

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO Č. BÚ 39/2020

Botanický ústav AV ČR, v.v.i., se sídlem: Zámek 1, 25243 Průhonice, IČO: 67985939, DIČ: CZ67985939 (dále „**objednatel**“)

a

VEXTA a.s., se sídlem: Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice-Pakoměřice, IČO: 26196662, DIČ: CZ26196662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 19173 (dále „**zhotovitel**“)

(dále společně „**smluvní strany**“)

1 PREAMBULE

Vzhledem k mimořádné situaci a stavu nouze vyhlášenému pro území České republiky usnesením vlády a navazujících mimořádných opatření v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2, která zcela nepředpokládaným a bezprecedentním způsobem zasáhla do řady ekonomických oblastí, včetně uzavření obchodních provozoven a výrobních závodů (nebo jejich částí), a dále vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám přetrvávajícím zejména v měsících leden – ½ dubna 2021, které znemožnily, z důvodu dodržení technologických procesů výrobců stavebních hmot, provedení mokrých procesů, dohodly se smluvní strany ve snaze naplnit veřejný zájem spočívající v potřebě podpořit stabilizaci společenských i právních vztahů, včetně ekonomického restartu, stabilizaci ekonomických vztahů a zmírnění dopadů přijatých opatření, na úpravě právních poměrů smlouvy o dílo BÚ 39/2020 ze dne 6.3.2020 a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále „**občanský zákoník**“), dodatek č.3 smlouvy o dílo (dále „**dodatek č.3**“) následujícího znění.

2 PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ustanovením čl. 28 odst. 28.2 smlouvy, dohodly na následujících změnách smlouvy:

2.1.1 Článek 3 odst. 3.1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

„Zhotovitel provede dílo v následující době a podle chronologického pořadí následujících milníků provádění díla:

| | |
|---|---|
| (i) předání a převzetí staveniště | do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy; |
| (ii) zahájení provádění díla (stavebních prací) | do 30 kalendářních dnů ode dne předložení schválené projektové dokumentace pro provádění stavby |
| (iii) dokončení díla (stavebních prací) | do 30.6.2021 |
| (iv) předání a převzetí díla | do 30.6.2021 |

2.2 Smluvní strany se dále dohodly na změně přílohy č. 3 smlouvy – Podrobný harmonogram pro provádění stavebních prací.

2.3 Ostatní ustanovení smlouvy, dodatkem č. 3 neupravené, zůstávají beze změny.

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
- 3.2 Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 3.3 Nedílnou součástí dodatku č. 3 tvoří příloha č. 3 – Podrobný harmonogram pro provádění stavebních prací, která nahrazuje stávající znění přílohy č. 3 smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně a svobodně projevené vůle připojují své podpisy.

Dne

Dne

Za VEXTA a.s.:

Jméno: Tomáš Veselý

Funkce: člen správní rady

Za Botanický ústav AV ČR, v.v.i.:

Jméno: Ing. Jan Wild, Ph.D.

Funkce: ředitel

Podpis: _____

Podpis: _____