

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

KE ZHOTOVENÍ PARKOVACÍHO OBJEKTU

Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice

zapsaná u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. B 1479

zastoupená Richardem Mrázkem, předsedou představenstva, a Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva

IČO: 607 33 098

DIČ: CZ 607 33 098

Číslo bankovního účtu vedeného v Kč: [REDACTED]

ID datové schránky tk7c8xt

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společníci společnosti „Sdružení pro výstavbu PD Panenská, Brno“

založené společenskou smlouvou ze dne 27. 3. 2014, sídlem: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno,

zastoupeni: vedoucím společníkem IMOS Brno, a.s. na základě plné moci ze dne 27. 3. 2014

Vedoucí společník:

IMOS Brno, a.s.

Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

IČO: 25322257

DIČ: CZ25322257

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vložka 2211

Číslo bankovního účtu vedeného v Kč: [REDACTED]

ID datové schránky: 562eh6n

Společník:

Metrostav a.s.

Zastoupený: [REDACTED]

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 758

číslo smlouvy: DZ14010606/St.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“)

Článek I.

Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dne 29.9.2014, podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Parkovací objekt – ulice Panenská, Brno – střed“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 1.2. V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve smlouvě o dílo, a tyto dodatečné stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle smlouvy o dílo.
- 1.3. Dodatečné stavební práce podle předchozího odstavce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od smlouvy o dílo, aniž by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu smlouvy o dílo.

Článek II.

Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku je změna smlouvy o dílo, a to úprava **Předmětu smlouvy** o méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla.
 - 2.1.1 Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto Dodatku.
 - 2.1.2 V souvislosti s úpravou předmětu smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě Ceny Díla. Celková Cena Díla zahrnující úpravy předmětu smlouvy o dílo specifikované tímto Dodatkem se navyšuje o 7.896.205,12,-Kč bez DPH. Celková Cena Díla tak činí 220.598.554,- Kč bez DPH.
- 2.2 Předmětem tohoto Dodatku je dále změna smlouvy o dílo, a to úprava **Termínu plnění**.
 - 2.2.1 V souvislosti s dodatečnými pracemi specifikovanými v příloze č.1 tohoto Dodatku a v souvislosti s prováděním archeologického průzkumu končí Doba realizace Díla specifikovaná v čl. IV bodě č. 12 Smlouvy o dílo dne 12.12.2016.
 - 2.2.2 Přílohu č. 3 tvoří nový Harmonogram, který nahrazuje Harmonogram, který tvořil Přílohu č. 4 Smlouvy o dílo.
- 2.3 Předmětem tohoto Dodatku je dále změna smlouvy o dílo, a to úprava **Předání Díla**.
 - 2.3.1 Smluvní strany se dohodly, že práce obsažené ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1, budou provedeny v rámci Doby realizace Díla.
 - 2.3.2 Smluvní strany se dále dohodly, že práce obsažené ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 2, mohou být prováděny i po Době realizace Díla. Tyto práce budou dokončeny nejpozději do doby uvedené v příslušných změnových listech, tj. do 31.1.2017. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla a podepsání Souhrnného protokolu z důvodu, že tyto práce nejsou dokončeny, články 12 věta třetí, 73. a 76. smlouvy o dílo se tak v tomto případě neuplatní. I po předání Díla je Zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci nutné k provedení těchto prací. Práce dle jednotlivých změnových listů, které tvoří přílohu č. 2, budou samostatně předány. Na změnové listy dle přílohy č.2 bude po předání a převzetí prací vystavena samostatná faktura se splatností 30 dní.

2.4 Ustanovení článku XVII smlouvy o dílo – **Bankovní záruky** zůstávají nedotčena, a to zejména co se týká účinnosti a předání Bankovních záruk.

2.5 **Záruční doba** počíná běžet ode dne převzetí jednotlivých částí Díla Objednatelem. Záruční doba pro celé Dílo končí uplynutím lhůty 72 měsíců ode dne podpisu Souhrnného protokolu. O dobu dokončení prací obsažených ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 2, se nebude záruční doba prodlužovat.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.
- 3.2 Tento Dodatek včetně jeho přílohy č. 1, 2 a 3 tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu Dodatku.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha č. 1, 2 a 3.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Změnové listy – soupis a specifikace změn

Příloha č. 2 - Změnové listy – soupis a specifikace dodatečných změn

Příloha č. 3 - Harmonogram

V dne 27.2.2017

Za Brněnské komunikace a.s.

Richard Mrázek
předseda představenstva
Brněnské komunikace a.s.

Za IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.

Za Brněnské komunikace a.s.

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva

Za Metrostav a.s.

████████████████████
████████████████████
████████████████████