

**DODATEK Č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 067/955195,118467/S955/2020/029/Lho  
ze dne 15.09.2020

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,  
vložka 540

zastoupený:

**Ing. Pavel Rus**, ředitel Oblastního ředitelství severní Čechy, na základě pověření ze dne  
29.12.2020

ve věcech technických jedná: [redacted] náměstek pro vodní hospodářství a investice

číslo tel.: [redacted]

[redacted], specialista vodního hospodářství

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**SM – BUILD s.ro.**

se sídlem: Solany 104, 411 15 Děčany

IČO: 24747955

DIČ: CZ24747955

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka  
36238

zastoupená:

Ondřej Staněk, jednatel

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: I [redacted]

číslo tel.: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-2425190267/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „LP Slabeckého potoka, přítok v ř.km 1,1; LP Slabeckého potoka, ř.km 1,059 - 1,103“ (dále jen „dodatek“):

**I.****Předmět dodatku**

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám v měsících leden až duben 2021 dochází ke změně časového a finančního harmonogramu provádění díla.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

**II.****Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - harmonogram

13-05-2021

V Teplicích, dne .....

Za objednatele:



**Ing. Pavel Rus**


ředitel OŘ severní Čechy

Lesy České republiky, s.p.



V *Johánkovice*, dne *10.5.2021*

Za zhotovitele:



**Ondřej Staněk**

jednatel společnosti

SM – BUILD s.r.o.

**LP Slabeckého potoka, ř.km 1,059 - 1,106 s přítokem**

**Harmonogram STAVEBNÍCH prací + finanční harmonogram**

**Dodatek č.1**

SO	IX.20	X.20	XI.20	XII.20	I.21	II.21	III.21	IV.21	V.21	VI.21	VII.21	VIII.21	IX.21	X.21	XI.21	XII.21	I.22	II.22	III.22	IV.22	V.22	VI.22	VII.22	VIII.22
ř.km 1,1																								
SO 01 Rekonstrukce																								
SO 02 Oprava																								
SO 03 VON																								
ř.km 1,059 - 1,106																								
SO stavba																								
VON																								
Finanční hmg v mil. Kč	0,30	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,70	0,50	0,50	0,20	0,60	0,25	0,30	0,70	0,60	0,60	0,10	0,08	0,05	0,01
	0,30									2,60						3,29								

Zpracovala 

