

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV
SML.č. <i>D 400/2 1000/oc 137/51/01</i>
DNE: <i>14. 1. 2011</i> Podpis: 

evidenční číslo zhotovitele: 2011004

evidenční číslo objednatele: 6600624232

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami na:

Technická likvidace hlavního důlního díla – jámy Doubrava III.

I. Smluvní strany

Objednatel:



(dále jen „objednatel“)

Na dalších písemnostech a fakturách uvádějte číslo smlouvy dle evidence objednatele!

Zhotovitel: Slezská důlní díla a.s.
Se sídlem Občanská 1170/31, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10711
Zastoupena: [redacted] člen představenstva
[redacted] člen představenstva
Email: [redacted]
IČ: 04200667
Plátce DPH, DIČ: CZ04200667
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Osoby oprávněné jednat ve věcech obchodních:
[redacted] správní ředitel
[redacted] výrobní ředitel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních:
[redacted] výrobní ředitel
a dále osoby jim písemně pověřené v DSD

II. Úvodní ustanovení

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo: „Technická likvidace hlavního důlního díla – jámy Doubrava III.“ je:

- Prodloužení termínu platnosti smlouvy.
- Prodloužení termínu plateb za realizaci díla.

III. Předmět dodatku

1. Článek č. III. „Doba a místo plnění“ se mění takto:

Původní lhůta realizace se prodlužuje do 31. 5. 2021.

2. Článek č. V. „Platební podmínky“ a v něm bod č. 7 se mění v první větě takto:

Splatnost všech faktur vystavených na základě Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je **40 dnů** od termínu vystavení faktury (daňového dokladu) objednateli.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo „Technická likvidace hlavního důlního díla – jámy Doubrava III.“ nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech – každý s platností originálu, z nichž každá jednotlivá smluvní strana obdrží po 1 stejnopise.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Příloha č. 1 – Harmonogram prací

V Ostravě, dne: 10. 12. 2020


V Karvině, dne: 28-12-2020

Za zhotovitele

Slezská důlní díla a.s.:



Za objednatele



Orientační harmonogram likvidace jámy Doubrava III.

	2020										2021				
	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5