

# DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 8. 12. 2020 na stavbu „Úprava technologického zařízení PS 07 –  
Bytové domy Frýdek-Místek, ul. Bezručova“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších  
předpisů a dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,  
ve znění pozdějších předpisů

## I. Smluvní strany

název: **DISTEP a.s.**  
se sídlem: Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek  
zastoupena: [redacted] předsedou představenstva  
IČ: 65138091  
DIČ: CZ65138091  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
tel.: [redacted]  
email: [redacted]  
ID: 2yfdqnk  
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1205

(dále jen objednatel)

název: **POTRUBNÍ SYSTÉMY s.r.o.**  
se sídlem: Zábłatská 62/6, 713 00 Ostrava - Heřmanice  
zastoupena: [redacted] jednatelem společnosti  
IČ: 28607155  
DIČ: CZ28607155  
bankovní spojení: [redacted]  
číslo účtu: [redacted]  
tel.: [redacted]  
email: [redacted]  
ID: zbwgtbw  
zapsána ve veřejném rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34390

(dále jen zhotovitel)

### Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

Objednatel: [redacted]

Zhotovitel: [redacted]

Autorský dozor: [redacted]

Technický dozor: [redacted]

## II. Předmět Dodatku č. 1

Předmětem Dodatku č. 1 je změna a doplnění následujícího ujednání smlouvy o dílo ze dne 8. 12. 2020 na provedení stavby „Úprava technologického zařízení PS 07 – Bytové domy Frýdek-Místek, ul. Bezručova“.

### Článek III. Termíny plnění

Za text: „**Zahájení prací:** po předání a převzetí pracoviště (předpoklad březen 2021).“ se doplňuje odstavec:

Developer projektu „Rezidence Barcelona“, v rámci kterého probíhá výstavba bytových domů, které mají být zásobovány teplem a teplou vodou ze zařízení DISTEP a.s., nemá v současné době vybudované sekundární rozvody tepla, na něž se modul pro přípravu otopné vody a modul pro přípravu teplé vody dopojuje, a proto není možné provést veškeré zkoušky nového instalovaného zařízení předávací stanice PS 07. Dopojení na sekundární rozvody tepla a teplé vody, odzkoušení a předání stavby pod názvem „Úprava technologického zařízení PS 07 – bytové domy Frýdek-Místek, ul. Bezručova“ bude možné až po dokončení výstavby sekundárních rozvodů tepla.

Text: „**Ukončení prací:** zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli nejpozději do 30. 6. 2021.“ se nahrazuje textem: „**Ukončení prací:** zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli nejpozději do ■ dnů ode dne písemné výzvy objednatele zhotovitelem.“.

Text článku V. **Platební podmínky** se nahrazuje novým zněním takto:

Článek 5. 1 „Objednatel se zavazuje, že poskytne zhotoviteli zálohu ve výši ■ z celkové ceny bez DPH do ■ dnů po podpisu smlouvy, a to na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem.“ a z důvodů uvedených v článku III. Termíny plnění se objednatel zavazuje, že poskytne zhotoviteli další zálohu ve výši ■ z celkové ceny bez DPH do ■ po podpisu tohoto dodatku smlouvy, a to na základě zálohové faktury vystavené zhotovitelem, po dílčím předání díla. Celková výše zálohy činí ■ celkové ceny díla bez DPH. Dílčím předáním díla se rozumí instalace modulu pro přípravu otopné vody a modulu pro přípravu teplé vody a dopojení na technologické zařízení PS 07.“.

## III. Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento Dodatek č. 1 smlouvy způsobem dle tohoto zákona, ve lhůtě nejpozději 30 dnů od okamžiku uzavření. Sjednané změny smlouvy v Dodatku č. 1 nabývají účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 podle tohoto ujednání.


V Ostravě dne 13. 5. 2021

Ve Frýdku-Místku dne 12-05-2021



Za zhotovitele

 jednatel společnosti



Za objednatele

 předseda představenstva

