

DODATEK Č.1 K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ

č. smlouvy objednatele: S-3655/00066001/2020, č. smlouvy zhotovitele: 3289/08
ze dne 17.12.2020

**na akci: „II/111 Struhařov – Divišov - PD“
dále jen „Dodatek č.1“**

uzavřené na základě rámcové smlouvy č. S-254/00066001/2019 ze dne 12.2.2019 na projektové práce
staveb pozemních komunikací, včetně výkonu inženýrské činnosti financovaných ze SFDI
mezi

objednatel: **KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Ing. Janem Lichtenegerem, ředitelem

IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Společností APIS-PONTEX-SATRA_RD 2018**

se sídlem Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle

zastoupeným: společností **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**, Ing. Karlem Nejedlým, jednatelem

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú. 1700305424/0600

IČ: 61853267

DIČ: CZ61853267

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedený
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

(správce společnosti)

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem Bezová 1658/1, 147 14 Praha 4, IČ: 40763439, zapsaná v OR u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 2994

(společník)

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9, IČ: 18584209, zapsaná v OR u Městského soudu
v Praze, oddíl C, vložka 3014

(společník)

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1

I. Předmět Dodatku č.1

Smluvní strany uzavřely dne 17.12.2020 Prováděcí smlouvu č. S-3655/00066001/2020 (dále jen
„Smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu silnice

„II/111 Struhařov – Divišov - PD“ a další činnosti, jak je podrobně specifikováno ve Smlouvě (jejím čl. I a Technické specifikaci). Předmětem Dodatku č.1 je:

- A) Úprava předmětu smlouvy (článek I.1 Předmět smlouvy)
- B) Úprava termínu plnění (úprava čl. III.1 Doba a místo plnění)

A) Úprava předmětu smlouvy

Vzhledem k potřebě řešení majetkoprávních vztahů ve větším rozsahu stavby se projektová dokumentace pro stavební řízení DSP mění na projektovou dokumentaci pro společné řízení DUSP. Tato změna platí pro názvosloví celého obsahu smlouvy a technické specifikace.

B) Úprava termínu plnění (úprava čl. III Doba a místo plnění)

Nepříznivé povětrnostní podmínky zimních měsíců začátku roku 2021 znemožnily provádění terénních prací v předpokládaném termínu a v důsledku toho je nutné provést i posun termínu návazných projektových prací na dokumentaci DSP resp. DUSP podle odst. A).

V čl. III. 1. se termín konceptu DUSP nově upravuje takto:

Koncept DUSP – do 7 měsíců od podpisu smlouvy.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy, jejíž ostatní ustanovení nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Říčenech dne

V Praze dne

PODEPSÁN

za objednatele:

**KSÚS Středočeského kraje,
příspěvková organizace**

Ing. Jan Lichtneger, ředitel

PODEPSÁN

za zhotovitele:

**Ateliér projektování inženýrských
staveb, s.r.o.**