

**DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**„Výměna oken v objektu Chlumeck nad Cidlinou – realizace“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 11. 2. 2021  
pod. č.j. Objednatele: ZSM-120/OVZ-2020  
(dále jen „Smlouva“)

**Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra**

se sídlem: Přípotoční 300, 101 00 Praha 10  
IČO: 67779999  
DIČ: CZ67779999  
Datová schránka: iazgiwe  
Bankovní spojení: ČNB Praha  
Číslo účtu: 30320881/0710  
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdu, DiS., MPA, ředitelem

(dále též jen „Objednatel“)

číslo Dodatku č. 1: ZSM-120-46/OVZ-2020

**a**

**OPENBLU s.r.o.**

Se sídlem: Nad Farou 628, 517 01 Solnice  
IČO: 28795199  
DIČ: CZ28795199  
společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka 27853  
Datová schránka: eumqzdv  
Bankovní spojení: KB Hradec Králové, číslo účtu: 115-7323540257/0100  
zastoupená: Martinem Rychlinkem, jednatelem

(dále též jen „Zhotovitel“)

číslo Dodatku č. 1:

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši 167 211,60 Kč bez DPH (dále jen „Vícepráce“).
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále změna, respektive prodloužení doby plnění Díla, a to celkem o 30 dní oproti době plnění sjednané ve Smlouvě o dílo, kdy tato doba je přiměřená vzhledem k rozsahu výše uvedených změn závazku ze Smlouvy.
- 1.3. Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy byl stanoven ve Změnovém listu č. 1 odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tento Změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnový list“).
- 1.4. Výše uvedené nepodstatné změny závazku ze Smlouvy jsou změnami veřejné zakázky malého rozsahu, která byla zadána na základě výjimky dle § 31 Zákona mimo zadávací řízení dle Zákona. Celková hodnota této veřejné zakázky po provedení výše uvedených změn závazku ze smlouvy splňuje i nadále limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Změnu závazku tedy lze provést bez aplikace konkrétních pravidel uvedených v jednotlivých odstavcích § 222 Zákona.

## 2. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

- 2.1. Vícepráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu.
- 2.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje Cena Díla, sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:
  - a) celkem bez DPH 167 211,60 Kč  
(slovy: sto šedesát sedm tisíc dvě stě jedenáct korun českých a šedesát tři haléřů),
  - b) DPH 21 % ve výši 35 114,44 Kč  
(slovy: třicet pět tisíc sto čtrnáct korun českých a čtyřicet čtyři haléřů),
  - c) celkem včetně DPH 202 326,04 Kč  
(slovy: dvě stě dva tisíc tři sta dvacet šest korun českých a čtyři haléře),

## 3. OSTATNÍ USTANOVENÍ


- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na

plnění dle tohoto Dodatku č. 1.

- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží po třech (3) vyhotoveních a Zhotovitel po dvou (2) vyhotoveních.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1, že tomuto Dodatku č. 1 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha:
- 1) Příloha č. 1 – Změnový list č. 1.


**Zhotovitel**

V Solnici dne 10.5.2021







**Objednatel**

V Praze dne 13. 05. 2021





**Změnový list**  
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo:		1
Identifikace akce:		
Název akce:	„Výměna oken v objektu Chlumeč nad Cidlinou – realizace“	
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> :		
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přepotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	OPENBLU s.r.o., Nad Farou 628, 517 01 Solnice	
Projektant:		
Předmět změnového listu:		
Změny v konstrukci oken – kování, doplnění okenních křidel, větrací otvor do kotelny, osazení protislunečních žaluzií a úprava fasády		
Část díla dotčená změnovým listem:		
Plasová okna, fasáda, parapety, okenní žaluzie		
Popis změny, popis technického řešení:		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Navržené otevírání oken odpovídalo původním oknům, PD neobsahovala ochranu parapetů proti holubům, žaluzie proti slunci, otvor v okenním křidle pro napojení chlazení, sítě proti hmyzu		
Nové řešení:		
Výměna kování oken za kování s ventilací, doplnění otvoru ve fasádě pro odvětrání kotelny, doplnění otvoru v okenním křidle pro napojení mobilní klima, doplnění ocelových hrotů na parapety proti holubům, žaluzie do oken v lékárně.		
Zdůvodnění změny:		
Kování s ventilací zvyšuje uživatelský komfort oken, větrací otvor do kotelny je nutnou podmínkou provozu kotle, ochrana proti holubům snižuje zdravotní rizika, žaluzie chrání interier před přehříváním		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
není		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Zápis z KD č.: 3, 4, 6, 7		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín díla: ano, prodloužení času na realizaci realizace o 30 dnů		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		167 211,60 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		167 211,60 Kč
DPH 21%		35 114,44 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		202 326,04 Kč
 Za zhotovitele:	 Za projektanta:	Za TDI:
Datum: 20. 2. 2021	Datum: 21. 2. 2021	
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontrolovat:		
		
		Datum: 21. 2. 2021



### REKAPITULACE STAVBY

Kód: **Vícepráce**  
 Stavba: **„Výměna oken v objektu Chlumeck nad Cidlinou - realizace“**

RSO: **Chlumeck nad Cidlinou - Pražská 82** CC-CZ: **15.04.2021**  
 Mesto: **Chlumeck nad Cidlinou - Pražská 82** Datum: **15.04.2021**

Objednatel: **Zároveň služeb pro Ministerstvo vnitra** IČ: **0116699**  
 DIČ: **CJ01166999**

Zhotovitel: **OPLHBLU s.r.o.** IČ: **28295199**  
 DIČ: **CJ28295199**

Projektant: **OPLHBLU s.r.o.** IČ: **28295199**  
 DIČ: **CJ28295199**

Poznámka:

Cena bez DPH **167 211,60**

	Skutková	Základní	Výsledná
DPH základní	21,00%	167 211,60	35 114,44
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK 202 326,04**

### REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: **Vícepráce**  
 Stavba: **„Výměna oken v objektu Chlumeck nad Cidlinou - realizace“**

Mesto: **Chlumeck nad Cidlinou - Pražská 82** Datum: **15.04.2021**

Zadavatel: **Zároveň služeb pro Ministerstvo vnitra** Projektant: **OPLHBLU s.r.o.**  
 Uchazeč: **OPLHBLU s.r.o.**

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>167 211,60</b>	<b>202 326,04</b>	
	<b>Vícepráce</b>	<b>167 211,60</b>	<b>202 326,04</b>	<b>STA</b>

POZADOVATEL:  
 Mesto: Chlumeck nad Cidlinou - Pražská 82

datum: 20.4.2021

DODAVATEL:  
 Mesto: Chlumeck nad Cidlinou - Pražská 82

datum: 20.4.2021

PROJEKTANT:  
 Mesto: Chlumeck nad Cidlinou - Pražská 82

datum: 21.4.2021

REKAPITULACE

datum: 21.4.2021

