

## Opravený harmonogram projektu

pův kap. 4.4. Studie proveditelnosti

Projekt umožňuje částečné předfinancování podle pravidel poskytovatele dotace (uvedeno v dokumentu "Výzva"). Po obdržení prostředků od poskytovatele na účet žadatele, budou převedeny na účet partnera do 21 dnů. Pro rozdělení prostředků bude použitý stejný procentuální poměr z rozpočtu každého partnera (předpoklad 20%).

Závěrečné vyúčtování proběhne v souladu s Pravidly poskytovatele, tj. 10% rozpočtu bude partnerům vyplaceno, až po závěrečném odsouhlasení předložených dokumentů poskytovatelem.

### 1. Harmonogram předkládání Dílčích žádostí o platbu (DŽoP)

Náklady	období pro ŽoP	termín předložení poskytovateli
1. monitorovací období	04/21-09/21	1.11.2021
2. monitorovací období	10/21 - 03/22	1.5.2022
3. monitorovací období	04/22 - 09/22	1.11.2022
4. monitorovací období	10/22 - 03/23	1.5.2023
5. monitorovací období	04/23 - 09/23	1.11.2023
Závěrečná ZoR, ŽoP	10/23 - 03/24	31.3.2024

Tab. 1: Termíny předkládání ŽoP a ZoR žadatelem

### 2. Harmonogram předkládání podkladů pro DŽoP pro partnery

Náklady	období pro ŽoP	termín předložení Dílčí ZoR a podkladů pro ŽoP žadateli
1. monitorovací období	04/21-09/21	15.10.2021
2. monitorovací období	10/21 - 03/22	15.4.2022
3. monitorovací období	04/22 - 09/22	15.10.2022
4. monitorovací období	10/22 - 03/23	15.4.2023
5. monitorovací období	04/23 - 09/23	15.10.2023
Závěrečná ZoR, ŽoP	10/23 - 03/24	31.3.2024

Tab. 2: Termíny předkládání ŽoP a ZoR partnery

Žadatel předloží v uvedených termínech souhrnnou žádost o platbu (DŽoP) a Dílčí zprávu z realizace (DZoR) a převede řádně vyúčtované náklady na účet jednotlivých partnerů, po:

- schválení všech případných připomínek k DŽoP a DZoR kontrolorem
- obdržení dílčí platby

Převedeny budou pouze prostředky schválené kontrolorem jako uznatelné náklady projektu.

## 1. Harmonogram projektu

Reálný termín zahájení: 1.4.2021

Reálný termín ukončení: 31.3.2024

Délka realizace: 36 měsíců

Základní harmonogram činností

Přehled všech aktivit

	zahájení	ukončení	provádí partneři
Aktivita 1	1.4.2021	30.6.2021	1,2,3,4,
Aktivita 2	1.9.2021	30.4.2023	1,2,
Aktivita 3	1.3.2023	30.6.2023	1,2,3,4,
Aktivita 4	1.7.2023	31.10.2023	1,2,3,4,
Aktivita 5	1.11.2023	31.3.2024	1,2,3,4,

Partneři: 1 VŠB, 2 RSTS, 3 Beepartner, 4 Čisté Nebe

*Tab. 18: Zodpovědnost partnerů při zapojení do aktivit*

Aktivita se ve skutečnosti překrývají a v době jejich dílčí realizace pracují všichni partneři.

V realizační části projektu kap. 1 - 3, bude provedeny související přesuny aktivit 1 měsíce roku 2021 (březen) do roku 2024 (březen).

zpracoval:



osoba pověřená pro jednání se SFŽP