

Příloha č. 12 - PLATEBNÍ KALENDÁŘ „Muzeum regionu Valašsko, p.o. - zámeček Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depoziářů a expozic“

díl	stavební objekt - popis činnosti	ROK	2019												2020												2021												
			MĚSÍC	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen														
01.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí																																							
01.1.1: Vybudování depoziářů a expozic - arch.- stavební řešení		39 848 803																																					
001	Zemní práce	511 393																																					
002	Zákazy	27 845																																					
003	Svislé konstrukce	694 987																																					
004	Vododromné konstrukce	11 232																																					
005	005: Zpevněné venkovní plochy	40 733																																					
006	006: Úpravy povrchů a podlahové konstrukce	2 327 949																																					
009	009: Ostatní konstrukce a práce	690 901																																					
096	0096: Bourání	1 672 123																																					
099	099: Přesun hmot a suti HSV	1 464 876																																					
711	711: Izolace proti vodě	428 836																																					
713	713: Izolace lepené	455 147																																					
762	762: Konstrukce tesácké	1 104 404																																					
763	763: Konstrukce montované	3 094 963																																					
765	765: Střechy	1 268 730																																					
767	767: Konstrukce zámečnické	2 145 562																																					
770	770: Nášlapy podlah	7 561 126																																					
781	781: Obklady keramické	226 384																																					
783	783: Nátery	523 708																																					
784	784: Máby	736 430																																					
764	V764.01: Klempířské prvky	1 432 657																																					
766.01	V766.01: Okenní výplně	1 058 816																																					
766.02	V766.02: Dveře	6 724 299																																					
766.03	V766.03: Truhlářské prvky	1 431 509																																					
767.01	V767.01: Zámečnické a kovářské prvky	109 347																																					
767.02	V767.02: Zámečnické a kovářské prvky - nové	1 343 066																																					
782.01	V782.01: Kamenické prvky	192 453																																					
798.01	V798.01: Mobilitář	240 930																																					
799.01	V799.01: Prvky ostatní	2 328 399																																					
01.2	01.2: Vybudování depoziářů a expozic - statika	2 949 891																																					
1.01	1.01: Vytáhová šachta	235 626																																					
1.02	1.02: Výměna krovu u výtahu	37 310																																					
1.03	1.03: Zazdívkový otvor ve stropěch	27 802																																					
1.04	1.04: Nový strop jednopodlažní přístavby	175 610																																					
1.05	1.05: Zpevnění podlah 2.NP	841 096																																					
1.06	1.06: Nosná konstrukce podlahy 3.NP	1 472 598																																					
1.07	1.07: Schodiště m.č. 126	84 561																																					
1.08	1.08: Překladky pro nové otvory	27 423																																					
1.09	1.09: Konstrukce pro VZT na střeše	26 545																																					
1.10	1.10: Vyrovnávací schodiště 3.NP	21 321																																					
01.3	01.3: Vybudování depoziářů a expozic - TZB	21 866 252																																					
21M	21M: Siloproud	5 328 964																																					
22M	22M: Slaboproud	3 431 425																																					
CHL	CHL: Rozvody chladicí vody	1 327 893																																					
MaR	MaR: Měření a regulace	1 287 863																																					
UT	UT: Ustřední vytápění	2 270 775																																					
VZT	VZT: Vzdúchotechnika	5 051 263																																					
ZTI	ZTI: Zdravotně technické instalace	2 229 768																																					
ZZ	ZZ: Dopravní zařízení	938 300																																					
02.01: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - SANACE VLHKOSTI ZDIVA																																							
02.: Sanace vlhkosti zdiva		3 345 398																																					
001	001: Zemní práce	537 572																																					
005	005: Zpevněné venkovní plochy	352 770																																					
006	006: Úpravy povrchů a podlahové konstrukce	44 995																																					
711	711: Izolace proti vodě	185 034																																					
SAN	SAN: Sanace vlhkého zdiva	2 225 027																																					
VRN: Zámek Kinských Valašské Meziříčí - VRN																																							
03.: Vedlejší rozpočtové náklady		780 081																																					
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady		780 081																																					
Změnové listy		2 120 646																																					
Změnový list č. 1 - Dod. č.4		578 487																																					
Změnový list č. 2 - Dod. č.5		- 23 806																																					
Změnový list č. 4 - Dod. č.6		203 278																																					
Změnový list č. 6 - Dod. č.7		1 362 688																																					
Předpokládané čerpání bez DPH		70 911 071	0	0	1 549 689	1 343 093	3 163 837	4 528 978	3 252 230	3 439 501	1 965 391	2 537 096	2 713 514	1 300 101	4 407 720	3 898 604	5 837 374	8 306 439	4 853 381	5 966 619	6 600 000	1 400 000	3 200 000	647 504															
			MĚSÍC	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen														
			ROK	2019												2020												2021											
				0												34 099 754												36 811 317											

Propsnání zdržení způsobené celosvětovou pandemií nemoci SARS COV-2. Práce během pandemie probíhaly ve velmi omezeném provozu v souvislosti nálezou a karanténním opatřením zabráňující šíření nákazy onemocnění COVID-19, která postihla pracovníky společnosti POZIMOS, a.s. a jeho smluvní partnery.

Propsnání zdržení způsobené celosvětovou pandemií nemoci SARS COV-2, kdy po propuknutí nákazy u velkého počtu pracovníků bylo nutné práce na stavbě z důvodu pandemie úplně přerušit v období od 4. 3. 2021 do 22. 3. 2021.

Poznámka : Na základě zjištěných skutečností po odkrytí dřevěného podbití a provedení obhlídky stavu stávajícího krovu nad dvoupodlažní přístavbou bylo rozhodnuto o zastavení prací na střeše dvoupodlažní přístavby vč. prací v 2.NP a to do doby dořešení výměny krovu a stropní konstrukce nad 2.NP. Vzhledem ke skutečnosti, že tato záležitost není doposud uzavřena nejsou termínové dopady s tím spojené promítnuty do tohoto harmonogramu.