



Číslo smlouvy objednatele: 1031/2020-SML - D1

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 70890013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

Zhotovitel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56, Praha 5
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1930
Zastoupen: Ing. Pavel Menhard, ředitelem divize 06
IČO: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Mezi smluvními stranami byla dne 2. 6. 2020 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 1031/2020-SML, číslo smlouvy zhotovitele: 06-O-4627-9965/20, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Moravská Sázava, jez Zvole – migrační zprůchodnění**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Předmětem díla bylo zpracování projektové dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení (společného povolení) na stavbu „Moravská Sázava, jez Zvole – migrační zprůchodnění“ (dále jen „stavba“) v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu



Číslo smlouvy objednatele: 1031/2020-SML - D1

Číslo smlouvy zhotovitele:

s investičním záměrem vypracovaným provozem Šumperk dne 20. 11. 2019 (dále jen „investiční záměr“) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.), Technicko – kvalitativními požadavky na vodní stavby (TKP) a standardy (dále jen „dokumentace pro vydání společného povolení“), která měla být ve stupni DSP odevzdána do 15. 1. 2021.

3. Zhotovitel projektové dokumentace v dopise ze dne 15. 1. 2021 upozorňuje na objektivní důvody prodloužení ve věci dílčího plnění smluvního závazku plynoucího ze smlouvy o dílo, článku III., odstavce 1., kde se zavazuje k termínu dokončení dokumentace pro vydání společného povolení (včetně zajištění kompletní dokladové části) a její předání do 15. 1. 2021. Hlavní okolností vedoucí k prodloužení byla opatření související s pandemií Covid 19.
4. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V článku III. **Doba a místo plnění díla** se odst. 1 mění a nově zní takto:

Termín zahájení provádění díla: **do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**

Termín předložení konceptu dokumentace se zapracovaným odsouhlaseným návrhem technického řešení stavby (včetně geodetických, průzkumných prací a posouzení): **do 15. 11. 2020**

Termín dokončení dokumentace pro vydání společného povolení (včetně zajištění kompletní dokladové části) a její předání: **do 31. 5. 2021**

Termín podání žádosti o společné povolení: **do 5ti dnů od převzetí dokumentace pro vydání společného povolení bez vad a nedodělků objednatelem**

Termín dokončení DPS a jeho předání: **do 30 dnů od vydání pravomocného společného povolení**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Číslo smlouvy objednatele: 1031/2020-SML - D1

Číslo smlouvy zhotovitele:

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Ing. Pavel Menhard
ředitel divize 06