

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 2 K SOD Č. S919/2020/061

Obnova rybníka Kanice

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

Ing. Karlem Fišerem, ředitelem OŘ východní Čechy, na základě pověření ze dne 21.12.2020

ve věcech technických jedná:

██████████ technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: ██████████

██████████ autorizovaný technický dozor stavebníka
(TDS), tel: 7 ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

OPŽP: 43-1725720237 / 0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

POPR spol. s r.o.

se sídlem Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

IČO: 465 09 283

DIČ: CZ46509283

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

zastoupen:

Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], autorizovaný stavbyvedoucí
tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové,
číslo účtu: 894044-511/0100
(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 k SoD č. S919/2020/061
Obnova rybníka Kanice (dále jen „dodatek“):

I.

- Při realizaci díla **“Obnova rybníka Kanice“** dle smlouvy o dílo č. **S919/2020/061**, uzavřené dne 15. 7. 2020, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“) byla zjištěna potřeba některých dalších změn oproti původní dokumentaci. Potřeba méně prací je uvedena ve stavebním deníku a odsouhlasena projektovým manažerem SFŽP. Jejich ocenění bylo provedeno dle čl. III odst. 4 smlouvy o dílo a jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

Obnova rybníka Kanice	Cena původní SoD včetně dodatku č. 1	Méněpráce	Vícepráce	Nová cena SOD
	2.410.642,16 Kč bez DPH	193.983,20 Kč bez DPH	0,- Kč bez DPH	2.216.658,96 Kč bez DPH

Méněpráce představují změnu ceny za dílo a je možné je provést na základě písemného dodatku smlouvy o dílo, proto se smluvní strany dohodly na její změně tak, že se **ruší původní text článku III. odstavec 1. smlouvy a nahrazuje se takto:**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2.216.658,96 Kč bez DPH**, slovy: **dvamilionydvěšestšestnácttisícšestsetpadesátosmkorunčeskýchdevadesátšesthaléřů bez DPH.** DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

II.

Criminal compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání tímto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění tohoto dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy úcastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterýkoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2020/061, ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněprací


Příloha č. 2 – Změnový list stavby č. 2

V , dne ...14.05.2021


V , dne 14.5.21

Za objednatele:


Za zhotovitele:



.....
Ing. Karel Fišer
ředitel OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.



.....
Ing. Vladimír Pražák
jednatel
POPR spol. s r.o.



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova rybníka Kanice

Objekt:

2018-101 - Obnova rybníka Kanice

Soupis:

SO 01-01.2 - Drobná vodní plocha - méněpráce 2

KSO:

Místo: Petrovice

CC-CZ:

Datum: 4. 2. 2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ:

Zhotovitel:

P O P R spol. s r.o.

IČ: 46509283

DIČ: CZ46509283

Projektant:

Komplex CR s.r.o.

IČ: 05249031

DIČ:

Zpracovatel:

Komplex CR s.r.o.

IČ: 05249031

DIČ: CZ05249031

Poznámka:

Cena bez DPH

-193 983,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-193 983,20	21,00%	-40 736,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-234 719,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova rybníka Kanice

Objekt:

2018-101 - Obnova rybníka Kanice

Soupis:

SO 01-01.2 - Drobná vodní plocha - méněpráce 2

Místo:

Petrovice

Datum:

4. 2. 2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Komplex CR s.r.o.

Zhotovitel:

P O P R spol. s r.o.

Zpracovatel:

Komplex CR s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-193 983,20

HSV - Práce a dodávky HSV

-193 983,20

1 - Zemní práce

-38 307,40

4 - Vodorovné konstrukce

-148 730,05

8 - Trubní vedení

-6 945,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova rybníka Kanice
 Objekt: 2018-101 - Obnova rybníka Kanice
 Soupis: **SO 01-01.2 - Drobná vodní plocha - méněpráce 2**

Místo: Petrovice Datum: 4. 2. 2021
 Zadávatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Komplex CR s.r.o.
 Zhotovitel: P O P R spol. s r.o. Zpracovatel: Komplex CR s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -193 983,20

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-193 983,20
D	1		Zemní práce				-38 307,40
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	-82,600	333,53	-27 549,58
	W		pata vzdušného líce, viz tabulka opevnění vzdušné paty				
	W		-82,60		-82,600		
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m ³	-82,600	94,67	-7 819,74
	W		pata vzdušného líce, viz tabulka opevnění vzdušné paty				
	W		-82,60		-82,600		
3	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	-82,600	35,57	-2 938,08
	W		rýhy				
	W		pata vzdušného líce, viz tabulka opevnění vzdušné paty				
	W		-82,60		-82,600		
D	4		Vodorovné konstrukce				-148 730,05
4	K	462512270	Zához z lomového kamene s proštěrkováním z terénu hmotnost do 200 kg	m ³	-82,600	1 512,35	-124 920,11
	W		pata vzdušného líce, viz tabulka opevnění paty vzdušného líce				
	W		-82,60		-82,600		
5	K	462519002	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m ²	-154,000	154,61	-23 809,94
	W		pata vzdušného líce				
	W		-140,0*1,10		-154,000		
D	8		Trubní vedení				-6 945,75
6	K	871218113R	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 65 mm	m	-135,000	15,25	-2 058,75
	W		odvodnění paty vzdušného líce				
	W		-135,00		-135,000		
7	M	28611223	trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm	m	-135,000	36,20	-4 887,00
	W		odvodnění paty vzdušného líce				
	W		-135,00		-135,000		

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 2	
			Datum změny: 12. 4. 2021	
Název veř. zakázky: Obnova rybníka Kanice– SOD č.: S919/2020/061				
Zhotovitel: POPR spol. s r.o., Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové				
Objednatel: Lesy České republiky, s. p. - OŘ východní Čechy				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Císla objektů:	Stavební díly:	
Obnova rybníka Kanice	I	2018-101	SO 01 – Drobná vodní plocha	
Popis změny:				
Méněpráce – Patní drén na vzdušné straně hráze – zrušení a nerealizace.				
Vícepráce:				
1) SO 01 – Drobná vodní plocha: 0,00 Kč bez DPH				
Vícepráce celkem: 0,00 Kč bez DPH				
Méněpráce:				
1) SO 01 – Drobná vodní plocha: - 193.983,20 Kč bez DPH				
Méněpráce celkem: - 193.983,20 Kč bez DPH				
Zdůvodnění změny:				
Důvodem zrušení patního drénu je přímá kolize s kmeny vzrostlých letitých dubů nacházejících se přímo v ose zemní úpravy stavby. Dotčené stromy jsou od počátku záměru předmětem zachování, na kterém AOPK trvá a v případě realizace patního drénu by bylo nutné duby odkácet. Tato změna je z pohledu bezpečnosti vodního díla s ohledem na velmi kvalitní materiál hráze, malou plochu zátopy a objem zadržené vody MVN Kanice možná, viz vyjádření projektanta stavby.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ANO			Datum: 12. 4. 2021	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne	Termín dokončení do: 30. 11. 2021
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		I: 193.983,20 N:	Bilance: - 193.983,20 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		I: 0,00 N:	
	Konečná celková cena akce po změně			2 216 658,96 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			2 216 658,96 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Vladimír Pražák – jednatel	Datum: 12. 4. 2021	Podpis: [redacted]	
Zástupce objednatele - jméno:	[redacted] – TVH	Datum: 12. 4. 2021	Podpis: [redacted]	
Přílohy: položkový rozpočet s výkazem výměr				