



„Sběrný dvůr Litovel, k.ú. Nasobůrky- stavební práce“
Město Litovel („objednatel“) – První KEY-STAV, a.s. („zhotovitel“)
Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/008/489

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DÍLO SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název	Město Litovel
IČO DIČ	00299138 CZ 00299138
Adresa sídla	nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
Osoba oprávněná jednat jménem objednatele	Viktor Kohout, starosta města
Kontaktní osoba objednatele	David Elgner e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
Bankovní spojení	[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název	První KEY-STAV, a.s.
IČO DIČ	25385127 CZ25385127
Plátce/neplátce DPH	Plátce
Adresa sídla	8. pěšího pluku 2173, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
Číslo účtu	[REDACTED]
Zapsaná u	Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1781
Osoba oprávněná jednat jménem zhotovitele	Roman Michlíček, předseda představenstva
Kontaktní osoba zhotovitele tel. e-mail	Roman Michlíček, předseda představenstva [REDACTED] [REDACTED]
Stavbyvedoucí Tel. e-mail	Ing. Karel Krchňáček [REDACTED] [REDACTED]
Zástupce hlavního stavbyvedoucí Tel. e-mail	Ing. Michael Moldrzyk [REDACTED] [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.7.2020, jejímž předmětem je realizace díla: „Sběrný dvůr Litovel, k.ú. Nasobůrky - stavební práce“



„Sběrný dvůr Litovel, k.ú. Nasobůrky- stavební práce“
Město Litovel („objednatel“) – První KEY-STAV, a.s. („zhotovitel“)
Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/008/489

I.

Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna typu dodaných garážových vrat dle přílohy – ZL. Tato změna nemá vliv na celkovou cenu díla.

II.

Doplňuje se původní text čl. VI. odst. 1 smlouvy o dílo vč. dodatku č. 1 a 2 takto:

1. Cena za splnění předmětu smlouvy v rozsahu této smlouvy je stanovena dohodou smluvních a činí celkem:

Číslo ZL	Název ZL	Vícepráce dle ZL	Méněpráce dle ZL
11	Vrata OV/2 S01	80 369,60	80 369,60
12	Vrata OV/2 S01-RE-USE	80 369,60	80 369,60

Dodatek č 3:

Celkem vícepráce (přípočty)	160 739,20 Kč
Celkem méněpráce (odpočty)	160 739,20 Kč
Celková cena bez DPH	0,00 Kč
DPH 21%	0,00 Kč
Celková cena s DPH	0,00 Kč

Smlouva + Dodatek č. 1, 2 a 3:

Celkem cena včetně Dodatku č. 3 bez DPH	18 770 287,76 Kč
DPH 21%	3 941 760,43 Kč
Celkem cena včetně Dodatku č. 3 včetně DPH	22 712 048,19 Kč

III.


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh na uzavření dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.



„Sběrný dvůr Litovel, k.ú. Nasobůrky- stavební práce“
Město Litovel („objednatel“) – První KEY-STAV, a.s. („zhotovitel“)
Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/008/489

4. Rada města rozhodla uzavřít tento dodatek č. 3 na své schůzi č. 53 dne 29.4.2021 usnesením č. 1862 / 2021.
5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění dodatku, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu dodatku.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha 1: Změnový list č. 11
Příloha 2: Změnový list č. 12

V Litovli, dne



Za objednatele
Viktor Kohout, starosta města

Ve Frýdku-Místku, dne



Za zhotovitele
Roman Michlíček,
předseda představenstva