



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
pod č.: 449/ORM/2016/4

D o d a t e k č . 4

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 10. 5. 2016 vedenou u objednatele pod ev. č. 749/ORM/2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 9. 2016, dodatku č. 2 ze dne 25. 11. 2016 a dodatku č. 3 ze dne 25. 9. 2019, dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění k akci:

„Chodník a veřejné osvětlení ul. Brtnická, Jihlava – II. etapa“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**,
Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)
2. Zhotovitel: **ATELIER ALFA, spol. s r.o.**
se sídlem: Brněnská 563/48, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Slavomírem Langmajerem, jednatelem
zápis v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 877
IČO: 181 97 621
DIČ: CZ18197621
(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 10. 5. 2016 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 749/ORM/2016, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 9. 2016, dodatku č. 2 ze dne 25. 11. 2016 a dodatku č. 3 ze dne 25. 9. 2019, jejímž předmětem je vypracování a dodání projektové dokumentace a dalších v této smlouvě uvedených činností, a to vše pro zajištění realizovatelnosti stavby „Chodník a veřejné osvětlení ul. Brtnická, Jihlava – II. etapa“ (dále též jako „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4, a to z důvodu nutnosti úpravy rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, kdy nebude realizována část původního záměru, spočívající v nasvětlení přechodu a instalaci předávací vodoměrné šachty a současně budou zapracovány dodatečné požadavky objednatele spočívající úpravě chráničky pro vedení STL plynu.
3. S ohledem na výše uvedené uzavírají smluvní strany tento dodatek, který uvedené skutečnosti reflektuje.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
2. Smluvní strany upravují čl. III. odst. 1 písm. a) smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují jej níže uvedeným zněním:
„a) Dle nabídky zhotovitele ze dne 28. 4. 2016 doplněné nabídkou zhotovitele ze dne 20. 3. 2021“
3. Dále se smluvní strany dohodly, že se původní textace čl. III. odst. 1. a 2. smlouvy mění tak, že původní text těchto ustanovení ruší a nahrazují jej níže uvedeným zněním:

„1. Dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

- 1.1. Zahájení provádění díla: dnem nabytí účinnosti smlouvy
- 1.2. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí vč. podání žádosti o vydání územního rozhodnutí vztahující se k objektu veřejného osvětlení a vodovodního řadu:
do 80 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
- 1.3. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro stavební povolení vč. dokladové části vše vztahující se k objektu vodovodního řadu:
do 180 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 3 smlouvy
- 1.4. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro společné povolení vč. dokladové části vše vztahující se k objektům chodníku a opěrné zdi
do 180 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 3 smlouvy
- 1.5. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu veškerých stavebních objektů stavby, a to ve vazbě na dodatek č. 4 smlouvy:
do 31. 5. 2021
- 1.6. Autorský dozor – vykonávaný v průběhu realizace stavby.
Uvedené lhůty v odstavci 1. nevyklučují možnost dřívějšího plnění.“

4. Dále se smluvní strany dohodly, že původní textace čl. IV. smlouvy se ruší a nahrazuje níže uvedeným zněním:

„1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkami zhotovitele ze dne 28. 4. 2016, 29. 8. 2019 a **doplněna nabídkou zhotovitele ze dne 20. 3. 2021 vztahující se k úpravě předmětu díla.** Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení díla.

	ceny v Kč bez DPH
Výškopisné a polohopisné zaměření vč. katastr. Hranic	16.000,- Kč
Dokumentace pro ÚR prodloužení vodovodního řadu a VO	11.000,- Kč
IČ k územnímu řízení vodovodní řad a VO	24.000,- Kč
Dokumentace pro provádění stavby chodníku a VO	59.000,- Kč
Přípočet ceny dle dodatku č. 1	60.000,- Kč
Dokumentace pro provádění stavby prodloužení vodovodního řadu	11.000,- Kč
Inženýrská činnost pro stavební povolení na chodník a vodovodní řad	20.000,- Kč
Rozpočty a soupisy prací	13.000,- Kč
Autorský dozor	5.000,- Kč
Dodatek č. 3	
Projektová dokumentace pro společné povolení	25.000,- Kč
Dopravně inženýrské opatření včetně projednání	10.000,- Kč
Úprava rozpočtů	12.000,- Kč
Inženýrská činnost	36.000,- Kč
Dodatek č. 4	
Úprava projektové dokumentace pro provádění stavby dle dodatku č. 4	

Cena celkem bez DPH

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

12.000,- Kč

314.000,- Kč

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nahrazuje veškeré písemné a ústní ujednání smluvních stran vztahující se k předmětu tohoto dodatku.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
3. Uzavřením tohoto dodatku č. 4 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
5. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku, a to včetně původní smlouvy ve znění všech doposud uzavřených dodatků, v registru smluv.
7. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Jihlavě... dne 14. 5. 2021



V Jihlavě... dne 12. 5. 2021



Zhotovitel

ATELIER ALFA, spol. s r.o.



TELEFON

058/ 7307779

TELEFAX

058/ 7308644

ATELIER spol. s r.o.

BRNĚNSKÁ 48, 586 01 JIHLAVA

TEL: 7307779 FAX: 7308644