



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK č. 5

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA DODÁVKU TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A PROJEKTOVÁNÍ - VÝSTAVBU

Název zakázky: „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E617-S-3007/2019**

ISPROFOND: 5713520010

a

Společnost NEDAŘÍ 2019

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle

Vedoucí účastník společnosti: Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**,

spisová značka **B 1809**

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. **Luďkem Valtrem**, **předsedou představenstva**

Ing. Martinem Janovským, **místopředsedou představenstva**

Druhý účastník společnosti: AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: **48029483**, DIČ: **CZ48029483**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**,
spisová značka **C 14616**

zastoupena: **Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem**

Korespondenční adresa: **Společnost NEDAŘÍ 2019, nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 – Nusle**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **73/19-OZ/SOD**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na dodávku technologických zařízení a projektování - výstavbu „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“, která nabyla účinnosti dne 22. 8. 2019.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 5 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 5 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů stavby č. 4 a 5 (dále jen „ZL č. 4 a 5“) v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
4	5.700.716,40 Kč	0	5.700.716,40 Kč
5	10.437.965,00 Kč	0	10.437.965,00 Kč
Celkem	16.138.681,40 Kč	0	16.138.681,40 Kč

Cena díla dle dodatku č. 4 2 097 500 625,40 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 5..... 16 138 681,40 Kč

Nová Cena díla bez DPH..... 2 113 639 306,80 Kč

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH: **2 113 639 306,80 Kč**

slovy: **dvěmiliardystotřináctmilionůšestsetřicetdevětisícitřistašest korun českých osmdesát haléřů**

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č.5

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 4 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 5, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 5.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle dodatku č. 5
Soupisy prací ke změnám dle ZL č. 4 a 5

3.2 Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.4 Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 12.5.2021

V Praze dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Petr Faltus
obchodní ředitel
AŽD Praha s.r.o.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny

– změna dle dodatku č. 5

stavba:			Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	Vícepráce	Méněpráce	Rozpočet po akt. změnách
Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice - Říkovice			2 090 305 277,00	2 097 500 625,40			2 113 639 306,80
Cena díla za projektovou dokumentaci stavby			105 848 180,00	105 771 047,00			105 771 047,00
DSP	Projektová dokumentace pro stavební povolení		33 013 578,00	33 013 578,00			33 013 578,00
PDPS	Projektová dokumentace pro provádění stavby		72 834 602,20	72 757 469,00			72 757 469,00
Cena díla za autorský dozor			jednotková cena				
Cena díla za zhotovení stavby			1 984 457 097,00	1 991 729 578,40	16 138 681,40	-	2 007 868 259,80
Číslo objektu	Název objektu		Cena objektu [Kč]				
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení							
PS	01-28-01	žst. Nedakonice, úprava SZZ	10 400 829,00	10 471 116,00	1 156 754,40		11 627 870,40
PS	03-28-01	žst. Staré Město u U.H., úprava SZZ	77 868 614,00	77 868 614,00			77 868 614,00
PS	05-28-01	žst. Huštětínovice, úprava SZZ	27 349 413,00	27 630 573,00			27 630 573,00
PS	07-28-01	žst. Napajedla, úprava SZZ	35 700 879,00	35 700 879,00			35 700 879,00
PS	09-28-01	žst. Otrokovice, úprava SZZ	58 243 188,00	58 735 218,00	10 437 965,00		69 173 183,00
PS	11-28-01	žst. Tlumačov, úprava SZZ	26 442 693,00	26 512 983,00			26 512 983,00
PS	13-28-01	žst. Hulín, úprava SZZ	82 426 061,00	82 847 801,00			82 847 801,00
PS	15-28-01	žst. Říkovice, úprava SZZ	39 539 413,00	39 679 993,00			39 679 993,00
PS	02-28-01	t.ú. Nedakonice - Staré Město u U.H., úprava TZZ	15 315 448,00	15 385 738,00			15 385 738,00
PS	04-28-01	t.ú. Staré Město u U.H. - Huštětínovice, úprava TZZ	15 730 239,00	15 800 529,00			15 800 529,00
PS	06-28-01	t.ú. Huštětínovice - Napajedla, úprava TZZ	21 839 242,00	21 979 822,00			21 979 822,00
PS	08-28-01	t.ú. Napajedla - Otrokovice, úprava TZZ	19 143 907,00	19 214 197,00			19 214 197,00
PS	10-28-01	t.ú. Otrokovice - Tlumačov, úprava TZZ	20 803 940,00	20 944 520,00			20 944 520,00
PS	12-28-01	t.ú. Tlumačov - Hulín, úprava TZZ	24 109 585,00	24 109 585,00			24 109 585,00
PS	14-28-01	t.ú. Hulín - Říkovice, úprava TZZ	23 580 662,00	23 580 662,00			23 580 662,00
PS	20-28-01	t.ú. Staré Město u U.H. - Uherské Hradiště, úprava TZZ	1 669 090,00	1 669 090,00			1 669 090,00
PS	40-28-01	t.ú. Třebětice - Hulín, úprava TZZ	2 258 500,00	2 258 500,00			2 258 500,00
PS	50-28-01	t.ú. Hulín - Kroměříž, úprava TZZ	1 614 309,00	1 614 309,00			1 614 309,00
PS	52-28-01	T.ú. Kroměříž - Zborovice, rekonstrukce PZS v km 5,816	7 723 949,00	7 723 949,00			7 723 949,00
D.2 Železniční sdělovací zařízení							
PS	01-14-01	žst. Nedakonice, úprava a doplnění MK	2 013 360,00	2 013 360,00			2 013 360,00
PS	02-14-01	t.ú. Nedakonice - Staré Město u U.H., TK	7 380 441,00	7 380 441,00			7 380 441,00
PS	03-14-01	žst. Staré Město u U.H., úprava a doplnění MK	6 284 800,00	6 284 800,00			6 284 800,00
PS	04-14-01	t.ú. Staré Město u U.H. - Huštětínovice, TK	4 799 642,00	4 799 642,00			4 799 642,00
PS	05-14-01	žst. Huštětínovice, úprava a doplnění MK	2 405 301,00	2 405 301,00			2 405 301,00
PS	06-14-01	t.ú. Huštětínovice - Napajedla, TK	6 481 233,00	6 481 233,00			6 481 233,00
PS	07-14-01	žst. Napajedla, úprava a doplnění MK	3 486 315,00	3 486 315,00			3 486 315,00
PS	08-14-01	t.ú. Napajedla - Otrokovice, TK	5 883 473,00	5 883 473,00			5 883 473,00
PS	09-14-01	žst. Otrokovice, úprava a doplnění MK	6 504 691,00	6 504 691,00			6 504 691,00
PS	10-14-01	t.ú. Otrokovice - Tlumačov, TK	6 485 989,00	6 485 989,00			6 485 989,00
PS	11-14-01	žst. Tlumačov, úprava a doplnění MK	2 932 700,00	2 932 700,00			2 932 700,00
PS	12-14-01	t.ú. Tlumačov - Hulín, TK	7 774 169,00	7 774 169,00			7 774 169,00
PS	13-14-01	žst. Hulín, úprava a doplnění MK	10 253 000,00	10 253 000,00			10 253 000,00
PS	14-14-01	t.ú. Hulín - Říkovice, TK	7 845 364,00	7 845 364,00			7 845 364,00
PS	15-14-01	žst. Říkovice, úprava a doplnění MK	3 367 439,00	3 367 439,00			3 367 439,00
PS	20-14-01	t.ú. Staré Město u U.H. - Uherské Hradiště, úprava sděl. kabelů	3 227 302,00	3 227 302,00			3 227 302,00
PS	30-14-01	t.ú. Otrokovice - Zlín - U mlýna, úprava sděl. kabelů	439 232,00	439 232,00			439 232,00
PS	40-14-01	t.ú. Hulín - Třebětice, úprava sděl. kabelů	3 076 077,00	3 076 077,00			3 076 077,00
PS	50-14-01	t.ú. Hulín - Kroměříž, úprava sděl. kabelů	3 139 886,00	3 139 886,00			3 139 886,00
PS	90-14-01	Nedakonice - Říkovice, úprava a doplnění přenosového systému	13 430 618,00	13 430 618,00			13 430 618,00
PS	90-14-02	Nedakonice - Říkovice, úprava a doplnění dálkové optické kabelové sítě	19 876 019,00	19 876 019,00			19 876 019,00
PS	90-14-03	Nedakonice - Říkovice, přesměrování provozu z DK	349 847,00	349 847,00			349 847,00
PS	90-14-04	Nedakonice - Říkovice, demontáž DK	498 507,00	498 507,00			498 507,00
PS	09-14-02	TNS Otrokovice, EZS	380 131,00	380 131,00			380 131,00
PS	09-14-03	TNS Otrokovice, LDP	831 671,00	831 671,00			831 671,00
PS	15-14-02	TNS Říkovice, EZS	346 024,00	346 024,00			346 024,00
PS	15-14-03	TNS Říkovice, LDP	792 930,00	792 930,00			792 930,00
PS	09-14-04	TNS Otrokovice, kamerový systém	2 282 648,00	2 282 648,00			2 282 648,00
PS	09-14-05	TNS Otrokovice, sdělovací zařízení	102 350,00	102 350,00			102 350,00
PS	15-14-04	TNS Říkovice, kamerový systém	1 975 893,00	1 975 893,00			1 975 893,00
PS	15-14-05	TNS Říkovice, sdělovací zařízení	104 048,00	104 048,00			104 048,00
PS	90-14-05	t. ú. Nedakonice - Říkovice, DDTS ŽDC	1 044 613,00	1 044 613,00			1 044 613,00
D.3 Silnoproudá technologie včetně DRŤ							

PS	01-05-01	TNS Nedakonice, úprava zařízení DŘT, SKŘ a MŘS	523 236,00	523 236,00		523 236,00
PS	01-05-02	Žst.Nedakonice, úprava zařízení DŘT	1 867 788,00	1 867 788,00		1 867 788,00
PS	09-05-01	TNS Otrokovice, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS	8 446 041,00	8 446 041,00		8 446 041,00
PS	09-05-02	Žst. Otrokovice, úprava zařízení DŘT	438 815,00	438 815,00		438 815,00
PS	15-05-01	TNS Říkovice, zařízení DŘT, SKŘ a MŘS	8 506 655,00	8 506 655,00		8 506 655,00
PS	15-05-02	Žst.Říkovice, úprava zařízení DŘT	437 495,00	437 495,00		437 495,00
PS	17-05-01	ED Přerov, doplnění DŘT a fidičního systému	3 431 995,00	3 431 995,00		3 431 995,00
PS	09-09-02	TNS Otrokovice, rozvodna 110kV, trakční transformátory	39 802 988,00	39 802 988,00		39 802 988,00
PS	09-09-03	TNS Otrokovice, rozvodna 110kV, SKŘ - SŽDC	10 119 343,00	10 119 343,00		10 119 343,00
PS	09-09-04	TNS Otrokovice, rozvodna 110kV, SKŘ - E.ON	-	5 131 226,00		5 131 226,00
PS	15-09-01	TNS Říkovice, rozvodna 110kV, technologie	15 997 752,00	15 997 752,00		15 997 752,00
PS	15-09-02	TNS Říkovice, rozvodna 110kV, trakční transformátory	3 356 323,00	3 356 323,00		3 356 323,00
PS	15-09-03	TNS Říkovice, rozvodna 110kV, SKŘ - SŽDC	6 374 849,00	6 374 849,00		6 374 849,00
PS	01-09-01	TNS Nedakonice, demontáž technologie 3kV DC	346 459,00	346 459,00		346 459,00
PS	01-09-02	TNS Nedakonice, vazba ochran	1 399 912,00	1 399 912,00		1 399 912,00
PS	09-09-05	TNS Otrokovice, technologie balancérů	276 532 022,00	276 532 022,00		276 532 022,00
PS	09-09-08	TNS Otrokovice, rozvodna 25kV	48 256 740,00	48 256 740,00		48 256 740,00
PS	09-09-09	TNS Otrokovice, rozvodna 25kV - SKŘ	9 595 670,00	9 595 670,00		9 595 670,00
PS	09-09-10	TNS Otrokovice, rozvodna 22kV	27 311 042,00	27 311 042,00		27 311 042,00
PS	09-09-11	TNS Otrokovice, vlastní spotřeba	5 061 968,00	5 061 968,00		5 061 968,00
PS	09-09-12	TNS Otrokovice, měření spotřeby	1 208 269,00	1 208 269,00		1 208 269,00
PS	09-09-13	TNS Otrokovice, registrační měření - BLACKBOX	2 020 005,00	2 020 005,00		2 020 005,00
PS	09-09-14	TNS Otrokovice, nasazení převozného TNS	20 111 859,00	20 111 859,00		20 111 859,00
PS	09-09-15	TNS Otrokovice, kiosková TS 22/0,4kV	8 529 579,00	8 529 579,00		8 529 579,00
PS	09-09-16	TNS Otrokovice, provozní budova - klimatizace	2 800 164,00	2 800 164,00		2 800 164,00
PS	09-09-17	TNS Otrokovice, vazba ochran	1 332 824,00	1 332 824,00		1 332 824,00
PS	09-09-18	TNS Otrokovice, ochrana napájecího systému E.ON	9 010 149,00	9 010 149,00		9 010 149,00
PS	15-09-05	TNS Říkovice, technologie balancérů	138 583 667,00	138 583 667,00		138 583 667,00
PS	15-09-08	TNS Říkovice, rozvodna 25kV	44 390 081,00	44 390 081,00		44 390 081,00
PS	15-09-09	TNS Říkovice, rozvodna 25kV - SKŘ	3 804 555,00	3 804 555,00		3 804 555,00
PS	15-09-10	TNS Říkovice, rozvodna 22kV	15 956 610,00	15 956 610,00		15 956 610,00
PS	15-09-11	TNS Říkovice, eliminace hoření LIS	803 352,00	803 352,00		803 352,00
PS	15-09-12	TNS Říkovice, vlastní spotřeba	5 655 946,00	5 655 946,00		5 655 946,00
PS	15-09-13	TNS Říkovice, měření spotřeby	2 352 674,00	2 352 674,00		2 352 674,00
PS	15-09-14	TNS Říkovice, registrační měření -BLACKBOX	2 345 095,00	2 345 095,00		2 345 095,00
PS	15-09-15	TNS Říkovice, provozní budova - klimatizace	597 642,00	597 642,00		597 642,00
PS	15-09-16	TNS Říkovice, vazba ochran	1 399 912,00	1 399 912,00		1 399 912,00
PS	15-09-17	TNS Říkovice, ochrana napájecího systému ČEZ	6 302 309,00	6 302 309,00		6 302 309,00
PS	07-13-01	Žst. Napajedla, TS 25/0,46kV pro napájení EOV	2 326 690,00	2 326 690,00		2 326 690,00
PS	09-08-01	TNS Otrokovice, NTS 6kV, 50Hz	15 481 236,00	15 481 236,00		15 481 236,00
PS	09-08-02	TNS Otrokovice, NTS 6kV, 50Hz - rozpojovací skříně 6kV	1 563 349,00	1 563 349,00		1 563 349,00
PS	09-08-03	TNS Otrokovice, NTS 6kV, 50Hz - provizorní NTS	4 908 617,00	4 908 617,00		4 908 617,00
PS	15-08-01	TNS Říkovice, rozvodna 6kV, 50Hz	3 978 198,00	3 978 198,00		3 978 198,00
PS	15-08-02	TNS Říkovice, rozpojovací skříně 6kV, 50Hz	673 430,00	673 430,00		673 430,00
E.1.1.1 Železniční svršek						
SO	01-17-01	žst. Nedakonice, úprava LIS	1 894 699,00	1 894 699,00		1 894 699,00
SO	09-17-01	TNS Otrokovice, úprava vlečky	601 973,00	601 973,00		601 973,00
SO	10-17-01	t.ú. Otrokovice - Tlumačov, úprava LIS	2 571 377,00	2 571 377,00		2 571 377,00
SO	14-17-01	t.ú. Hulín - Říkovice, úprava LIS	1 072 941,00	1 072 941,00		1 072 941,00
SO	15-17-01	TNS Říkovice, úprava vlečky	9 543 867,00	9 543 867,00		9 543 867,00
E.1.4 Mosty, propustky, zdi						
SO	90-19-01	Nedakonice - Říkovice, přechody kabelů přes mostní objekty	4 222 471,00	4 222 471,00		4 222 471,00
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty						
SO	SO 90-14-06	Ochrana sdělovacích kabelů cizích operátorů před vlivy TV	-	-		-
SO	90-00-01	Nedakonice - Říkovice, vegetační úpravy	3 129 779,00	3 129 779,00		3 129 779,00
E.1.6 Potrubní vedení						
SO	09-22-01	TNS Otrokovice, rozvod vody v areálu	186 222,00	186 222,00		186 222,00
SO	09-27-01	TNS Otrokovice, kanalizace	4 303 672,00	4 303 672,00		4 303 672,00
SO	15-22-01	TNS Říkovice, rozvod vody v areálu	1 194 201,00	1 194 201,00		1 194 201,00
SO	15-27-01	TNS Říkovice, kanalizace	2 712 126,00	2 712 126,00		2 712 126,00
E.1.8 Pozemní komunikace						
SO	09-18-01	TNS Otrokovice, zpevněné plochy	9 191 942,00	9 191 942,00		9 191 942,00
SO	09-18-02	TNS Otrokovice, HTÚ	3 386 561,00	3 386 561,00		3 386 561,00
SO	15-18-01	TNS Říkovice, zpevněné plochy	8 444 942,00	8 444 942,00		8 444 942,00

SO	15-18-02	TNS Říkovice, příjezdová komunikace		2 672 066,00	2 672 066,00		2 672 066,00
SO	15-18-03	TNS Říkovice, HTÚ		4 876 413,00	4 876 413,00		4 876 413,00
E.3.1 Trakční vedení							
SO	01-01-01	Žst. Nedakonice, úprava trakčního vedení		11 610 387,00	11 610 387,00	2 352 802,00	13 963 189,00
SO	01-01-03	Žst. Nedakonice, úprava napájecího vedení		2 732 312,00	2 732 312,00		2 732 312,00
SO	02-01-01	t.ú. Nedakonice - Staré Město u U.H., úprava trakčního vedení		15 468 934,00	15 468 934,00		15 468 934,00
SO	03-01-01	žst. Staré Město u U.H., úprava trakčního vedení		27 198 406,00	27 198 406,00		27 198 406,00
SO	04-01-01	t.ú. Staré Město u U.H. - Huštěnovice, úprava trakčního vedení		13 023 146,00	13 023 146,00		13 023 146,00
SO	05-01-01	žst. Huštěnovice, úprava trakčního vedení		7 436 595,00	7 436 595,00		7 436 595,00
SO	06-01-01	t.ú. Huštěnovice - Napajedla, úprava trakčního vedení		18 053 064,00	18 053 064,00		18 053 064,00
SO	07-01-01	žst. Napajedla, úprava trakčního vedení		11 094 138,00	11 094 138,00		11 094 138,00
SO	07-01-03	žst. Napajedla, úprava připojení MVV na TV		2 753 174,00	2 753 174,00		2 753 174,00
SO	07-01-04	žst. Napajedla, úprava trakčního vedení vlečky Fatra a.s.		1 038 005,00	1 038 005,00		1 038 005,00
SO	08-01-01	t.ú. Napajedla - Otrokovice, úprava trakčního vedení		15 586 506,00	15 586 506,00		15 586 506,00
SO	09-01-01	žst. Otrokovice, úprava trakčního vedení		22 039 071,00	22 039 071,00		22 039 071,00
SO	09-01-03	žst. Otrokovice, napájecí vedení		12 186 067,00	12 186 067,00		12 186 067,00
SO	09-01-04	žst. Otrokovice, zpětné vedení		486 448,00	486 448,00		486 448,00
SO	09-01-05	žst. Otrokovice, úprava trakčního vedení vlečky TOMA		1 126 880,00	1 300 015,40		1 300 015,40
SO	09-01-07	žst. Otrokovice, úprava trakčního vedení vlečky Barum		988 788,00	988 788,00		988 788,00
SO	10-01-01	t.ú. Otrokovice - Tlumačov, úprava trakčního vedení		15 586 506,00	15 586 506,00		15 586 506,00
SO	10-01-03	t.ú. Otrokovice - Tlumačov, úprava ZOK		1 897 784,00	1 897 784,00		1 897 784,00
SO	11-01-01	žst. Tlumačov, úprava trakčního vedení		14 201 313,00	14 201 313,00		14 201 313,00
SO	11-01-03	žst. Tlumačov, úprava trakčního vedení vlečky Metalšrot		823 979,00	823 979,00		823 979,00
SO	12-01-01	t.ú. Tlumačov - Hulín, úprava trakčního vedení		18 380 936,00	18 380 936,00		18 380 936,00
SO	12-01-03	t.ú. Tlumačov - Hulín, úprava ZOK		2 204 703,00	2 204 703,00		2 204 703,00
SO	13-01-01	žst. Hulín, úprava trakčního vedení		21 886 883,00	21 886 883,00		21 886 883,00
SO	13-01-03	žst. Hulín, úprava ZOK		1 281 318,00	1 281 318,00		1 281 318,00
SO	14-01-01	t.ú. Hulín - Říkovice, úprava trakčního vedení		20 259 998,00	20 259 998,00		20 259 998,00
SO	15-01-01	žst. Říkovice, úprava trakčního vedení		10 916 886,00	10 916 886,00		10 916 886,00
SO	15-01-03	žst. Říkovice, napájecí vedení		9 454 839,00	9 454 839,00		9 454 839,00
SO	15-01-04	žst. Říkovice, zpětné vedení		3 837 420,00	3 837 420,00		3 837 420,00
E.3.2 Napájecí stanice (měničnice, trakční transformovna) – stavební část							
SO	07-15-01	Žst. Napajedla, úprava EOv, domek pro trafostanici TREV1, stavební část		531 598,00	531 598,00		531 598,00
SO	09-15-01	TNS Otrokovice, demolice		10 440 681,00	10 440 681,00		10 440 681,00
SO	09-15-02	TNS Otrokovice, technologická budova		38 471 336,00	38 471 336,00		38 471 336,00
SO	09-15-03	TNS Otrokovice, TR 27/7,5kV - stavební část		17 625 982,00	17 625 982,00		17 625 982,00
SO	09-15-04	TNS Otrokovice, kabelovod		597 194,00	597 194,00		597 194,00
SO	09-15-05	TNS Otrokovice, konstrukce pro vnější technologická zařízení		3 621 503,00	3 621 503,00		3 621 503,00
SO	09-15-06	TNS Otrokovice, garáž		716 435,00	716 435,00		716 435,00
SO	09-15-07	TNS Otrokovice, objekt vlastní spotřeby		917 057,00	917 057,00		917 057,00
SO	09-15-08	TNS Otrokovice, objekt polarizační drenáže		248 915,00	248 915,00		248 915,00
SO	09-15-09	TNS Otrokovice, zpevněná plocha PTM a PNTS		433 480,00	433 480,00		433 480,00
SO	09-33-01	TNS Otrokovice, oplocení		1 079 668,00	1 079 668,00		1 079 668,00
SO	15-15-01	TNS Říkovice, demolice		8 742 681,00	8 742 681,00		8 742 681,00
SO	15-15-02	TNS Říkovice, technologická budova		24 470 844,00	24 470 844,00		24 470 844,00
SO	15-15-03	TNS Říkovice, R110kV - stavební část		2 455 529,00	2 455 529,00		2 455 529,00
SO	15-15-04	TNS Říkovice, TR 110/27kV - stavební část		17 288 312,00	17 288 312,00		17 288 312,00
SO	15-15-05	TNS Říkovice, TR 27/13,9kV - stavební část		4 194 321,00	4 194 321,00		4 194 321,00
SO	15-15-06	TNS Říkovice, kabelovod		2 804 154,00	2 804 154,00		2 804 154,00
SO	15-15-07	TNS Říkovice, konstrukce pro vnější technologická zařízení		2 708 878,00	2 708 878,00		2 708 878,00
SO	15-33-01	TNS Říkovice, oplocení		974 416,00	974 416,00		974 416,00
E.3.4 Ohřev výměn (elektrický - EOv, plynový - POv)							
SO	07-06-02	Žst. Napajedla, úprava EOv		2 660 157,00	2 660 157,00		2 660 157,00
E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů							
SO	01-06-01	Žst. Nedakonice, úprava rozvodů nn a osvětlení		137 436,00	137 436,00		137 436,00
SO	01-06-02	Žst. Nedakonice, DOÚO		1 014 057,00	1 014 057,00	2 191 160,00	3 205 217,00
SO	03-06-01	Žst. Staré Město, úprava rozvodů nn a osvětlení		202 397,00	202 397,00		202 397,00
SO	05-06-01	Žst. Huštěnovice, úprava rozvodů nn a osvětlení		2 052 771,00	2 052 771,00		2 052 771,00
SO	07-06-01	Žst. Napajedla, úprava rozvodů nn a osvětlení		196 984,00	196 984,00		196 984,00
SO	09-06-01	Žst. Otrokovice, úprava rozvodů nn a osvětlení		599 753,00	599 753,00		599 753,00
SO	09-12-01	TNS Otrokovice, kabelové rozvodny vn		11 144 389,00	11 144 389,00		11 144 389,00
SO	09-04-01	TNS Otrokovice, přeložka kabelů 6kV		2 284 516,00	2 284 516,00		2 284 516,00
SO	09-06-02	TNS Otrokovice, úprava rozvodů nn a osvětlení areálu TNS		6 386 272,00	6 386 272,00		6 386 272,00
SO	09-06-03	TNS Otrokovice, DOÚO		9 691 367,00	9 691 367,00		9 691 367,00

SO	09-06-04	TNS Otrokovice, občasná návěst "Stáhněte sběrač"	4 735 489,00	4 735 489,00		4 735 489,00
SO	11-06-01	Žst. Tlumačov, úprava rozvodů nn a osvětlení	196 984,00	196 984,00		196 984,00
SO	13-06-01	Žst. Hulín, úprava rozvodů nn a osvětlení	227 364,00	227 364,00		227 364,00
SO	15-12-01	TNS Říkovice, kabelové rozvody vn	6 892 372,00	6 892 372,00		6 892 372,00
SO	15-04-01	TNS Říkovice, přeložka kabelů 6kV	900 794,00	900 794,00		900 794,00
SO	15-06-02	TNS Říkovice, úprava rozvodů nn a osvětlení areálu TNS	4 015 678,00	4 015 678,00		4 015 678,00
SO	15-06-03	TNS Říkovice, DOÚO	6 839 191,00	6 839 191,00		6 839 191,00
SO	15-06-04	Žst. Říkovice, úprava rozvodů nn	1 245 088,00	1 245 088,00		1 245 088,00
E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí						
SO	01-01-02	Žst. Nedakonice, úprava ukolejnění a zpětné cesty	692 141,00	692 141,00		692 141,00
SO	02-01-02	t.ú. Nedakonice - Staré Město u U.H., úprava ukolejnění	2 047 725,00	2 047 725,00		2 047 725,00
SO	03-01-02	žst. Staré Město u U.H., úprava ukolejnění	1 580 827,00	1 580 827,00		1 580 827,00
SO	04-01-02	t.ú. Staré Město u U.H. - Huštětovice, úprava ukolejnění	1 720 687,00	1 720 687,00		1 720 687,00
SO	05-01-02	žst. Huštětovice, úprava ukolejnění	489 503,00	489 503,00		489 503,00
SO	06-01-02	t.ú. Huštětovice - Napajedla, úprava ukolejnění	2 370 234,00	2 370 234,00		2 370 234,00
SO	07-01-02	žst. Napajedla, úprava ukolejnění	645 547,00	645 547,00		645 547,00
SO	07-01-05	žst. Napajedla, úprava ukolejnění vlečky Fatra a.s.	127 046,00	127 046,00		127 046,00
SO	08-01-02	t.ú. Napajedla - Otrokovice, úprava ukolejnění	2 059 849,00	2 059 849,00		2 059 849,00
SO	09-01-02	žst. Otrokovice, úprava ukolejnění a zpětné cesty	1 904 742,00	1 904 742,00		1 904 742,00
SO	09-01-06	žst. Otrokovice, úprava ukolejnění vlečky TOMA	317 663,00	317 663,00		317 663,00
SO	09-01-08	žst. Otrokovice, úprava ukolejnění vlečky BARUM	264 324,00	264 324,00		264 324,00
SO	10-01-02	t.ú. Otrokovice - Tlumačov, úprava ukolejnění	2 072 791,00	2 072 791,00		2 072 791,00
SO	11-01-02	žst. Tlumačov, úprava ukolejnění	822 880,00	822 880,00		822 880,00
SO	11-01-04	žst. Tlumačov, úprava ukolejnění vlečky Metalšrot	293 920,00	293 920,00		293 920,00
SO	12-01-02	t.ú. Tlumačov - Hulín, úprava ukolejnění	2 388 124,00	2 388 124,00		2 388 124,00
SO	13-01-02	žst. Hulín, úprava ukolejnění	2 343 826,00	2 343 826,00		2 343 826,00
SO	14-01-02	t.ú. Hulín - Říkovice, úprava ukolejnění	2 379 797,00	2 379 797,00		2 379 797,00
SO	15-01-02	žst. Říkovice, úprava ukolejnění	686 352,00	686 352,00		686 352,00
E.3.8 Vnější uzemnění						
SO	09-06-05	TNS Otrokovice, vnější uzemnění	2 643 857,00	2 643 857,00		2 643 857,00
SO	15-06-05	TNS Říkovice, vnější uzemnění	1 367 431,00	1 367 431,00		1 367 431,00
SO	07-06-03	Žst. Napajedla, uzemnění TS 25/0,46kV	433 074,00	433 074,00		433 074,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1505240

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 918f4af7-ee61-4dfb-a407-9979928d0019

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.05.2021 10:11:01



4589d5e5-7e81-45af-9c2e-ec4e7bf1face