

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20200259

Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/5211/0155

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

datová schránka:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „**objednatel**“)

na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „**zhotovitel**“)

na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757, plátce DPH

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

5708761/0100

f7mdrpg

Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva

Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva

xxx

xxx

xxx

Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - Holice

akciová společnost

u KS v Ostravě -10124 B

285 97 460

CZ28597460

KB a.s., pobočka Olomouc

43-4989500207/0100

Richardem Tlaskalem, členem představenstva

xxx

xxx

xxx

Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - Holice

Preamble

Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi sebou uzavřely dne 23. 07. 2020 smlouvu o dílo č. DOD20200259 u objednatele, č. 2020/5211/0155 u zhotovitele Hroší stavby Morava a.s., za účelem provedení díla pod názvem „Traťový úsek Důl Zárubek – Hranečník – Zvyšování rychlosti“.

Smluvní strany mají zájem upravit své vzájemné vztahy dané výše uvedenou smlouvou a dohodly se na

uzavření tohoto dodatku v následujícím znění:

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. III. bodem 3.7 a 3.8 dohodly, že v důsledku provedení změn, tj. provedení víceprací a neprovedení méněprací, které jsou detailně popsány v Rozdílových rozpočtech - soupisech prací, se na základě přiloženého Změnového listu č. 1 mění následující ustanovení smlouvy:

1. V čl. VI. Cena Díla, se v bodu 6.1 mění cena díla následovně:

Původní celková smluvní cena Díla:	15 949 224,35 Kč bez DPH
Změnový list č. 1	
Celkem vícepráce:	914 767,30 Kč bez DPH
Celkem méněpráce:	- 1 053 351,39 Kč bez DPH
<u>Cena dodatku č. 1:</u>	- 138 584,09 Kč bez DPH
Nová celková smluvní cena Díla bez DPH	15 810 640,26 Kč bez DPH

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ujednání smlouvy vč. příloh tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti tohoto dodatku se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do její datové schránky - **ncwjmnh**. Plnění předmětu dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Přílohou tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Ostravě dne _____

V Olomouci dne _____

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....
Richard Tláškal
člen představenstva

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva