

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

(evidovaný pod č. SML/0603/2016/OSÚŽPD)

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

### **Smluvní strany**

**I.1 Objednatel** : **Město Hranice**  
Sídlo : Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice  
IČO : 00301311  
DIČ : CZ00301311  
Statutární zástupce : Jiří Kudláček – starosta města Hranic  
Smluvně oprávněn jednat : Jiří Kudláček – starosta města Hranic  
Technicky oprávněn jednat : Jiří Škop,  
referent odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Hranice  
Číslo bankovního účtu : 1320831/0100

(dále jen objednatel)

**a**

**I.2 Zhotovitel** : **Všeobecná stavební Přerov, spol. s r. o.**  
se sídlem : Pod Lapačem 229/29, Přerov XII-Žeravice, PSČ 750 02  
zastoupený : Petrem Zdráhal - ředitelem společnosti  
IČO : 46581367  
DIČ : CZ46581367  
Zapsán : v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  
vložka 3500  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1  
Číslo účtu. : 683149-831/0100  
Smluvně oprávněn jednat : Petr Zdráhal, ředitel společnosti, tel. 603 485 380  
Technicky oprávněn jednat : Jiří Zdráhal, stavbyvedoucí, tel. 603 485 380

(dále jen zhotovitel)

### **I. Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 16.12.2016 Smlouvu o dílo vedenou pod č. SML/0603/2016/OSÚŽPD, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na opravě jednotné kanalizace v místní části Hranic, Hranice VI-Valšovice označené jako zakázka: „**Jednotná kanalizace v místní části Hranice VI - Valšovice - oprava částí kanalizace a kanalizačních šachet dle kamerové prohlídky**“. (Dále jen „Smlouva o dílo“).

### **II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se ruší a nově nahrazuje text uvedený v článku IV. DOBA PROVEDENÍ DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ, bod IV.1.2, jak dále uvedeno.

Text uvedený ve Smlouvě o dílo, článek IV.DOKONČENÍ DÍLA A MÍSTO PLNĚNÍ, odstavec IV.1, v bodu IV.1.2. se ruší a nově nahrazuje textem takto:

**IV.1.2. Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli, včetně konečné úpravy povrchů (komunikace, chodník) : do 15. dubna 2017.**

### **III. Závěrečná ustanovení**

III.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.2. V případě naplnění podmínek dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelům v Registru smluv.

III.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

III.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami.

III.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu, dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní anebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Hranicích dne .....

V Přerově dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Jiří Kudláček  
starosta města

.....  
Petr ZDRÁHAL  
jednatel společnosti  
Všeobecná stavební Přerov, spol. s r. o.