

# **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

## **Název zakázky: „Skrochovice ON“ a „Skrochovice ON – zlepšení energetické bilance budovy“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3328/2020

ISPROFOND: 5813520063

a

#### **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

IČO: 25869523 , DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl B,

spisová značka 2419

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva

Vladimír Dvořák, člen představenstva

#### **Korespondenční adresa: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **20056/030220/02**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Skrochovice ON“ a „Skrochovice ON – zlepšení energetické bilance budovy“, uzavřené dne 09.09.2020.

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:**

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 1 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
1	739.546,80 Kč	- 185.208,78 Kč	554.338,02 Kč
Celkem	739.546,80 Kč	- 185.208,78 Kč	554.338,02 Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH ..... 10.514.005,26 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH.....739.546,80 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH .....185.208,78 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 1 bez DPH.....554.338,02 Kč

**Cena díla, vč. dodatku č. 1 bez DPH .....11.068.343,28 Kč**

- 1.2 Smluvní strany se dále dohodly, na základě žádosti Zhotovitele ze dne 12. 4. 2021 na změně termínu plnění, a to v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, které bránily řádnému provádění Díla.

**2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

2.1.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

*3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:*

*Cena Díla bez DPH: 11.068.343,28 Kč*

*slovy: Jedenáct milionů šedesát osm tisíc tři sta čtyřicet tři korun českých a dvacet osm haléřů*

*z toho:*

*A) Cena Díla neinvestiční části bez DPH*

*„Skrochovice ON“: 9 046 293,14 korun českých*

*B) Cena Díla investiční části bez DPH*

*„Skrochovice ON – zlepšení energetické bilance budovy“: 2 022 050,14 korun českých*

*Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, pro každou výše uvedenou část stavby samostatně.*

*Fakturace proběhne u těchto částí stavby samostatně.*

- 2.1.2 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu č. 1 tohoto dodatku.

### 2.1.3 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.7 se nahrazuje v plném rozsahu následujícím zněním:

*3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:*

**Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.**

**Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 10 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).**

*Termín pro dokončení stavebních prací je stanoven do **31.05.2021** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).*

*Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **17.07.2021**.*

*Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.*

### 2.1.4 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou součást a přílohu č. 3 tohoto dodatku.

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Položkové rozpočty ke ZL č. 1.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu mohly vzniknout v důsledku aktualizace Harmonogramu postupu prací a změny lhůty pro dokončení stavebních prací, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **jedno** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 3.6 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1:

Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 1

Příloha č. 2: Položkové rozpočty ke ZL č. 1  
Příloha č. 3: Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 1

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.**

V Olomouci dne 14.5.2021

V Olomouci dne

.....

**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel organizační jednotky  
Stavební správa východ  
Správa železnic,  
státní organizace

.....

**Ing. Hynek Schilberger**  
místopředseda představenstva

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

## **PŘÍLOHA Č. 1**

### **Rozpis Ceny Díla dle dodatku č. 1**

	S Krochovice ON a Krochovice ON - zlepšení energ.bilance budovy	Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
D.2.2.3	Vnitřní slaboproudé systémy	967 765,00	967 765,00				967 765,00
D.2.7.1	Doplnění informačního systému	998 380,00	998 380,00				998 380,00
E.1.05.1.	Novostavba žumpy	135 992,50	135 992,50				135 992,50
E.1.08.	Zpevněné plochy	439 480,93	439 480,93	1	7 856,86		447 337,79
E.1.5.02	Zrušení stávající žumpy u ŽST	46 706,54	46 706,54	1	1 239,66		47 946,20
E.1.5.3	Zrušení stávající žumpy u bývalých WC	29 300,26	29 300,26				29 300,26
E.2.01.	Pozemní objekty budov	2 692 514,93	2 692 514,93	1	691 909,36	80 029,16	3 304 395,13
E.2.04.	Orientační systém	309 902,04	309 902,04				309 902,04
E.2.05.	Demolice WC a kolárny	788 611,16	788 611,16				788 611,16
E.2.06.	Zdravotechnika	266 954,57	266 954,57	1	24 778,54	10 330,08	281 403,03
E.2.07.	Vytápění	190 971,15	190 971,15	1	13 762,38		204 733,53
E.2.08.	Vzduchotechnika	26 253,80	26 253,80				26 253,80
E.2.10.	Elektroinstalace	827 307,28	827 307,28				827 307,28

## **PŘÍLOHA Č. 3**

### **Harmonogram postupu prací dle dodatku č. 1**





**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1505355

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** fc43eb71-cc08-485d-8c7b-350db075aaf8

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.05.2021 10:42:01



2f961e30-25f8-48af-99d8-9ad9d662e30b