

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 003\_2021\_R ze dne 12. 4. 2021

uzavřený dle čl. 17. odst. 17.4. této smlouvy o dílo

## I. Smluvní strany

### Město Lysá nad Labem

se sídlem: Husovo náměstí 23/1, Lysá nad Labem, PSČ 289 22

IČO: 00239402

DIČ: CZ00239402 (plátce DPH)

za níž jedná: Ing. Karel Otava, starosta

dále i „objednatel“

a

### ATMEN s.r.o.

se sídlem: Tanvaldská 1728, 463 11 Liberec

IČO: 08074291

DIČ: CZ08074291

za níž jedná: Jiří Plachý, jednatelem

dále i „zhotovitel“

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 12. 4. 2021 smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „**Pořízení venkovních žaluzií do MěÚ Lysá nad Labem**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Účelem tohoto Dodatku č. 1 je změna díla spočívající v provedení víceprací, méněprací, změně celkové ceny díla a ve změně harmonogramu provádění díla.

## III. Předmět úpravy

1. Dodatkem č. 1 dochází ke změně díla spočívající ve změně způsobu kotvení žaluzií, snížení počtu žaluzií a změna způsobu stavebních prací při instalaci podružného rozvaděče a rozvodů.
2. Podrobný popis změn, víceprací a méněprací, včetně rozpisu změny ceny díla a harmonogramu provádění díla je uveden ve změnovém listu č. 1 ze dne 26. 4. 2021, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
3. Cena díla uvedená v čl. 4 Cena díla smlouvy o dílo se dle změnového listu č. 1 snižuje o částku 64.000,- Kč (slovy šedesátčtyřtisíc korun českých) bez DPH.

4. V důsledku zpoždění původně předpokládaného termínu podpisu smlouvy o dílo dochází ke změně harmonogramu provedení díla tak, jak je uveden ve změnovém listu č. 1. Předpokládané datum ukončení plnění díla dle čl. 2 odst. 2.1.2. smlouvy o dílo je dodrženo.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

#### IV. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl podepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl podepsán v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
2. Dodatek č. 1 obsahuje úplné ujednání, které strany měly a chtěly v Dodatku č. 1 ujednat, a které považují za důležité. Žádný projev stran učiněný při jednání o tomto Dodatku č. 1 ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku č. 1 nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními smlouvy a Dodatku č. 1 a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
3. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž smluvní strany k datu podpisu tohoto Dodatku č. 1 věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto Dodatku č. 1. Kromě ujištění, která si strany poskytly v tomto Dodatku č. 1, nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o tomto Dodatku č. 1. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl.
4. Strany výslovně potvrzují, že obsah Dodatku č. 1 je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah tohoto Dodatku č. 1.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma osobami oprávněnými za smluvní strany Dodatek č. 1 podepsat a účinnosti dnem uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
7. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo schválila rada Města Lysá nad Labem dne 11.05.2021 usnesením č. 242.

Příloha: změnový list č. 1 ze dne 26. 4. 2021

V Lysé nad Labem dne 12.05.2021

za objednatele:

  
.....  
Ing. Karel Otava  
starosta



V Lysé nad Labem dne

17.5.2021

za zhotovitele:

.....  
  
Jiří Plac  
AFMEN s.r.o.  
Tanvaldská 1728, 463 11 Liberec  
IČO: 08074291  
DIČ: CZ08074291

## Změnový list

### ZL č. 1

Projekt: **„Pořízení venkovních žaluzií do MěÚ Lysá nad Labem“**

Investor: **Město Lysá nad Labem**  
Husovo náměstí 23/1, 289 22, Lysá nad Labem  
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Karlem Otavou, starostou města  
IČO: 00239402

Zhotovitel: **ATMEN s.r.o.**  
Tanvaldská 1728, 463 11, Liberec  
zastoupena ve věcech smluvních: Jiřím Plachým, jednatelem společnosti  
IČO: 08074291

Technický dozor: **DOZORY-VILD s.r.o.**  
Zápská 188, 250 89, Lázně Toušeň  
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Petrem Vildem, jednatelem společnosti  
IČO: 05959365

Název: **Vícepráce, méněpráce, aktualizovaný HMG**  
ZL č.: **1**

Vystavil:

Datum vydání ZL: 26.4.2021

**Předmět a zdůvodnění změny:**

**1. Změna způsobu kotvení žaluzií do nadpraží a ostění**

- Krycím plechem nebude zadržován sníh a stékající voda nebude znečišťovat fasádu
- Elektroinstalace nemusí být vyvedena z každé místnosti samostatně, ale bude potřeba pouze cca 12 průrazů z interiéru na fasádu (žaluzie lze propojit mezi sebou pod fasádou)
- Nižší cena o 104.000,- Kč bez DPH
- V souladu se stavebním povolením

**2. Odpočet žaluzie na západním průčelí ve 2.patře o rozměrech 177x102**

- Nebude realizována z důvodu zrušení stavebního otvoru
- Celkový počet žaluzií bude snížen na 77 ks
- Nižší cena o 13.208,- Kč bez DPH  
(1x žaluzie 177x102cm s krycím plechem, ovladač, montáž)

**3. Podružné rozvaděče a rozvody budou realizovány pod omítkou**

- Původní nabídka obsahovala realizaci na omítku
- Nárůst ceny o 53.200,- Kč bez DPH (zednické práce, začištění, výmalba, úklid)

**4. Změna harmonogramu z důvodu zpoždění podpisu smlouvy**

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - Podpis SoD   | 12.4.2021         |
| - Zaměření stavebních otvorů                               | 16.4.2021         |
| - Výroba žaluzií   | 19.4. – 24.5.2021 |
| - Montáž žaluzií I. etapa včetně elektroinstalace (východ) | 25.5. – 9.6.2021  |
| - Montáž žaluzií II. etapa včetně elektroinstalace (západ) | 14.6. – 28.6.2021 |
| - Předání díla   | 29.6. – 30.6.2021 |
| - Dokončení stavby   | 30.6.2021         |

Výsledek odpočtů / přípočtů

1. Změna způsobu kotvení žaluzií do nadpraží a ostění	- 104.000,00 Kč bez DPH
2. Odpočet žaluzie na západním průčelí ve 2.patře o rozměrech 177x102	- 13.200,00 Kč bez DPH
3. Podružné rozvaděče a rozvody budou realizovány pod omítkou	53.200,00 Kč bez DPH
<b>Celkem ZL č.1</b>	<b>- 64.000,00 Kč bez DPH</b>

*Přílohy:*

zpracovatel: Jiří Plachý

*Dopad změny do vydané dokumentace:*

Výkaz výměr/rozpočet  
Harmonogram

**CENOVÝ DOPAD DO ROZPOČTU DLE SOD:**

ZL1: - 64 000 Kč bez DPH

**ČASOVÝ DOPAD:**


ZL1 : dle podpisu SOD

**Vyjádření TDS:**

Všechny výše popsané změny byly schváleny investorem a považuji je za přínosné ke zkvalitnění díla a též jsou v souladu s vydaným stavebním povolením. Dále upravený harmonogram odpovídá termínu dokončení do 3 měsíců od podepsání SoD.

Investor:


Ing. Karel Otava  
starosta

  
.....  
Podpis

26.4.2021  
.....  
datum

Zhotovitel:


Jiří Plachý  
jednatel

  
.....  
Podpis

26.4.2021  
.....  
datum

TDS:

Ing. Petr Vild  
jednatel

  
.....  
Podpis

26.4.2021  
.....  
datum