

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 8. 2016

(dále jen „**Dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

IČO: 47114975

se sídlem Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

zástupce: Ing. Rostislav Zezula, generální ředitel

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 7564

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zdeněk Svoboda

podnikatel

IČO:18498035

DIČ: CZ5810111186

se sídlem: Cholína 77, 783 22 Cholína

zástupce: Zdeněk Svoboda

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaný v živnostenském rejstříku, vedeném Městským úřadem Litovel

ev. č. 380500-83961-00

(dále jen „**zhotovitel**“)

Na doplnění **Smlouvy o dílo**, uzavřené dne 15. 8. 2016 (dále jen "Smlouva") mezi Vojenskou zdravotní pojišťovnou České republiky, IČO: 47114975, a Zdeňkem Svobodou, podnikatelem, IČO:18498035, se smluvní strany dohodly následovně:

Článek I.

- 1.1.** Zhotovitel se Smlouvou zavázal provést stavební rekonstrukci a vybudovat kontaktní místo, Call centra a příslušenství, umístěné v 1. nadzemním podlaží (1NP) budovy pobočky VoZP ČR, se sídlem 779 00 Olomouc, U Botanické

zahrady 11, a to dle Projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Dušanem Osinou, ve lhůtě do dvou měsíců od podpisu Smlouvy, tj. do 15. 10. 2016, za cenu díla v celkové výši 3 499 519,73 Kč.

- 1.2. Objednatel se Smlouvou zavázal převzít dokončené dílo a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla.

Článek II.

- 1.1. Změna Smlouvy, formou doplnění tímto Dodatkem, byla vyvolána nutností plnění původním dodavatelem – zhotovitelem s ohledem na potřebu dokončit původní plnění. Dodatečně provedené stavební práce a dodávky od zhotovitele nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou však pro dokončení díla nezbytné, a hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek provedených původním dodavatelem - zhotovitelem nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku. Případná změna v osobě dodavatele by způsobila objednateli značné obtíže, výrazné zvýšení nákladů, a není možná ani z ekonomických a technických důvodů, spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost a interoperabilitu se stávajícím zařízením a instalacemi, již pořízenými v původním zadávacím řízení.
- 1.2. Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 5, s odkazem na ustanovení § 273 odst. 3, zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 1.3. Cena dodatečných prací a dodávek činí celkem 441 201,49 Kč (čtyřistačtyřicetjedentisícdvěstějedna koruna českých 49 haléřů) včetně DPH, tj. 364 629,33 Kč (třistašedesátčtyřtisícešestsetdvacetdevět korun českých 33 haléřů) bez DPH + 21 % DPH ve výši 76 572,16 Kč (sedmdesátšesttisícpětsetsedmdesátdvě koruny české 16 haléřů).
- 1.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Rekapitulace stavby ze dne 26. 10. 2016, obsahující přesnou specifikaci dodatečných stavebních prací a dodávek - méně nákladů (méně prací) a více nákladů (více prací), dle jednotlivých položek, jejich množství a ceny, kdy:
méně náklady jsou v celkové výši -153 498,67 Kč bez DPH,
více náklady jsou v celkové výši 518 128,-- Kč bez DPH.

Článek III.

Ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

Článek IV.

- 1.1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nevýhodných podmínek.
- 1.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
- 1.4. Strany si Dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svým podpisem.

Praha, dne

dne

.....
objednatel

.....
zhotovitel

Příloha: Příloha č. 1 - Rekapitulace stavby ze dne 26. 10. 2016