

DODATEK č. 07560-2021-4502-D-0592/02-UV-023-SU0462-02

smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Oprava kanalizace ul. Budečská“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a
2. **JANKOSTAV s.r.o.**
se sídlem na adrese: Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava
IČO: 25855581
DIČ: CZ25855581
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22270
zastoupen: Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07560-2020-4502-S-0592/02-UV-023-SU0462 ze dne 20. 10. 2020 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu „Oprava kanalizace ul. Budečská, Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 2“ a jeho příloh, doručeného objednateli dne 28. 4. 2021, který je veden pod PID: MFCRBXFWWA a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizované rozpočty a dokumentu „Oprava kanalizace ul. Budečská, Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 2 – dodatek č. 1, Rozpočet – zafoukání cementopopílkem stávajícího vodovodu DN 500“, doručeného objednateli dne 3. 5. 2021, který je veden pod PID: MFCRBXGBWK, oba dokumenty vypracované zhotovitelem (dále jen „ZZS č. 2“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaný** ZZS č. 1 a **ZZS č. 2** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

*Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH **3 766 081,31 Kč** (slovy: tři-milióny-sedm-set-šedesát-šest-tisíc-osmdesát-jedna korun českých a třicet-jedna haléřů).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.

V bodu 2.7 Realizační smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **188 000,-Kč** (slovy: sto-osmdesát-osm-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz

čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 14.5.2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 14.5.2021
Za JANKOSTAV s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX