

**DODATEK č. 06194-2021-4502-D-0034/93-01-007-S00512-05**

**k realizační smlouvě o dílo na provedení služeb při sanaci ekologických škod – „II. etapa sanačních prací ve společnosti Visteon – Autopal Services, s.r.o. – lokalita Hluk“ (dále jen „Realizační smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **GEOSAN GROUP, a.s.**

se sídlem na adrese: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

IČO: 28169522

DIČ: CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459

zastoupen: Vlasta Končelová, na základě Pověření k podepisování dokumentů elektronickým podpisem

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06194-2013-4502-S-0034/93-01-007-S00512 ze dne 26. 11. 2013 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

**I.**

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu dokumentu z března 2021, vyhotoveného zhotovitelem, označeného jako „AKCE: PROVEDENÍ SLUŽEB PŘI SANACI EKOLOGICKÝCH ŠKOD – II. ETAPA SANAČNÍCH PRACÍ VE SPOLEČNOSTI VISTEON- AUTOPAL SERVICES, s.r.o. – LOKALITA HLUK – ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY Č. 4“, zaevidovaný dne 31.3.2021 pod PID MFCRBXEJFR (dále jen „**ZZS 4**“).

## II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly, že čl. II. bod 2.1 Realizační smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, **aktualizovaný ZZS 2, ZZS 3 a ZZS 4** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 87 535 548,59 Kč** (slovy: osmdesát-sedm-milionů-pět-set-třicet-pět-tisíc-pět-set-čtyřicet-osm korun českých a padesát-devět haléřů).*

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“*

## III.

Smluvní strany se dále dohodly, že se tímto Dodatkem v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** stanovená v **čl. II. bodu 2.7 Realizační smlouvy**. Výše bankovní záruky se zvyšuje na částku **4.377.000,- Kč** (slovy: čtyři-miliony-tři-sta-sedmdesát-sedm korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku **do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku**.

## IV.

Smluvní strany se dohodly na změně **čl. III. bod 3.3 Realizační smlouvy**, který nově zní takto:

*„K ukončení prací v ohnisku 1 a k předání závěrečné zprávy postsanačního monitoringu v ohnisku 1 všem subjektům dle Směrnice dojde nejpozději do 31. 5. 2023. Tato část díla bude předána způsobem a v termínu upraveném článkem XII. této smlouvy.*

*K ukončení doprůzkumu v ohnisku 3 a předání závěrečné zprávy doprůzkumu včetně návrhu dalšího postupu sanace v ohnisku 3 dojde nejpozději do 8 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.*

*Ochranné sanační čerpání v ohnisku 3 bude realizováno do 1. 10. 2021 s tím, že toto ochranné sanační čerpání může být v případě rozhodnutí o postupu sanace v ohnisku 3 ukončeno nebo modifikováno i před tímto termínem.*

*K předání závěrečné zprávy o sanaci včetně ochranného čerpání v ohnisku 3 dojde do 2 měsíců od ukončení ochranného sanačního čerpání.“ Dílo bude předáno způsobem a v termínu upraveném článkem XII. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že ujednání bodu 12.1 o závěrečné zprávě postsanačního monitoringu ve znění dodatku č. 06194-2020-4502-D-0034/93-01-007-S00512-04 se vztahuje i na závěrečnou zprávu o sanaci.*

## V.

Smluvní strany sjednávají, že dvouletá záruční doba dle bodu 16.4 Realizační smlouvy počne běžet od předání každé části díla samostatně pro tuto část.

## VI.

Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 14.5.2021  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Kolíně dne 13.5.2021  
Za GEOSAN GROUP, a.s.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Vlasta Končelová**  
na základě Pověření k podepisování dokumentů  
elektronickým podpisem

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX