



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## DODATEK č. 1/2016

ke Smlouvě o dílo ze dne 22.7.2016

č. Objednatele 03PU-001247, č. Zhotovitele 50-4972

### (I/50 Opravy vybraných propustků okr. Vyškov)

**Objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
zastoupený: ředitelem Závodu Brno  
Šumavská 33, 602 00 Brno  
IČ: 65993390

**Zhotovitel:** Dopravní stavby Brno, s.r.o.  
Trnkova 150, 628 00 Brno  
zastoupený: ředitelem a jednatelem  
IČ: 45474281

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2016 ve znění:

Článek II. Doba plnění, termíny a způsob odevzdání, odst. 2.1.

**- původní znění:**

2.1. Termín ukončení díla a předání díla je 11/2016. O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

**- nové znění:**

2.1. Termín ukončení díla a předání díla je 06/2017. O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

**Zdůvodnění:**

Při projednávání uzavírky dotčených silnic nedošlo ke konsenzu jednotlivých dotčených orgánů (Policie ČR a Krajského úřadu Jihomoravského kraje) a z tohoto důvodu je třeba posunout termín plnění. Nový termín plnění zohledňuje nastávající nevhodné klimatické podmínky.

**Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvě o dílo zůstávají nezměněna.**

Dodatek č. 1/2016 se stává nedílnou součástí výše specifikované Smlouvy o dílo.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za Objednatele: 29.11.2016

Za Zhotovitele:

V Brně dne

V Brně dne

ředitel Závodu Brno

ředitel a jednatel