



Smlouva o dílo č. 31/2021
(dále také jako „SOD“ nebo „smlouva“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel : Žatecká teplárenská, a.s. (dále též ŽT, a.s.)

Zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 794

Sídlo : Žatec čp. 3149, 438 34 Žatec

Zastoupena :
předseda představenstva

člen představenstva

člen představenstva

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s., č. účtu

IČO : 646 50 871

DIČ : CZ 64650871

(dále jen „objednatel“)

I.2 Zhotovitel : Symonta s.r.o.

Sídlo : K Papírně 26, 312 00 Plzeň

Zastoupena :

Bankovní spojení : ČSOB, pobočka Plzeň;

IČO : 263 49 043

DIČ : CZ26349043

(dále jen „zhotovitel“)
(oba dále jen „smluvní strany“)

I.3 Při operativně technickém řízení a kontrolní činnosti na stavbě, při potvrzování zjišťovacích protokolů a soupisu provedených prací, podkladů pro odsouhlasování faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí dodávky nebo její části zastupují:

zhotovitele:

za objednatele

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy o dílo, účinné jsou však již v okamžiku, kdy druhé straně byl předložen písemný doklad o jejich provedení.

II. Předmět plnění

II.1. Dílo bude sloužit pro spolehlivou a bezpečnou dodávku tepla do jednotlivých odběrných okruhů specifikovaných objektů a svojí výbavou zvýší užité vlastnosti výměňkové stanice jako je např. optimalizace spotřeby elektrické energie, možnost regulace, volení útlumových plánů, minimalizace údržbových zásahů apod. Veškeré okruhy musí umožňovat odkalení, vypouštění a odvzdušnění. Zohledněna bude při realizaci dostatečně tlaková úroveň jednotlivých okruhů, požadavky stability nově realizovaných částí, včetně možných výkyvů tlaku, teplotní dilatace potrubních úseků a změny objemů náplní, spádování a polohy odvzdušňovacích a vypouštěcích prvků. Instalací nových zařízení nesmí být negativně ovlivněna funkčnost a užité vlastnosti navazujících prvků. Zároveň bude výrazně zvýšen komfort, rozsah a způsob nastavení útlumových křivek provozu stanice.

Předmětem plnění je realizace funkčního díla tzv. na klíč s názvem „Dodávka a instalace předávacích stanic včetně MAR a ŘS pro VS 17, VS 18 a KPS 23“, která spočívá v realizaci veškerých dodávek věcí, prací a služeb spojených s generální opravou tlakově nezávislých předávacích stanic pro objekty:

- ul. Dukelská – Žatec, objekt 1690 – 1692 a 1693
- ul. Svatopluka Čecha – Žatec, objekt 2244-2247
- ul. Husova – Žatec, objekt 2643-2648

Dílo musí mít charakter stavby „na klíč“ včetně zpracování realizační projektové dokumentace a bude zahrnovat veškeré dodávky věcí, prací a služeb spojených se zhotovením stavby, která bude výsledkem stavebních a montážních prací související projektové činnosti, která jako celek bude schopna plnit samostatnou ekonomickou a technickou funkci.

Rozsah předmětu plnění díla, včetně požadavků na jakost a technické vlastnosti předmětu díla, vymezení množství a druhu požadovaných dodávek věcí, prací a služeb a požadovaných standardů je detailně specifikován v **zadávací dokumentaci, která je nedílnou součástí díla a jeho předmětu plnění** a je zároveň přílohou č. 1 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně, včas za pevnou smluvní cenu takovým způsobem, aby byl zaručen plně funkční, bezpečný a bezporuchový provoz díla.

Součástí díla je zejména:

- a) Vhodný a kapacitně dostatečný návrh stanic pro zajištění trvale spolehlivé dodávky tepla a teplé vody.
- b) Prováděcí dokumentace pro kompaktní předávací stanice VS 17,18 a KPS 23.
- c) Demontáž stávajících stanic a souvisejícího vybavení
- d) Dodávka a montáž veškerých nových technologických zařízení, potrubních celků a elektrického vybavení včetně ŘS. Vybavení stanice dle zadávací dokumentace.
- e) Připojení předávací stanice na primární přípojku a ke stávajícímu rozvodu TUV a TV dle hranic připojení. Napojení na horkovodní rozvod bude v souladu s platnými normami a projektem. Připojení, zhotovení a úprava části rozvodů (primární, vnitřní - ÚT, TUV, cirkulace, doplňovací, odvod) a připojení dle požadavků zadávací dokumentace, nového dispozičního řešení vytvořeného s ohledem na vhodné využití prostoru.
- f) Osazení všech armatur, včetně uzavíracích armatur a regulačních členů a jejich pohonů
- g) Oživení a uvedení do provozu stanic včetně vytvoření algoritmů ŘS (programovací prostředí SoMachine).
- h) Odvoz a likvidace vzniklých odpadů
- i) Odvoz a likvidace vratných surovin (šrot) – do stanovené provozovny v Žatci.
- j) Dokumentace skutečného provedení díla v českém jazyce.
- k) Provedení veškerých zkoušek, kontrol a revizí nezbytných k provozu díla.
- l) Zhotovení odpovídajícího prostředí v ŘS pro nastavení zadávání útlumových křivek jednotlivých KPS dle požadavků zadavatele.
- m) Předání dodavatelské dokumentace (6x tištěně a 1x elektronicky) a testů použitých materiálů a zařízení **v českém jazyce**.
- n) Předložení objednateli postupů svařování WPS, kvalifikace postupu svařování (WPQR), vč. předání dokladů o odborné způsobilosti Svářečského dozoru, odborné způsobilosti svářečů a personálu NDT (nedestruktivních kontrol).
- o) Provedení zkoušek těsnosti a tlakových zkoušek potrubí.
- p) Provádění kontrol vnitřní čistoty potrubí během před i během jeho montáže.
- q) Provedení proplachu potrubí před zprovozněním.
- r) Přizvání zástupce objednatele ke všem zkouškách.
- s) Zpracování a předání dokumentace o zkouškách a revizích, které budou součástí díla.
- t) Veškeré doklady potřebné ke převzetí, resp. schválení díla k provozu v českém jazyce.
- u) Předání atestů použitých materiálů a zařízení v českém jazyce.

Místem plnění jsou:

- ul. Dukelská – Žatec, objekt 1690 – 1692 a 1693
- ul. Svatopluka Čecha – Žatec, objekt 2244-2247
- ul. Husova – Žatec, objekt 2643-2648

II.2. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

II.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. III.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

II.4. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v zadávací dokumentaci a jejich dodatcích a specifikacích.

II.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Cena díla

III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Prováděcí dokumentace	30 000,-	Kč
VS 17		
Dodávky materiálu a zařízení (technologické) včetně izolací a nátěrů	260 000,-	Kč
Dodávky elektro, MaR a ŘS	90 000,-	Kč
Demontáže stávajícího zařízení	17 000,-	Kč
Montáž a doprava	70 000,-	Kč
Algoritmus a oživení ŘS	3 000,-	Kč
Zkoušky, revize	10 000,-	Kč
Dodavatelská dokumentace	3 000,-	Kč

VS 18

Dodávky materiálu a zařízení (technologické) včetně izolací a nátěrů	235 000,-	Kč
Dodávky elektro, MaR a ŘS	90 000,-	Kč
Demontáže stávajícího zařízení	17 000,-	Kč
Montáž a doprava	70 000,-	Kč
Algoritmus a oživení ŘS	3 000,-	Kč
Zkoušky, revize	10 000,-	Kč
Dodavatelská dokumentace	3 000,-	Kč

KPS 23

Dodávky materiálu a zařízení (technologické) včetně izolací a nátěrů	300 000,-	Kč
Dodávky elektro, MaR a ŘS	90 000,-	Kč
Demontáže stávajícího zařízení	17 000,-	Kč
Montáž a doprava	80 000,-	Kč
Algoritmus a oživení ŘS	3 000,-	Kč
Zkoušky, revize	10 000,-	Kč
Dodavatelská dokumentace	3 000,-	Kč

Cena celkem bez DPH	1 414 000,-	Kč
Cena celkem včetně DPH	1 710 940,-	Kč

Cena je stanovena jako smluvní a nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených v této SOD a na základě písemného dodatku k této SOD.

III.2. Podkladem pro stanovení ceny jsou specifikace jednotlivých položek a požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Specifikace objednatel je nedílnou součástí SOD.

III.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou potřebné pro provozuschopné a řádně dokončené dílo anebo jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a jejich dodatcích a ve specifikacích jednotlivých komponent.

III.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady potřebné k zajištění díla. Vícenáklady nebudou uznávány. Dojde-li však při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z nepředpokládaných a neočekávaných podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. III.2. a předložit tento písemný soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném písemném odsouhlasení na základě písemného dodatku k této SOD, má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuté. Celkové nepředpokládané vícenáklady nesmí překročit 5 % z hodnoty díla. V případě, že se bude jednat o změny, které nesnesou odkladu vzhledem k harmonogramu plnění, dohodnou smluvní strany postup, který bude respektovat dodržení harmonogramu.

III.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1. Časem T se rozumí datum podpisu této smlouvy T
IV.2 Odsouhlasená prováděcí dokumentace T + 50 dní

VS 17

IV.3a. Předání staveniště TS: TS (od 1.7. – 18.8.2021)
IV.4a Dokončení montáží a instalace technologie TS + 5 dní (max 5dní)
IV.5a Algoritmy ŘS a jejich implementace (oživení) TS + 5 dní
IV.6a Zkoušky – tlakové, těsnostní, individuální, stav. NDT TS + 5 dní
IV.7a Úspěšná topná zkouška do 15.10.2021
IV.8a Předání předběžné dodav. dokumentace TS + 10 dní
IV.9a. Zahájení předání stanice: 15.10.2021
IV.10a. Vykližení staveniště: TS + 10 dní
IV.11a. Dílčí převzetí stanice 15.10.2021

VS 18

IV.3b. Předání staveniště: TS (od 1.7. – 18.8.2021)

IV.4b Dokončení montáží a instalace technologie	TS + 5 dní (max 5dní)
IV.5b Algoritmy ŘS a jejich implementace (oživení)	TS + 5 dní
IV.6b Zkoušky – tlakové, těsnostní, individuální, stav. NDT	TS + 5 dní
IV.7b Úspěšná topná zkouška	do 15.10.2021
IV.8b Předání předběžné dodav. dokumentace	TS + 10 dní
IV.9b. Zahájení předání stanice:	15.10.2021
IV.10b. Vyklizení staveniště:	TS + 10 dní
IV.11b. Dílčí převzetí stanice	15.10.2021

KPS 23

IV.3c. Předání staveniště:	TS (od 1.7. – 18.8.2021)
IV.4c Dokončení montáží a instalace technologie	TS + 5 dní (max 5dní)
IV.5c Algoritmy ŘS a jejich implementace (oživení)	TS + 5 dní
IV.6c Zkoušky – tlakové, těsnostní, individuální, stav. NDT	TS + 5 dní
IV.7c Úspěšná topná zkouška	do 15.10.2021
IV.8c Předání předběžné dodav. dokumentace	TS + 10 dní
IV.9c. Zahájení předání stanice:	15.10.2021
IV.10c. Vyklizení staveniště:	TS + 10 dní
IV.11c. Dílčí převzetí stanice	15.10.2021
IV.12 Zahájení předání díla (zahájení provozní zátěže)	Oznámení objednatele - O
IV.13 Převzetí díla	O+ 7dní (nejpozději 15.11.2021)

IV.14. Realizace díla se bude řídit harmonogramem průběhu prací (dále jen harmonogram“), který je uveden v bodě IV.1. až IV.13.

IV.15. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné.

IV.16 Zhotovitel potvrzuje, že si je vědom důležitosti a závaznosti termínů související s realizací díla z důvodů přípravy dodávek tepla do topné sezóny 2021/2022 (tj. do 31.8.2021) a zároveň nastaví postup provádění prací tak aby byla minimalizována nedodávka TUV v době realizace a z tohoto důvodu vynaloží maximální úsilí v rámci harmonogramu prací.

Objednatel si vyhrazuje právo 7 dní na prostudování veškerých předložených dokumentů k převzetí díla.

IV.17 Rozpracovaná stanice tj odpojená a znovu připojená s možností výroby v provizorním režimu nastavení může být maximálně **3 dny**. Od předání staveniště do dokončení montáže a zahájení provizorní výroby může být maximálně **5 dní**.

IV.18 Milník IV4a,b,c je zároveň okamžikem, kdy bude možné stanici provizorně provozovat a zahájit dodávku tepla pro TUV a ÚT.

IV.19 V případě, že dojde k posunu termínu topné zkoušky ze strany objednatele bude termín IV.7 adekvátně posunut o období, které neumožnilo provedení topné zkoušky ze strany objednatele. V případě, že klimatické podmínky umožní provést topnou zkoušku dříve, než je termín IV.7 vyzve objednatel zhotovitele k jejímu uskutečnění. Pokud nebude dohodnuto jinak výzva k realizaci topné zkoušky je minimálně 5 dní před jejím zahájením. Délka topné zkoušky je 72h.

IV.20 Zhotovitel potvrzuje, že si je vědom důležitosti realizace díla a závaznosti termínů související s topnou sezónou 2021/2022 a všechny stanice budou oživeny a umožňovat dodávku tepla a TUV do zahájení topné sezóny (tj. termín IV.5a, IV.5b a IV.5c bude vždy splněn před zahájením topné sezóny tj. do 31.8.2021). Objednateli bude umožněno tyto stanice provozovat.

IV.21 Objednatel po zahájení topné sezóny oznámí písemně na kontaktní adresu nebo email zhotovitele zahájení sledované střednědobé provozní zátěže stanic (Díla). Oznámení bude zasláno nejpozději do 8.11.2021 Emailová komunikace se považuje za písemné oznámení. Datum přijetí oznámení zhotovitelem se rozumí okamžik **O** dle čl. IV.12.

IV.22. Objednatel i zhotovitel si je vědom, že v letním období není možné i přes uskutečnění topné zkoušky dostatečně využít k ověření a zatížení stanice všemi provozními stavy, zejména pak posoudit funkčnost stanice při špičkových nárocích výroby TUV nebo dlouhodobějším vytápěcím režimu. Objednatel využije období mezi termínem uvedeným IV. čl.12 a IV. čl.13 na sledované provozní zatížení stanic pro účely předání díla splňující veškeré parametry spolehlivé a funkční dodávky tepla. Zhotovitel s tímto postupem souhlasí.

IV.23 V případě, že objednatel neuskuteční oznámení a nebo do 15.11.2021 neupozorní objednatel zhotovitele na vady nebo skutečnosti bránící převzetí díla, bude dílo považované za předané.

IV.24 Časem **TS** se rozumí předání staveniště. Staveniště bude předáno v období po 1.7.2021 nejpozději však do 18.8.2021. V případě, že zhotovitel nepřevzme staveniště do 18.8.2021 bude staveniště považováno za předané k 18.8.2021 pro účely SoD.

IV.25 Zhotovitel je povinen vypracovat harmonogram provádění díla včetně termínů předání staveniště. Případná změna v termínu předání staveniště musí být oznámena písemně objednateli nejméně 14 dní před předáním staveniště tj. časem **TS**.

IV.26 Zhotovitel do termínu IV.8a, IV.8b, IV.8c předá dokumentaci, která bude umožňovat objednateli stanici provozovat (návrh předpisu pro obsluhu a údržbu). Bude uveden popis způsobu ovládání a řízení a popis řešení běžných údržbových a poruchových stavů.

IV.27 Zhotovitel nejpozději do termínu IV.12 předá kompletní dodavatelskou dokumentaci. Předání kompletní dodavatelské dokumentace je nezbytnou podmínkou pro zahájení předání díla.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

V.1. Objednatelem nebude poskytnuta záloha. Objednatel se zavazuje uhradit dohodnutou cenu za dílo uvedenou v článku III této smlouvy po předání a převzetí řádně dokončeného díla nebo jednotlivých dílčích plnění předmětu smlouvy bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dohodly na platbách bankovním převodem z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele na základě vystavených faktur.

V.2 Platby za jednotlivá dílčí plnění předmětu smlouvy budou uskutečňovány na základě faktur vystavených zhotovitelem:

V.3 Stanovení dílčích plnění:

V.3.1 Po odsouhlasené prováděcí dokumentaci

Cena dílčího plnění 10% z celkové ceny díla bez DPH

V.3.2 Po dokončení montáží a instalace technologie, oživení ŘS a úspěšném provedení všech zkoušek vyjma topné zkoušky stanice VS 17 tj. splnění IV.4a, IV.5a, IV.6a

Cena dílčího plnění 20% s celkové ceny díla bez DPH

V.3.3 Po dokončení montáží a instalace technologie, oživení ŘS a úspěšném provedení všech zkoušek vyjma topné zkoušky stanice VS 18 tj. splnění IV.4b, IV.5b, IV.6b

Cena dílčího plnění 20% s celkové ceny díla bez DPH

V.3.4 Po dokončení montáží a instalace technologie, oživení ŘS a úspěšném provedení všech zkoušek vyjma topné zkoušky stanice KPS 23 tj. splnění IV.4c, IV.5c, IV.6c

Cena dílčího plnění 20% s celkové ceny díla bez DPH

V.3.5 Po úspěšném provedení topné zkoušky, dílčího převzetí stanice VS 17 tj. splnění IV.7a, IV.8a, IV.9a, IV.10a, IV.11a

Cena dílčího plnění 8% s celkové ceny díla bez DPH

V.3.6 Po úspěšném provedení topné zkoušky, dílčího převzetí stanice VS 18 tj. splnění IV.7b, IV.8b, IV.9b, IV.10b, IV.11b

Cena dílčího plnění 8% s celkové ceny díla bez DPH

V.3.8 Po úspěšném provedení topné zkoušky, dílčího převzetí stanice KPS 23 tj. splnění IV.7c, IV.8c, IV.9c, IV.10c, IV.11c

Cena dílčího plnění 8% s celkové ceny díla bez DPH

V.3.9 Po úspěšném převzetí díla, tj. splnění IV.13

Cena dílčího plnění 6% s celkové ceny díla bez DPH

V.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

V.5. Objednatel termín plnění dle IV. čl.12 a IV. čl.13 využije na ověření střednědobé provozní zátěže díla. Platba vázaná na termín IV.13 je tzv. „zádržné“.

VI. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

Objednatel v rámci realizace je nucen odstavit část zákazníků v bytových domech od dodávek tepla a teplé vody. Při neúměrném zpoždění v realizaci díla na straně zhotovitele dochází ke ztrátám zisku objednatele a významnému diskomfortu odběratelů.

VI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:

VI.1.1. za prodlení zhotovitele s termínem *dokončení montáží a instalace technologie* dle čl. IV.4a. nebo čl. IV.4b. nebo čl. IV.4c. smlouvy, a to **5000**, - Kč za každý započatý den prodlení a každý jednotlivý případ.

VI.1.2. za prodlení s termínem úspěšného vytvoření *algoritmů ŘS a jejich implementace (oživení)* dle IV.5a. nebo čl. IV.5b. nebo čl. IV.5c. smlouvy, a to **1000**, - Kč za každý započatý den prodlení a každý jednotlivý případ.

VI.1.3. za prodlení s termínem úspěšné *topné zkoušky* dle IV.7a. nebo čl. IV.7b. nebo čl. IV.7c. smlouvy, a to **1000**, - Kč za každý započatý den prodlení a každý jednotlivý případ.

VI.1.4. za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to **1.000**, - Kč za každou vadu nebo nedodělek a započatý den prodlení.

VI.1.5. za prodlení s vyklizením staveniště v termínu dle čl. IV.10a. nebo čl. IV.10b. nebo čl. IV.10c. smlouvy, a to **100**, - Kč za každý započatý den prodlení.

VI.1.6. za prodlení v předání předběžné dodavatelské dokumentace dle IV.8a nebo IV.8b nebo IV.8c. této smlouvy ve výši **100**, - Kč za každý započatý den prodlení a jednotlivý případ. Za prodlení v předání kompletní dodavatelské dokumentace dle IV.12 této smlouvy ve výši **100**, - Kč za každý započatý den prodlení a jednotlivý případ.

VI.1.7 za prodlení se zahájením odstranění vady díla dle čl. XI.7. této smlouvy ve výši **1.000,-Kč** za každý započatý den prodlení.

VI.1.8. za prodlení se zahájením odstranění vady způsobující havárii dle čl. XI.10. této smlouvy smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

VI.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn jednostranně započíst takovou pohledávku, a to i před datem její splatnosti, na jakoukoli pohledávku zhotovitele související s prováděním díla.

VI.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklou v důsledku porušení smluvní povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

VII. STAVENIŠTĚ

VII.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do T + 10 týdnů, pokud se strany nedohodnou jinak.

VII.2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

VII.3. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

VII.4. Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI.1.5. a to až do vyklizení staveniště.

VII.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

VIII.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty, zasypany nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je

povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

VIII.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VIII.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Kopii dokladu o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen doložit v předávací dokumentaci.

VIII.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

VIII.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je povinen na požádání předložit objednateli.

VIII.12. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.13. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.

VIII.14. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti, případně ty, u kterých nemá jistotu kvalitního provedení díla nebo u kterých zjistí negativní reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele.

VIII.15. Zhotovitel při předání staveniště zapíše do Zápisu o předání staveniště seznam svých subdodavatelů v souladu s nabídkou dle čl. VIII.14. Předložený seznam subdodavatelů je konečný a subdodavatel nesmí část díla provádět pomocí dalšího subdodavatele. Pokud zhotovitel bude chtít provádět stavbu pomocí subdodavatelů, které neuvedl v nabídce, musí písemně požádat objednatele o písemné schválení těchto subdodavatelů.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

IX.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

IX.2. Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné:

název, sídlo, IČ zhotovitele

název, sídlo, IČ objednatele

název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace

název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora

přehled všech provedených zkoušek jakosti

seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků

seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

IX.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

IX.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

IX.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

IX.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

IX.7. Nebude-li stanoveno jinak je zhotovitel povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence vést uvádět do stavebního deníku evidenci víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí

obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.

IX.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

X.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Tím není dotčen harmonogram dle článku IV. této smlouvy.

X.2. Oznámi-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.

X.3. V případě, že je to relevantní je zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění a vyhl. 63/2013 Sb. v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

X.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen odvést do protokolu svoje důvody.

X.5. Dílo je považováno za ukončené a předané po současném ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas, po předání dokladů uvedených v čl. X.3. této smlouvy a kompletní dodavatelské dokumentace včetně dokumentace skutečného provedení, po vyčištění a upravení povrchů tvořících staveniště do původního stavu a po podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem a zhotovitelem.

X.6. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. Objednatel však má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla.

X.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla stanovených zadávací dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci nebo této smlouvě.

X.8. Zhotovitel je povinen ve lhůtě dohodnuté v protokolu o předání a převzetí díla odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

XI. ZÁRUKY

XI.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsah této záruky.

XI.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce **48 měsíců**. Na vlastní montáže, kterými se rozumí zejména instalace, svařování, připojení ke stávajícímu systému apod. poskytuje zhotovitel záruku v délce **48 měsíců**. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil v souladu se smlouvou.

XI.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a/nebo nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

XI.4. Objednatel je povinen vady, které se vyskytnout v záruční době, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

Objednatel je oprávněn požadovat:

XI.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálu apod.)

XI.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

XI.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

XI.4.4. Odstoupení od smlouvy.

XI.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 pracovních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

XI.6. Reklamaci lze uplatnit e-mailem, datovou schránkou nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI.7. Zhotovitel je povinen nastoupit v jím stanoveném termínu k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 pracovních dnů po obdržení reklamace. Objednatel na vyžádání zhotovitele předloží důkazy o tom, že se o dílo řádně stará podle technické dokumentace výrobce KPS – Kompaktní předávací stanice.

XI.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, pokud bude reklamace oprávněná.

XI.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XI.10. Jestliže objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o vadu díla způsobující havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení).

XII. VYŠŠÍ MOC

XII.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XII.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII. ZMĚNA SMLOUVY

XIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XIII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIII.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIII.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

XIII.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIV.1. Splatnost všech smluvních pokut zjednaných v této smlouvě se sjednává na 30 dnů ode dne doručení, jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

XIV.2. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručen druhé smluvní straně. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou smluvní strany, která jej opravila.

XIV.3. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

XIV.4. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

XIV.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XIV.6. Tato SOD je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

XIV.7. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XV. PŘÍLOHY

Příloha 1: Výzva zadavatele

Příloha 2: Zadávací dokumentace – Technická část zadávací dokumentace – přesné vymezení předmětu díla a požadavků zadavatele.

za objednatele:

za zhotovitele:

PLZENI, dne 3.5. 2021

.....
form
cien představenstva