

## Dodatek č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ ze dne 15.10.2020

na výkon technického dozoru stavebníka

### I. Smluvní strany

#### 1. Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, příspěvková organizace

Se sídlem: Vydmučov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná  
Zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně  
IČ: 00844853  
DIČ: CZ00844853  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karviná  
Číslo účtu: 174-30331791/0100 pro investice

Zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880.  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Václav Jurčík.

*(dále jen „příkazce“)*

#### 2. Lukáš Kačáni s.r.o.

Podnikající pod jménem: Lukáš Kačáni s.r.o., zastoupen Lukášem Kačánim-jednatel  
Se sídlem: V Zimném dole 747, Lazy, 735 11 Orlová  
IČ: 06586431  
DIČ: CZ06586431 (není plátce DPH)  
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Orlová-Lutyň  
Číslo účtu: 115-5590460287/0100  
Zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72482  
Osvědčení o autorizaci: číslo 33039 vydané ČKAIT, kde je veden pod číslem 1103083

*(dále jen „příkazník“)*

### II. Předmět dodatku

Na základě dohody obou smluvních stran se mění Příkazní smlouva ze dne 15. 10. 2020 takto:

Ve článku **V. Odměna** se v bodě č. 1 nahrazuje text novým zněním:

1. Odměna za výkon činnosti TDS je stanovena dle cenové nabídky k Příkazní smlouvě ze dne 15.10.2020 a dohodou smluvních stran dle této příkazní smlouvy činí 195.000,- Kč bez DPH, pro délku realizace stavby 5 měsíců. Z důvodu uzavření Dodatku č.1 ze dne 22.2.2021 a Dodatku č.2 ze dne 6.5.2021 ke Smlouvě o dílo pro stavbu, mimo jiné na prodloužení délky realizace stavby, dochází tímto dodatkem k výše uvedené příkazní smlouvě k navýšení odměny příkazníka na částku 273 000,- Kč bez DPH. Fakturace příkazníka bude provedena ve dvou etapách, a to 1. etapa po dokončení a předání díla objednateli, ve výši 195.000 Kč bez DPH a 2. etapa po vydání kolaudačního souhlasu, ve výši 78.000 Kč bez DPH. Příkazník není plátce DPH.

Ve článku **VI. Platební podmínky** se v bodě č. 3 nahrazuje text novým zněním:

1. Smluvní strany sjednávají plnění ve dvou etapách, přičemž každá etapa plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění. Fakturace příkazníka bude provedena ve dvou etapách, a to 1. etapa po dokončení a předání díla objednateli, ve výši 195.000 Kč bez DPH a 2. etapa po vydání kolaudačního souhlasu, ve výši 78.000 Kč bez DPH. Příkazník není plátce DPH.

### **III.**

1. Smluvní strany konstatují, že ke změně příkazní smlouvy došlo z důvodů na straně příkazce, jelikož realizace stavby „Výstavba operačních sálů a dospávacího pokoje“, byla prodloužena v rozsahu dle Dodatku č.1 z 22.2.2021 a Dodatku č. 2 ze 6.5.2021, které jsou přílohami tohoto dodatku.
2. Ustanovení příkazní smlouvy ze dne 15. 10. 2020 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno jeho vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Přílohy:

1. Dodatek č.1 k SOD 15/2020 ze dne 22.2.2021
2. Dodatek č.2 k SOD 15/2020 ze dne 6.5.2021

V Karviné dne: 7.5.2021

V Orlové dne: 7.5.2021

---

za objednatele (příkazce)  
Ing. Ivo Žolnerčík  
ředitel

---

za zhotovitele (příkazníka)  
Lukáš Kačáni  
jednatel