

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: DOD20201152

Číslo smlouvy zhotovitele: 20200105

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava, Nádražní 12

5708761/0100

xxx, vedoucí odboru dopravní cesta

xxx

xxx

xxx

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech technických:

tel.: ..., e-mail: ...

kontaktní doručovací adresa:

BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o.

Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava

společnost s ručením omezeným

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 18043

25392077

CZ25392077

KB (Komerční banka)

86-6162970277/0100

Petrem Pašandou – jednatelem společnosti

xxx

xxx

Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20201152, číslo smlouvy zhotovitele: 20200105) uzavřené dne 09.11.2020, na základě čl. XIII. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 13.3:

- V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy, realizace díla „**Areál autobusy Hranečnick – Rekonstrukce sprchových koutů a kanalizace**“, uvedený v čl. II., bod 2.1 Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. III., bod 3.2 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, v celkové ceně 145.489,45 Kč bez DPH.
Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II., bod 2.1 Smlouvy o dílo, neprovedením prací původně sjednaných, o méněpráce, specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 v celkové ceně 103.302,22 Kč bez DPH.
- Nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II., bod 1 tohoto Dodatku č. 1, nemá vliv na termín plnění uvedený v čl. V., bod 5.2 Smlouvy o dílo, termín plnění zůstává nezměněný.
- S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.2 Smlouvy o dílo následovně:

	Cena dle SoD (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 1 Vícepráce (bez DPH)	Cena dle Dodatku č. 1 Méněpráce (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
„Areál autobusy Hranečnick – Hala I – Rekonstrukce sprchových koutů a kanalizace“	1.003.084,45 Kč	145.489,45 Kč	103.302,22 Kč	1.045.271,68 Kč

- Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: xxx nebo do jeho datové schránky.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

V Ostravě dne

V Ostravě dne

.....
xxx
vedoucí odboru dopravní cesta

.....
Petr Pašanda – jednatel společnosti