

**Dodatek č. 1 ke  
SMLOUVĚ NA DODÁVKU, IMPLEMENTACI A  
PODPORU SOFTWARE ASSET MANAGEMENTU  
č.j. :236/2021-NBÚ/40**

**Smluvní strany**

**Česká republika – Národní bezpečnostní úřad**

**Zastoupený:** JUDr. Zdeňkou Jůzlovou – náměstkyní ředitele úřadu

**Se sídlem:** Na Popelce 2/16, Praha 5

**IČO:** 68403569

**DIČ:** Není plátcem DPH

**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

**Korespondence:** písemně na adresu sídla úřadu, [REDAKCE] ISDS: h93aayw

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**AUTOCONT a.s.**

**Se sídlem:** Hornoplní 3322/34, 702 00 Ostrava

**Zapsaný:** Spisová značka oddíl B, vložka 11012 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě

**Zastoupený:** Ing. Zdeňkem Chobotem, ředitelem regionálního centra, na základě plné moci

**IČ:** 04308697

**DIČ:** CZ04308697

**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

**Číslo účtu:** [REDAKCE]

**Korespondence:** AUTOCONT a.s., Chebská 73/48, 360 06 Karlovy Vary

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé

(společně také jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě na dodávku, implementaci a podporu software asset managementu (dále jen „smlouva“)

**I. Předmět dodatku**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 2. 2021 Smlouvu na dodávku, implementaci a podporu software asset managementu (dále jen „smlouva“) s termínem plnění nejpozději do 31. 3. 2021.
- 1.2. Dodávku nebylo možné realizovat v původním termínu z následujících důvodů: 1) omezení pracovní kapacity na straně objednatele – opakované absence pracovníka OKIS ze zdravotních důvodů v počátku projektu; 2) COVID-19 – izolace nemocných, nařízené karantény, uzavření okresů, minimalizace osobních setkání; 3) energo havárie u objednatele; 4) nepřipravenost dodavatele plnit v sídle objednatele dle bezpečnostních standardů objednatele – dodavatel plánoval vzdálenou instalaci do prostředí objednatele, což je dle bezpečnostních standardů objednatele vyloučeno.

- 1.3. Smluvní strany se tímto dohodly na změně ustanovení čl. V. odst. 1 smlouvy, a to tak, že se dodavatel zavazuje splnit své závazky dle čl. III. odst. 1 smlouvy nejpozději do 30. 6. 2021.
- 1.4. Dodavatel souhlasí s tím, že vzhledem k charakteru zpracovávaných dat, provozních podmínek a bezpečnostních politik NBÚ, bude nezbytné všechny instalační práce provést lokálně v prostředí objednatele. Cestovné není v tomto případě započítatelnou nákladovou položkou. Obě strany se dohodly, že konzultace bude možné provádět pomocí videokonferenci (Microsoft Teams) a sdílení elektronických materiálů bude umožněno prostřednictvím cloudového úložiště dodavatele (Microsoft OneDrive). Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají beze změn.

## II. Závěrečná ustanovení

- II.1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- II.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- II.3. Zveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.

V Praze:


V Karlových Varech:

Za objednatele:

Za dodavatele:



JUDr. Zdeňka Jůzlová  
náměstkyně ředitele úřadu



Ing. Zdeněk Chobot  
ředitel regionálního centra  
na základě plné moci