

počet měsíců projektu					1	2	3	4	5	6	7	8	celkem
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní“ a „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov“	I.21	II.21	III.21	IV.21	V.21	VI.21	VII.21	VIII.21	IX.21	X.21	XI.21	XII.21	za rok 2021
	nasazení v hodinách												
3.2.1. spolupráce, podpora					■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.2. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)					■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.3. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu postupu prací									■				■
3.2.4. kontrola oprávněnosti změn							■	■	■	■	■	■	■
3.2.5. pravidelný měsíční reporting					■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.6. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv)									■			■	■
3.2.7. další podpora činnosti TDS					■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.8. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele													■
nasazení v hodinách v měsíci	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

počet měsíců projektu	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	celkem	celkem
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní“ a „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov“	I.22	II.22	III.22	IV.22	V.22	VI.22	VII.22	VIII.22	IX.22	X.22	XI.22	XII.22	za rok 2022	za projekt
	nasazení v hodinách													
3.2.1. spolupráce, podpora	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.2. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.3. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu postupu prací				■									■	■
3.2.4. kontrola oprávněnosti změn	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.5. pravidelný měsíční reporting	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.6. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv)				■				■				■	■	■
3.2.7. další podpora činnosti TDS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3.2.8. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele													■	■
nasazení v hodinách v měsíci	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

počet měsíců projektu	21	22	23	24	25	26								celkem	celkem
„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Planá u Mariánských Lázní“ a „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Tachov“	I.23	II.23	III.23	IV.23	V.23	VI.23	VII.23	VIII.23	IX.23	X.23	XI.23	XII.23	za rok 2023	za projekt	
	nasazení v hodinách														
3.2.1. spolupráce, podpora	■	■	■	■	■	■								■	■
3.2.2. kontrola oprávněností fakturace (měsíční)	■	■	■	■	■	■								■	■
3.2.3. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu postupu prací						■								■	■
3.2.4. kontrola oprávněností změn	■	■	■	■	■	■								■	■
3.2.5. pravidelný měsíční reporting	■	■	■	■	■	■								■	■
3.2.6. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv)						■								■	■
3.2.7. další podpora činnosti TDS	■	■	■	■	■	■								■	■
3.2.8. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatel						■	■							■	■
nasazení v hodinách v měsíci	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Seznam zaměstnanců kteří budou vykonávat činnost na této stavbě:

- Vedoucí pracovník týmu -
- Výkonný pracovník týmu -
- Výkonný pracovník týmu -

Datum: 2021.04.29 21:10:55 +02'00'

U

Ing. Roman Klímt  
předseda představenstva

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1506730

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 50ccdc58-bebd-4122-af3e-110b7d323def

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.05.2021 14:53:00



d70c3974-d05a-4513-a8c6-42771ab4550e