

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Modernizace ŽST Rakovník“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-4744/2020/PAL

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN:"3273214901 / 5213520029"

a

Společnost „VALBEK-PRODEX“

Vedoucí společník Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3, středisko Praha, V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 4487

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou

Korespondenční adresa:

V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

Společník VALBEK&PRODEX spol. s r.o.

se sídlem: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

IČ: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166

odštěpný závod

VALBEK&PRODEX, spol. s r.o., odštěpný závod

se sídlem: V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 76169

zastoupena: Ing. Františkem Hanušem, vedoucím odštěpného závodu

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 20PH61019

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava smluvní ceny díla a úprava harmonogramu.

Na základě požadavku OŘ, který nebyl součástí ZD došlo k rozšíření stavby o rekonstrukci výpravní budovy a rozšíření řešení části přednádražního prostoru, kde se zvětšuje velikost parkovišť, a na základě požadavku OŘ, který nebyl součástí ZD, došlo k úpravě zadání spočívající v přechodu řízení provozu z předpisu D3 pro zjednodušené řízení drážní dopravy na předpis D1 Dopravní a návěstní předpis na trati 522A Rakovník – Mladotice.

Z výše uvedených důvodů se prodlužují termíny jednotlivých dílčích etap o 5 měsíců (resp. dojde k posunu 1., 2. a 4. dílčí etapy o 5 měsíců a vypuštění 6. etapy) a navyšuje se cena díla, analogicky v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, o 1 876 000,- Kč, což představuje navýšení o 6,59% původní hodnoty závazku.

Dále dochází k méněpracím ve výši 600 000,- Kč, a to vzhledem k tomu, že stavba je plánována jako hrazená z národních zdrojů, což představuje snížení o 2,10% původní hodnoty závazku.

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3 ve znění Smlouvy, přílohy č. 4 Rozpis ceny Díla, ve znění Smlouvy přílohy č. 5 – Harmonogram plnění, ve znění Smlouvy.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy č. objednatele: E618-S-4744/2020/PAL, č. zhotovitele: 20PH61019 ve znění Smlouvy takto:

1) **Článek 3 Předmět, cena a harmonogram plnění smlouvy**

- ruší se stávající text odstavce 3.3 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle SOD bez DPH:	28 449 000,00 Kč
Navýšení ceny díla dle D1:	+ 1 876 000,00 Kč
Snížení ceny díla dle D1:	- 600 000,00 Kč
Celková cena Díla dle SOD a D1:	29 725 000,00 Kč

slovy: **dvacet devět milionů sedm set dvacet pět tisíc korun českých**

2) **Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1, stejně jako tato Smlouva, podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS, a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 1 a této Smlouvy.
3. Zaslání tohoto Dodatku č. 1 správcí registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 1 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 1 a Smlouvě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. obj. E618-S-4744/2020/PAL, č. zhot.: 20PH61019 ve znění Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1 se nemění.
6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
8. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) – Rozpis ceny díla
 - nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 1
 - Příloha č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram plnění
 - nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 1

V Praze dne

V Praze dne

Datum: 2021.05.17
12:12:29 +02'00'

Datum: 2021.05.14
13:53:32 +02'00'

.....
Ing. Petr Hofhanzl
Ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petra Kopková
jednatelka
Valbek, spol. s r.o.
podepsáno elektronicky

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	████	████	████
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	████	████	████
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)- příloha dokumentace část G	hod	██	████	████
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti-příloha dokumentace část H	hod	██	████	████
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	████	████	████
6	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	████	████
7	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	████	████
8	Práce v rozsahu dodatku č.1 – rozšíření o rekonstrukci výpravní budovy a zvětšení parkovišť, přechod z předpisu D3 na D1	hod	████	████	████
Celkem za základní služby:					████

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■
10	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	hod	■	■	■
11	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
12	Jiné průzkumy- pyrotechnický, biologický, hluková studie,..	Podle typu průzkumu	■	■	■
13	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
15	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
19	Propagace	hod	■	■	■
Celkem za doplňkové služby:					■

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

*) nevyplněné údaje [VLOŽÍ ZHOTOVITEL]

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
29 725 000,00 Kč	6 242 250,00 Kč	35 967 250,00 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

██████████ Kč	██████████ Kč	██████████ Kč
---------------	---------------	---------------

Cena za výkon autorského dozoru:

██████████ Kč	██████████ Kč	██████████ Kč
---------------	---------------	---------------

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	Bez fakturace	.
2. Dílčí etapa	██████████ (30% z ceny DUSP a PDPS)	██████████ Kč
3. Dílčí etapa	Bez fakturace	.
4. Dílčí etapa	Bez fakturace	.
5. Dílčí etapa	Bez fakturace	.
6. Dílčí etapa	Bez fakturace	.
7. Dílčí etapa	██████████ Kč (30% z ceny DUSP a PDPS)	██████████ Kč
8. Dílčí etapa	██████████ Kč (40% z ceny DUSP a PDPS)	██████████ Kč
9. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	██████████ Kč	██████████ Kč
Celkem:	29 725 000,00 Kč	35 967 250,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dílčí předání DUSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Oznámení EIA	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	Do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Podání žádosti o společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení)	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou
5. Dílčí etapa	Do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol
6. Dílčí etapa	-	-	-
7. Dílčí etapa	Do 5 měsíců od podání žádosti o společné povolení	Nabytí právní moci společného povolení	Rozhodnutí s vyznačením právní moci
8. Dílčí etapa	Do 2 měsíců od nabytí PM rozhodnutí o společném povolení	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
9. Dílčí etapa	(předpoklad 04/2024)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 10/2024</u> (v závislosti na zahájení 9 Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1506773

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bc5ae847-d39a-4e5d-8fbe-2d266a4fe0a1

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.05.2021 15:08:01



8103c314-4818-4e04-8ab7-4310176a3ff2