

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001370

na realizaci zakázky
„I/11 propustek e. č. 11-p-044 Urbanice – vypracování dokumentace“
ISPROFIN: 500 121 0002

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

IČ:

DIČ:

osoba jednající jménem zadavatele:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

659 93 390

CZ65993390

██

██

██

na straně jedné

a

M-PROJEKCE s.r.o.

se sídlem:

IČ:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupené:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

05061415

CZ05061415

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

██

██

██

██

na straně druhé

Vzhledem k nedodržení lhůty správního orgánu ve věci stavebního řízení SO 102 této stavby, dochází k posunu termínu. Žádost o stavební povolení byla podána dne 27.9.2016 a k dnešnímu dni nedošlo k zahájení stavebního řízení. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001370 na vypracování projektové dokumentace „**I/11 propustek e. č. 11-p-044 Urbanice – vypracování dokumentace**“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:

V. DOBA PLNĚNÍ

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Inženýrská činnost SP
Pravomocné SP bude objednateli
předáno

do 30.6.2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

M-PROJEKCE s.r.o.

Podpis:.....

Jméno: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

Datum:2.7.-09-.2016

Podpis:.....

Jméno: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

Datum:2.7.-09-.2016

Podpis:.....

Jméno: [REDACTED]

Funkce: [REDACTED]

Datum:2.7.-09-.2016