

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. 2020/3924/OB/1339/VZ

I.**Smluvní strany****Objednatel**

Sídlo:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Telefon:

E-mail

IČ:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

Statutární město Brno

městská část Brno-sever

Bratislavská 70, 601 47 Brno

Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever

David Aleš, místostarosta MČ Brno-sever

44992785

CZ44992785

Komerční banka a.s. Brno

Zhotovitel

Sídlo:

Zapsán v OR:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Telefon:

E-mail

IČ:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

ILASTAN s.r.o.

Malátova 12, Brno 612 00

Krajským soudem v Brně oddíl C 79978

Zelinka Michal, jednatel

Zelinka Michal, jednatel

Zelinka Michal, jednatel

01999371

CZ01999371

FIO Banka a.s.

na základě usnesení 8/64. schůze RMČ Brno-sever konané dne 14.10.2020 uzavřely smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dne 10.11.2020 Smlouvu o dílo č. 2020/3924/OB/1339/VZ (dále jen „Smlouva“).

II.**Zdůvodnění uzavření dodatku**

- 1) Objednatel si v čl. XIV smlouvy vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, změnu závazku ze smlouvy spočívající ve změně zvolené varianty rekonstrukce bytového jádra. V průběhu realizace díla byl zjištěn vyšší zájem ze strany uživatelů bytů o variantu vana, než objednatel v zadávací dokumentaci předpokládal. S ohledem na rozhodování uživatelů bytů je prováděna změna počtu realizovaných variant bytových jader s tím, že celkový stav bytových jader v počtu 157 zůstává beze změn. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2) V průběhu realizace díla se dále vyskytla nutnost změn oproti projektové dokumentaci, a to s ohledem na zjištěný skutečný stav v rámci jednotlivých bytů a bytových domů. Dané změny jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 3 tohoto dodatku.

- 3) Předmět díla se tak mění o vícepráce a méněpráce specifikované v přílohách tohoto Dodatku č. 1 k této smlouvě a o tyto se rozšiřuje či zužuje původně sjednaný předmět díla.
- 4) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Dodatek č. 1 k této smlouvě.
- 5) Cenová ujednání se mění následovně:

Původní cena 36.595.461,72 Kč bez DPH
(slovy: Třicet šest milionů pět set devadesát pět tisíc čtyři sta šedesát jedna korun českých sedmdesát dva haléřů)

Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací: 1.298.890,84 Kč bez DPH
(slovy: Jeden milion dvě stě devadesát osm tisíc osm set devadesát korun českých a osmdesát čtyři haléřů)

Snížení ceny plynoucí z ujednaných méněprací: - 333.157,50 Kč bez DPH
(slovy: Tři sta třicet tři tisíc jedno sto padesát sedm korun českých a padesát haléřů)

Nová cena 37.561.195,06 Kč bez DPH
(slovy: Třicet sedm milionů pět set šedesát jedna tisíc jedno sto devadesát pět korun českých a šest haléřů)

III. Předmět dodatku

- 1) Tímto dodatkem se bod 2.3.1. článku II. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

2.3.1. **Rekonstrukci bytových jader** – Stávající bytová jádra z umakartu v počtu 157 budou nahrazena jádry zděnými. Nové sociální zařízení bude navrženo odděleně pro koupelnu a záchod. Podle volby uživatele bytu bude rekonstrukce prováděna do cílového stavu s vanou nebo sprchovým koutem. Objednatel předpokládá počet 87 ve variantě sprchový kout a 70 ve variantě vana. Rekonstrukce zahrnuje demontáž stávající kuchyňské linky vč. zařízovacích předmětů pro potřeby prací souvisejících s rekonstrukcí bytového jádra a její opětovnou montáž. V rámci rekonstrukce bude nutno provést úpravy rozvodů zdravotnické, elektroinstalace, rozvodů plynu a vzduchotechniky v rámci jednotlivých bytových jader. Součástí rekonstrukce budou i opravy podlah kuchyně a chodby/předsíně bytu. Rekonstrukce bytových jader bude prováděna ve všech objektech uvedených v čl. I. bodě 1.2. této smlouvy.

- 2) Tímto dodatkem se bod 4.1. článku IV. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele a činí:
Cena bez DPH: 37.561.195,06 Kč
(slovy: Třicet sedm milionů pět set šedesát jedna tisíc jedno sto devadesát pět korun českých a šest haléřů)
DPH: 5.634.179,26 Kč
Cena včetně DPH: 43.195.374,32 Kč

Pro zakázku platí režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty s tím, že zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH.

- 3) Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.

Článek IV Závěrečná ustanovení

- 1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

- 2) Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném znění.
- 3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1 a že je jím obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 4) Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením 8/81. schůze RMČ Brno-sever konané dne 12.05.2021.

V Brně dne 12. 5. 2021

.....
Za objednatele
David Aleš
místostarosta MČ Brno-sever

V Brně dne 12. 5. 2021

.....
Zemánka Michal
jednatel společnosti ILASTAN s.r.o.

Příloha:

- 1) Změnový list č. 1 ze dne 22.04.2021
- 2) Změnový list č. 2 ze dne 22.04.2021
- 3) Změnový list č. 3 ze dne 23.04.2021

ZMĚNOVÝ LIST: změna provedených prací	Císlo ZL: 1
Název akce:	Rekonstrukce bytových jader na ul. Jurkovičova v Brně
Zhotovitel:	ILASTAN s.r.o., Malátova 2344/12, 612 00 Brno, IČ: 01999371, DIČ: CZ01999371
Investor/objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785
Změnový list vystavil:	Michal Zelinka, jednatel společnosti
Datum:	22.4.2021

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Projektová dokumentace předpokládala realizaci celkem 157 bytových jader, kdy 125 z nich mělo být ve variantě „SK“ a 32 z nich mělo být ve variantě „Vana“.

Nové řešení vč. zdůvodnění změny:

Po zahájení realizace díla byl zjištěn vyšší zájem ze strany uživatelů bytů o vany než zadavatel a projektant předpokládali. Je navrhována úprava celkových počtů bytových jader s ohledem na zvolenou variantu „SK“ a „Vana“. Tato úprava odpovídá dosavadnímu průběhu prací.

Změny sumárního položkového rozpočtu:

1. položka 1.02 – původních 32 ks se mění na 70 ks, jednotková cena dílčího rozpočtu „Rekonstrukce byt. jádra s vanou“ ve výši 180.297,61 Kč zůstává beze změn
2. položka 1.03 – původních 125 ks se mění na 87 ks, jednotková cena dílčího rozpočtu „Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem“ ve výši 186.229,93 Kč bez DPH zůstává beze změn

Celkový počet bytových jader k realizaci ve výši 157 zůstává beze změn.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 225.428,16 Kč	0,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
- 225.428,16 Kč	---

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Přílohy: Sumární rozpočet po změně

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Jurkovičova 8,9,10,11,12,13,14,15,16 - rekonstrukce bytových jader
Objekt: Celkový součet
Rozpočet: Celkový součet

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever IČO: 44992785
 Bratislavská 70, 601 47 Brno DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o. 01999371
 Malátova 12 CZ01999371
 612 00 Brno


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			36 370 033,56
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			36 370 033,56

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	36 370 033,56 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **36370033,56 CZK**



dne

22.4.2024



Za zhotovitele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV			36 370 033,56	100
Cena celkem					36 370 033,56	100

Položkový rozpočet

S:	Jurkovičova 8,9,10,11,12,13,14,15,16 - rekonstrukce bytových jader
O:	Celkový součet Nový
R:	Celkový součet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				36 370 033,56
1	1.01	Elektrika - přesunutí jističů do bytu	soubor	192,00000	20 508,30	3 937 593,60
2	1.02	Rekonstrukce byt. jádra s vanou	soubor	70,00000	180 297,61	12 620 832,70
3	1.03	Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem	soubor	87,00000	186 229,93	16 202 003,91
4	1.04	Vedlejší a ostatní náklady	soubor	1,00000	809 400,00	809 400,00
5	1.05	Stoupačky vzduchotechniky v 1 bytovém domě (dvě BJ na patře)	soubor	1,00000	352 727,04	352 727,04
6	1.07	Stoupačky SV, TV a cirkulace v 1 bytovém domě (dvě BJ na patře)	soubor	1,00000	349 547,55	349 547,55
7	1.08	Stoupačky vzduchotechniky v 1 bytovém domě (tři BJ na patře)	soubor	2,00000	528 585,36	1 053 170,72
8	1.10	Stoupačky SV, TV a cirkulace v 1 bytovém domě (tři BJ na patře)	soubor	2,00000	522 379,02	1 044 758,04

Celkem	36 370 033,56
---------------	----------------------

Poznámky uchazeče k zadání

ZMĚNOVÝ LIST: změna provedených prací	Číslo ZL: 2
Název akce:	Rekonstrukce bytových jader na ul. Jurkovičova v Brně
Zhotovitel:	ILASTAN s.r.o., Malátova 2344/12, 612 00 Brno, IČ: 01999371, DIČ: CZ01999371
Investor/objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785
Změnový list vystavil:	Michal Zelinka, jednatel společnosti
Datum:	22.4.2021

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Po zahájení realizace díla byly zjištěny rozpory mezi zpracovanou projektovou dokumentací a skutečným stavem v rámci jednotlivých bytů.

1. Rozpočty pro část: 1.02 Rekonstrukce byt.jádra s vanou a 1.03 Rekonstrukce byt.jádra se sprchou
 - a. **Penetrace, samonivelační stěrka, PVC** – Projektová dokumentace zahrнула u středových bytů větší množství, než je ve skutečnosti.
2. Rozpočty pro část: 1.02 Rekonstrukce byt.jádra s vanou a 1.03 Rekonstrukce byt.jádra se sprchou
 - a. **Demontáž soklíků v předsíni a v kuchyni** – Projektová dokumentace neobsahovala řešení stávajících soklíků z keramických obkládů. Požadavek na provedení vzešel od investora.
 - b. **Montáž WC** – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb neobsahoval montáž WC.
 - c. **Stropní svítidlo pro kuchyň** – Projektová dokumentace neobsahovala úpravu nedostatečného osvětlení v kuchyni. Požadavek na provedení vzešel od investora.
 - d. **Výměna PVC lino, výmalba menší chodby** – Projektová dokumentace nezahrнула do rekonstrukce celou část chodby.

Nové řešení vč. zdůvodnění změny:

Zjištěné rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností v rámci požadovaných prací jsou upravovány dle skutečnosti.

1. Rozpočty pro část: 1.02 Rekonstrukce byt.jádra s vanou a 1.03 Rekonstrukce byt.jádra se sprchou
 - a. **Penetrace, samonivelační stěrka, PVC** – Ponižení množství, aby odpovídalo zjištěné skutečnosti.
2. Rozpočty pro část: 1.02 Rekonstrukce byt.jádra s vanou a 1.03 Rekonstrukce byt.jádra se sprchou
 - a. **Demontáž soklíků v předsíni a v kuchyni** – Přidání souvisejících položek.
 - b. **Montáž WC** – Přidání dané položky, bez které není realizace možná.
 - c. **Stropní svítidlo pro kuchyň** – Přidání souvisejících položek.
 - d. **Výměna PVC lino, výmalba menší chodby** – Rozšíření množství na výměru odpovídající skutečnosti.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
- 107.729,34 Kč	+ 1.184.290,36 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
+ 1.076.561,02 Kč	---

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Přílohy:

1. Celkový položkový rozpočet méněprací a víceprací pro část 1.02 Rekonstrukce BJ s vanou a 1.03 Rekonstrukce BJ se sprchou – 1.1 CEL
2. Souhrnný položkový rozpočet méněprací pro část 1.02 Rekonstrukce BJ s vanou – 1.01 MPV
3. Jednotkový položkový rozpočet méněprací pro část 1.02 Rekonstrukce BJ s vanou – 1.12 MP
4. Souhrnný položkový rozpočet méněprací pro část 1.03 Rekonstrukce BJ se sprchou – 1.01 MPS
5. Jednotkový položkový rozpočet méněprací pro část 1.03 Rekonstrukce BJ se sprchou – 1.11 MP
6. Souhrnný položkový rozpočet víceprací pro část 1.02 Rekonstrukce BJ s vanou – 1.10A VCP VANA
7. Jednotkový položkový rozpočet víceprací pro část 1.02 Rekonstrukce BJ s vanou – 1.11 VCP PVA
8. Jednotkový položkový rozpočet víceprací pro část 1.02 Rekonstrukce BJ s vanou – 1.12 VCP LVA
9. Jednotkový položkový rozpočet víceprací pro část 1.02 Rekonstrukce BJ s vanou – 1.12 VCP PVA
10. Jednotkový položkový rozpočet víceprací pro část 1.02 Rekonstrukce BJ s vanou – 1.13 VCP LVA
11. Jednotkový položkový rozpočet víceprací pro část 1.02 Rekonstrukce BJ s vanou – 1.13 VCP PVA
12. Jednotkový položkový rozpočet víceprací pro část 1.02 Rekonstrukce BJ s vanou – 1.01 VCP VANA
13. Jednotkový položkový rozpočet víceprací pro část 1.02 Rekonstrukce BJ s vanou – 1.02 VCP VANA
14. Jednotkový položkový rozpočet víceprací pro část 1.02 Rekonstrukce BJ s vanou – 1.03 VCP VANA
15. Souhrnný položkový rozpočet víceprací pro část 1.03 Rekonstrukce BJ se sprchou – 1.10A VCP SK
16. Jednotkový položkový rozpočet víceprací pro část 1.03 Rekonstrukce BJ se sprchou – 1.11 VCP SK
17. Jednotkový položkový rozpočet víceprací pro část 1.03 Rekonstrukce BJ se sprchou – 1.12 VCP LSK
18. Jednotkový položkový rozpočet víceprací pro část 1.03 Rekonstrukce BJ se sprchou – 1.12 VCP PSK
19. Jednotkový položkový rozpočet víceprací pro část 1.03 Rekonstrukce BJ se sprchou – 1.13 VCP LSK
20. Jednotkový položkový rozpočet víceprací pro část 1.03 Rekonstrukce BJ se sprchou – 1.13 VCP PSK
21. Jednotkový položkový rozpočet víceprací pro část 1.03 Rekonstrukce BJ se sprchou – 1.01 VCP SK
22. Jednotkový položkový rozpočet víceprací pro část 1.03 Rekonstrukce BJ se sprchou – 1.02 VCP SK
23. Jednotkový položkový rozpočet víceprací pro část 1.03 Rekonstrukce BJ se sprchou – 1.03 VCP SK

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Jurkovičova 8,9,10,11,12,13,14,15,16 - rekonstrukce bytových jader

Objekt: SoD dodatek č.1 Vícepráce na všech prováděných bytech

Rozpočet: 1.1 CEL Vícepráce a méněpráce

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever IČO: 44992785
Bratislavská 70, 601 47 Brno DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o. IČO: 01999371
Malátova 12 DIČ: CZ01999371
612 00 Brno


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 076 561,02
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 076 561,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 076 561,02 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **1076561,02 CZK**



dne

22.04.2021



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Vícepráce a méněpráce ve všech bytech	HSV			1 076 561,02	100
Cena celkem					1 076 561,02	100

Položkový rozpočet

S:	Jurkovičova 8,9,10,11,12,13,14,15,16 - rekonstrukce bytových jader
O:	Vícepráce na všech prováděných bytech
R:	Vícepráce a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Vícepráce				1 076 561,02
VCP	1.01 MPV	Měněpráce - Jurk. 9,10,11,12,14,15 středový byt VANA	kus	1,00000	-47 664,72	-47 664,72
VCP	1.01 MPS	Měněpráce - Jurk. 9,10,11,12,14,15 středový byt SK	kus	1,00000	-60 064,62	-60 064,62
VCP	1.10A VCP VANA	Vícepráce PVC, malby, penetrace, samonivelace, světlo, stěrka, sokl, WC VANA	kus	1,00000	553 229,72	553 229,72
VCP	1.10A VCP SK	Vícepráce PVC, malby, penetrace, samonivelace, světlo, stěrka, sokl, WC SK	kus	1,00000	631 060,64	631 060,64

Celkem	1 076 561,02
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Jurkovičova 9,10,11,12,14,15 - rekonstrukce bytových jader

Objekt: středový byt VANA

SoD dodatek č.1

Rozpočet: 1.01 MPV Měněpráce PVC, penetrace, samonivelace

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever

IČO: 44992785

Bratislavská 70, 601 47 Brno

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o.

IČO: 01999371

Malátova 12

DIČ: CZ01999371

612 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			-47 664,72
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-47 664,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-47 664,72 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-47664,72 CZK



dne

22.04.2021



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	L + P byt	HSV			-47 664,72	100
Cena celkem					-47 664,72	100

Položkový rozpočet

S:	Jurkovičova 9,10,11,12,14,15 - rekonstrukce bytových jader
O:	Středový byt (VANA)
R:	Méněpráce PVC, penetrace, samonivelace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Vícepráce				-47 664,72
VCP	střed byt VANA	1.12 MP - Méněpráce PVC, penetrace, samonivelace	kus	18,00000	-2 648,04	-47 664,72

Celkem						-47 664,72
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Jurkovičova 9,10,11,12,14,15 středový byt VANA -
rekonstrukce bytových jader

Objekt: SoD dodatek č.1 Měněpráce - rekonstrukce bytového jádra VANA

Rozpočet: 1.12 MP Měněpráce PVC, penetrace , samonivelace

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o.
Malátova 12
612 00 Brno

IČO: 01999371

DIČ: CZ01999371

Vypracoval:

Rozpis ceny


Celkem

HSV			0,00
PSV			-2 648,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 648,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-2 648,04 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-2648,04 CZK**

 dne

22.04.2021

za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			-2 202,87	
	Podlahy a podlahové konstrukce	PVS			-445,17	
Cena celkem					-2 648,04	100

Položkový rozpočet

S:	Jurkovičova 9,10,11,12,14,15 středový byt VANA - rekonstrukce bytových jader
O:	Méněpráce - rekonstrukce bytového jádra (VANA)
R:	Méněpráce PVC, penetrace , samonicelace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				-2 202,87
VCP	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	-2,06000	84,00	-173,04
VCP	776520010RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	-2,06000	550,00	-1 133,00
VCP	28412286	Podlahovina PVC standard - dodávka tl. 2,35 náší. vrstva 0,38	m2	-2,63000	341,00	-896,83
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-445,17
VCP	632415115	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	-2,06000	185,00	-381,10
VCP	711714110	Provedení nátěru adhezni hmotou	m2	-2,06000	31,10	-64,07
Celkem						-2 648,04

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Jurkovičova 9,10,11,12,14,15 - rekonstrukce bytových jader

Objekt: SoD dodatek č.1 Středový byt SK

Rozpočet: 1.01 MPS Méněpráce PVC, penetrace, samonivelace

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever

IČO: 44992785

Bratislavská 70, 601 47 Brno

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o.

IČO: 01999371

Malátova 12

DIČ: CZ01999371

612 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-60 064,62
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-60 064,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-60 064,62 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-60064,62 CZK

dne

22.04.2021

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	L + P byt	HSV			-60 064,62	100
Cena celkem					-60 064,62	100

Položkový rozpočet

S:	Jurkovičova 9,10,11,12,14,15 - rekonstrukce bytových jader
O:	Středový byt SK
R:	Měněpráce PVC, penetrace, samonivelace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Vícepráce				-60 064,62
VCP	střed byt SK	1.11 MP - Měněpráce PVC, penetrace, samonivelace	kus	21,00000	-2 860,22	-60 064,62
Celkem						-60 064,62

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Jurkovičova 9,10,11,12,14,15 středový byt SK - rekonstrukce bytových jader
Objekt: SoD clodatek č.1 Měněpráce - rekonstrukce bytového jádra SK
Rozpočet: 1.11 MP Měněpráce PVC, penetrace , samonivelace

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever IČO: 44992785
 Bratislavská 70, 601 47 Brno DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o. IČO: 01999371
 Malátova 12 DIČ: CZ01999371
 612 00 Brno


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-2 860,22
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 860,22

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-2 860,22 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-2860,22 CZK**



dne

22.04.2021



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			-2 202,87	
	Podlahy a podlahové konstrukce	PVS			-657,35	
Cena celkem					-2 860,22	100

Položkový rozpočet

S:	Jurkovičova 9,10,11,12,14,15 středový byt SK - rekonstrukce bytových jader
O:	Méněpráce - rekonstrukce bytového jádra (SK)
R:	Méněpráce PVC, penetrace , samonicelace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				-2 202,87
VCP	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	-2,06000	84,00	-173,04
VCP	776520010RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	-2,06000	550,00	-1 133,00
VCP	28412286	Podlahovina PVC standard - dodávka tl. 2,35 nášl. vrstva 0,3€	m2	-2,63000	341,00	-896,83
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				-657,35
VCP	632415115	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	-2,06000	288,00	-593,28
VCP	711714110	Provedení nátěru adhezni hmotou	m2	-2,06000	31,10	-64,07
Celkem						-2 860,22

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Jurkovičova 8,9,10,11,12,13,14,15,16 - rekonstrukce bytových jader
Objekt: SoD dodatek č.1 Vícepráce na všech prováděných bytech VANA
Rozpočet: 1.10A VCP VANA Vícepráce PVC, malby, penetrace, samonivelace, WC, světlo ,sokl

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever IČO: 44992785
 Bratislavská 70, 601 47 Brno DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o. IČO: 01999371
 Malátova 12 DIČ: CZ01999371
 612 00 Brno


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			553 229,72
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			553 229,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	553 229,72 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **553229,72 CZK**



dne

22.04.2021



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Vícepráce ve všech bytech	HSV			553 229,72	100
Cena celkem					553 229,72	100

Položkový rozpočet

S:	Jurkovičova 8,9,10,11,12,13,14,15,16 - rekonstrukce bytových jader
O:	Vícepráce na všech prováděných bytech VANA
R:	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
DŘ: 61		Vícepráce				553 229,72
VCP	Jurk. 10,12,15	1.11 VCP VAV- Vícepráce PVC, malby,penetrace, samonivelace (VANA) Levý a pravý byt	kus	12,00000	1 258,32	15 099,84
VCP	Jurk. 9,11,14	1.12 VCP LVA - Vícepráce PVC, malby,penetrace, samonivelace (VANA) Levý	kus	9,00000	10 240,24	92 162,16
VCP	Jurk. 9,11,14	1.12 VCP PVA - Vícepráce PVC, malby,penetrace, samonivelace (VANA) pravý byt	kus	9,00000	1 258,32	11 324,88
VCP	Jurk. 8,13,16	1.13 VCP LVA - Vícepráce PVC, malby,penetrace, samonivelace (VANA) levý byt	kus	7,00000	9 326,36	65 284,52
VCP	Jurk. 8,13,16	1.13 VCP PVA - Vícepráce PVC, malby,penetrace, samonivelace (VANA) pravý byt	kus	12,00000	1 258,32	15 099,84
VCP		1.01 VCP SK Vícepráce sokl (VANA)	kus	67,00000	1 291,39	86 523,13
VCP		1.02 VCP SK Vícepráce montáž WC (VANA)	kus	67,00000	930,00	62 310,00
VCP		1.03 VCP SK Vícepráce světlo kuchyň (VANA)	kus	67,00000	3 066,05	205 425,35

Celkem	553 229,72
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Jurkovičova 10,12,15 pravý a levý byt VANA - rekonstrukce bytových jader**

Objekt: **Vícepráce - rekonstrukce bytového jádra VANA**

SoD dodatek č.1

Rozpočet: **1.11 VCP VA Vícepráce PVC, malby, penetrace , samonivelace**

Objednatel: **Statutární město Brno, MČ Brno-sever**

IČO: 44992785

Bratislavská 70, 601 47 Brno

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: **ILASTAN s.r.o.**

IČO: 01999371

Malátova 12

DIČ: CZ01999371

612 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem


HSV			0,00
PSV			1 258,32
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 258,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 258,32 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

1258,32 CZK



22.04.2021



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			760,45	
784	Malby	PSV			344,44	
	Podlahy a podlahové konstrukce	PVS			153,43	
Cena celkem					1 258,32	100

Položkový rozpočet

S:	Jurkovičova 10, 12, 15 pravý a levý byt - rekonstrukce bytových jader
O:	Vícepráce - rekonstrukce bytového jádra (VANA)
R:	Vícepráce PVC, malby, penetrace , samonicelace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				760,45
VCP	776511820	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou	m2	0,71000	84,00	59,64
VCP	776520010RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	0,71000	550,00	390,50
VCP	28412286	Podlahovina PVC standard - dodávka tl. 2,35 násl. vrstva 0,35	m2	0,91000	341,00	310,31
Díl: 784		Malby				344,44
128	784165512R00	Malba tekutá Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	6,32000	54,50	344,44
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				153,43
VCP	632415115	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	0,71000	185,00	131,35
VCP	711714110	Provedení nátěru adhezí hmotou	m2	0,71000	31,10	22,08
Celkem						1 258,32

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Jurkovičova 9, 11, 14 levý byt - rekonstrukce bytových jader

Objekt: SoD dodatek č.1 Vícepráce - rekonstrukce bytového jádra VANA

Rozpočet: 1.12 VCP LVA Vícepráce PVC, malby, penetrace , samonivelace

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever
 Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o.
 Malátova 12
 612 00 Brno

IČO: 01999371
DIČ: CZ01999371

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			10 240,24
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 240,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	10 240,24 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **10240,24 CZK**

dne

22.04.2021

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			7 590,86	
784	Malby	PSV			1 115,07	
	Podlahy a podlahové konstrukce	PVS			1 534,31	
Cena celkem					10 240,24	100

Položkový rozpočet

S:	Jurkovičova 9, 11, 14 levý byt - rekonstrukce bytových jader
O:	Vícepráce - rekonstrukce bytového jádra (VANA)
R:	Vícepráce PVC, malby, penetrace , samonicelace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy poviakové				7 590,86
VCP	776511820	Odstanění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	7,10000	84,00	596,40
VCP	776520010RA0	Pocíaha poviaková z PVC pásů, soklik	m2	7,10000	550,00	3 905,00
VCP	28412286	Pocíahovina PVC standard - dodávka tl. 2,35 nášl. vrstva 0,35	m2	9,06000	341,00	3 089,46
Díl: 784		Malby				1 115,07
128	784165512R00	Malba tekutá Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	20,46000	54,50	1 115,07
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 534,31
VCP	632415115	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	7,10000	185,00	1 313,50
VCP	711714110	Provedení nátěru adhezí hmotou	m2	7,10000	31,10	220,81
Celkem						10 240,24

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Jurkovičova 9, 11, 14 pravý byt - rekonstrukce bytových jader

Objekt: SoD codatek č.1 Vícepráce - rekonstrukce bytového jádra VANA

Rozpočet: 1.12 VCP PVA Vícepráce PVC, malby, penetrace , samonivelace

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o.
Malátova 12
612 00 Brno

IČO: 01999371
DIČ: CZ01999371

Vypracoval:

Rozpis ceny


Celkem

HSV			0,00
PSV			1 258,32
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 258,32

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 258,32 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **1258,32 CZK**



22.04.2021



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			760,45	
784	Malby	PSV			344,44	
	Podlahy a podlahové konstrukce	PVS			153,43	
Cena celkem					1 258,32	100

Položkový rozpočet

S:	Jurkovičova 9, 11, 14 pravý byt - rekonstrukce bytových jader
O:	Vícepráce - rekonstrukce bytového jádra (VANA)
R:	Vícepráce PVC, malby, penetrace , samonicelace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				760,45
VCP	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	0,71000	84,00	59,64
VCP	776520010RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	0,71000	550,00	390,50
VCP	28412286	Podlahovina PVC standard - dodávka tl. 2,35 nášl. vrstva 0,35	m2	0,91000	341,00	310,31
Díl: 784		Malby				344,44
128	784165512R00	Malba tekutá Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	6,32000	54,50	344,44
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				153,43
VCP	632415115	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	0,71000	185,00	131,35
VCP	711714110	Provedení nátěru adhezivní hmotou	m2	0,71000	31,10	22,08
Celkem						1 258,32

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Jurkovičova 8,13,16 levý byt - rekonstrukce bytových jader

Objekt: SoD clodatek č.1 **Vícepráce - rekonstrukce bytového jádra VANA**

Rozpočet: 1.13 VCP LVA **Vícepráce PVC, malby, penetrace , samonivelace**

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever

IČO: 44992785

Bratislavská 70, 601 47 Brno

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o.

IČO: 01999371

Malátova 12

DIČ: CZ01999371

612 00

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			9 326,36
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 326,36


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	9 326,36 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

9326,36 CZK

dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			6 830,41	
784	Malby	PSV			1 115,07	
	Podlahy a podlahové konstrukce	PVS			1 380,88	
Cena celkem					9 326,36	100

Položkový rozpočet

S:	Jurkovičova 8,13,16 levý byt - rekonstrukce bytových jader
O:	Vícepráce - rekonstrukce bytového jádra (VANA)
R:	Vícepráce PVC, malby, penetrace , samonicelace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776	Podlahy povlakové					6 830,41
VCP	776511820	Odstanění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	6,39000	84,00	536,76
VCP	776520010RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	6,39000	550,00	3 514,50
VCP	28412286	Podlahovina PVC standard - dodávka tl. 2,35 nášl. vrstva 0,35	m2	8,15000	341,00	2 779,15
Díl: 784	Malby					1 115,07
128	784165512R00	Malba tekutá Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	20,46000	54,50	1 115,07
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					1 380,88
VCP	632415115	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	6,39000	185,00	1 182,15
VCP	711714110	Provedení nátěru adhezí hmotou	m2	6,39000	31,10	198,73
Celkem						9 326,36

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Jurkovičova 8,13,16 pravý byt - rekonstrukce bytových jader

Objekt: SoD dodatek č.1 Vícepráce - rekonstrukce bytového jádra VANA

Rozpočet: 1.13 VCP PVA Vícepráce PVC, malby, penetrace , samonivelace

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever
Břatislavská 70, 601 47 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o.
Malátova 12
612 00 Brno

IČO: 01999371
DIČ: CZ01999371

Vypracoval:

Rozpis ceny


Celkem

HSV			0,00
PSV			1 258,32
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 258,32


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 258,32 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **1258,32 CZK**

 dne

22.04.2021



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			760,45	
784	Malby	PSV			344,44	
	Podlahy a podlahové konstrukce	PVS			153,43	
Cena celkem					1 258,32	100

Položkový rozpočet

S:	Jurkovičova 8,13,16 pravý byt - rekonstrukce bytových jader
O:	Vícepráce - rekonstrukce bytového jádra (VANA)
R:	Vícepráce PVC, malby, penetrace , samonicelace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				760,45
VCP	776511620	Odstanění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	0,71000	84,00	59,64
VCP	776520010RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	0,71000	550,00	390,50
VCP	28412286	Podlahovina PVC standard - dodávka tl. 2,35 násl. vrstva 0,35	m2	0,91000	341,00	310,31
Díl: 784		Malby				344,44
128	784165512R00	Malba tekutá Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	6,32000	54,50	344,44
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				153,43
VCP	632415115	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	0,71000	185,00	131,35
VCP	711714110	Provedení nátěru adhezí hmotou	m2	0,71000	31,10	22,08
Celkem						1 258,32

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Jurkovičova 16,15,14,13,12,11,10,9,8 - rekonstrukce bytových jader

Objekt: SoD dodatek č.1 Vícepráce ve všech prováděných bytech VANA

Rozpočet: 1.01 VCP VANA Vícepráce sokl

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o.
Malátova 12
612 00 Brno

IČO: 01999371
DIČ: CZ01999371

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 291,39
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 291,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 291,39 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 1291,39 CZK



dne

22.04.2021



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 165,51	90
96	Bourání konstrukci	HSV			125,88	10
Cena celkem					1 291,39	100

Položkový rozpočet

S:	Jurkovičova 16,15,14,13,12,11,10,9,8 - rekonstrukce bytových jader
O:	Vícepráce ve všech prováděných bytech VANA
R:	Vícepráce sokl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 165,51
VCP	601016191R00	Penetrační nátěr	m2	1,71500	54,10	92,78
VCP	6152245VL	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, tmelení, broušení Uniflot	m2	1,71500	625,50	1 072,73
Díl: 96		Bourání konstrukcí				125,88
VCP	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2, ručné, dlaždice keramické	m2	1,71500	73,40	125,88

Celkem	1 291,39
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Jurkovičova 16,15,14,13,12,11,10,9,8 - rekonstrukce bytových jader

Objekt: SoD dodatek č.1 Vícepráce ve všech prováděných bytech VANA

Rozpočet: 1.02 VCP VANA Vícepráce montáž WC

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o.

IČO: 01999371

Malátova 12

DIČ: CZ01999371

612 00

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			930,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			930,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	930,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

930,00 CZK

dne

20.04.2024

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			930,00	100
Cena celkem					930,00	100

Položkový rozpočet

S:	Jurkovičova 16,15,14,13,12,11,10,9,8 - rekonstrukce bytových jader
O:	Vícepráce ve všech prováděných bytech VANA
R:	Vícepráce - WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				930,00
VCP	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00000	930,00	930,00

Celkem						930,00
---------------	--	--	--	--	--	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Jurkovičova 16,15,14,13,12,11,10,9,8 - rekonstrukce bytových jader
Objekt: SoD dodatek č.1 **Vícepráce ve všech prováděných bytech VANA**
Rozpočet: 1.03 VCP VANA **Vícepráce světlo kuchyň**

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever IČO: 44992785
 Bratislavská 70, 601 47 Brno DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o. IČO: 01999371
 Malátova 12 DIČ: CZ01999371
 612 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			700,00
PSV			0,00
MON			2 366,05
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 066,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	3 066,05 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **3066,05 CZK**

dne

22.04.2021

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			700,00	23
M21	Elektromontáže	MON			2 366,05	77
Cena celkem					3 066,05	100

Položkový rozpočet

S:	Vícepráce ve všech prováděných bytech
O:	Vícepráce ve všech prováděných bytech VANA
R:	Vícepráce - světlo v kuchyň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				700,00
VCP	973100011RA0	Ruční vysekání dražky	hod	2,00000	350,00	700,00
Díl: M21		Elektromontáže				2 366,05
VCP	210110043RT6	Spínač zapuštěný sériový, řazení 5, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	1,00000	250,50	250,50
VCP	210062	Krabičky rozbočovací	kus	1,00000	28,00	28,00
VCP	210063	Drobný materiál Wago, šroubky, vruty, dráty	soub	1,00000	85,00	85,00
VCP	99022203	Přesun hmot do výšky do 24 m	%	2,57000	15,00	38,55
VCP	220419999R00	HZS elektro	h	0,25000	412,00	103,00
VCP	2204199	HZS Revize	h	0,25000	412,00	103,00
VCP	22041	Světlo stropní	ks	1,00000	800,00	800,00
VCP	220419999R00	Kabel CYKY J 3x 1,5 volně	m	10,00000	32,00	320,00
VCP	220301023R00	Lišta elektroinstalační včetně montáže	m	1,20000	115,00	138,00
VCP	2203	Oprava zásuvky - kryt	kus	2,00000	250,00	500,00
Celkem						3 066,05

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Jurkovičova 8,9,10,11,12,13,14,15,16 - rekonstrukce bytových jader
Objekt: SoD dodatek č.1 Vícepráce na všech prováděných bytech SK
Rozpočet: 1.10A VCP SK Vícepráce PVC, malby, penetrace, samonivelace, WC, světlo, soki

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever IČO: 44992785
 Bratislavská 70, 601 47 Brno DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o. IČO: 01999371
 Malátova 12 DIČ: CZ01999371
 612 00 Brno


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			631 060,64
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			631 060,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	631 060,64 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **631060,64 CZK**



 Za zhotovitele

dne

22.04.2021



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Vícepráce ve všech bytech	HSV			631 060,64	100
Cena celkem					631 060,64	100

Položkový rozpočet

S:	Jurkovičova 8,9,10,11,12,13,14,15,16 - rekonstrukce bytových jader
O:	Vícepráce na všech prováděných bytech SK
R:	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Vícepráce				631 060,64
VCP	Jurk. 10,12,15	1.11 VCP SK- Vícepráce PVC, malby,penetrace, samonivelace (SK) Levý a pravý byt	kus	24,00000	1 331,45	31 954,80
VCP	Jurk. 9,11,14	1.12 VCP LSK - Vícepráce PVC, malby,penetrace, samonivelace (SK) Levý	kus	9,00000	10 971,54	98 743,86
VCP	Jurk. 9,11,14	1.12 VCP PKS - Vícepráce PVC, malby,penetrace, samonivelace (SK) pravý byt	kus	9,00000	1 331,45	11 983,05
VCP	Jurk. 8,13,16	1.13 VCP LSK - Vícepráce PVC, malby,penetrace, samonivelace (SK) levý byt	kus	8,00000	9 984,53	79 876,24
VCP	Jurk. 8,13,16	1.13 VCP PSK - Vícepráce PVC, malby,penetrace, samonivelace (SK) pravý byt	kus	5,00000	1 331,45	6 657,25
VCP		1.01 VCP SK Vícepráce sokl (SK)	kus	76,00000	1 291,39	98 145,64
VCP		1.02 VCP SK Vícepráce montáž WC (SK)	kus	76,00000	930,00	70 680,00
VCP		1.03 VCP SK Vícepráce světlo kuchyň (SK)	kus	76,00000	3 065,05	233 019,80

Celkem	631 060,64
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Jurkovičova 10,12,15 pravý a levý byt SK - rekonstrukce bytových jader

Objekt: SoD dodatek č.1 Vícepráce - rekonstrukce bytového jádra SK

Rozpočet: 1.11 VCP SK Vícepráce PVC, malby, penetrace , samonivelace

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o.
Malátova 12
612 00 Brno

IČO: 01999371
DIČ: CZ01999371

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			1 331,45
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 331,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 331,45 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **1331,45 CZK**

dne

22.04.2021

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			760,45	
784	Malby	PSV			344,44	
	Podlahy a podlahové konstrukce	PVS			226,56	
Cena celkem					1 331,45	100

Položkový rozpočet

S:	Jurkovičova 10, 12, 15 pravý a levý byt - rekonstrukce bytových jader
O:	Vícepráce - rekonstrukce bytového jádra (SK)
R:	Vícepráce PVC, malby, penetrace , samonicelace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				760,45
VCP	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	0,71000	84,00	59,64
VCP	776520010RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	0,71000	550,00	390,50
VCP	28412286	Podlahovina PVC standard - dodávka tl. 2,35 násl. vrstva 0,35	m2	0,91000	341,00	310,31
Díl: 784		Malby				344,44
128	784165612R00	Malba tekutá Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	6,32000	54,50	344,44
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				226,56
VCP	632415115	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	0,71000	288,00	204,48
VCP	711714110	Provedení nátěru adhezí hmotou	m2	0,71000	31,10	22,08

Celkem	1 331,45
---------------	-----------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Jurkovičova 9, 11, 14 levý byt - rekonstrukce bytových jader

Objekt: SoD dodatek č.1 Vícepráce - rekonstrukce bytového jádra SK

Rozpočet: 1.12 VCP LSK Vícepráce PVC, malby, penetrace , samonivelace

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o.
Malátova 12
612 00 Brno

IČO: 01999371
DIČ: CZ01999371


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			10 971,54
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 971,54

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	10 971,54 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **10971,54 CZK**



Za zhotovitele

22.04.2021



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			7 590,86	
784	Malby	PSV			1 115,07	
	Podlahy a podlahové konstrukce	PVS			2 265,61	
Cena celkem					10 971,54	100

Položkový rozpočet

S:	Jurkovičova 9, 11, 14 levý byt - rekonstrukce bytových jader
O:	Vícepráce - rekonstrukce bytového jádra (SK)
R:	Vícepráce PVC, malby, penetrace , samonicelace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				7 590,86
VCP	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	7,10000	84,00	596,40
VCP	776520010RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	7,10000	550,00	3 905,00
VCP	28412286	Podlahovina PVC standard - dodávka tl. 2,35 nášl. vrstva 0,35	m2	9,06000	341,00	3 089,46
Díl: 784		Malby				1 115,07
128	784165512R00	Malba tekutá Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	20,46000	54,50	1 115,07
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 265,61
VCP	632415115	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	7,10000	288,00	2 044,80
VCP	711714110	Provedení nátěru adhezivní hmotou	m2	7,10000	31,10	220,81
Celkem						10 971,54

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Jurkovičova 9, 11, 14 pravý byt - rekonstrukce bytových jader

Objekt: SoD dodatek č.1 Vícepráce - rekonstrukce bytového jádra SK

Rozpočet: 1.12 VCP PSK Vícepráce PVC, malby, penetrace , samonivelace

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o.
Malátova 12
612 00 Brno

IČO: 01999371
DIČ: CZ01999371


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			1 331,45
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 331,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 331,45 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH **1331,45 CZK**



Za zhotovitele

dne

22.04.2021



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			760,45	
784	Malby	PSV			344,44	
	Podlahy a podlahové konstrukce	PVS			226,56	
Cena celkem					1 331,45	100

Položkový rozpočet

S:	Jurkovičova 9, 11, 14 pravý byt - rekonstrukce bytových jader
O:	Vícepráce - rekonstrukce bytového jádra (SK)
R:	Vícepráce PVC, malby, penetrace , samonicelace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				760,45
VCP	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	0,71000	84,00	59,64
VCP	776520010RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	0,71000	550,00	390,50
VCP	28412286	Podlahovina PVC standard - dodávka tl. 2,35 nášl. vrstva 0,35	m2	0,91000	341,00	310,31
Díl: 784		Malby				344,44
128	784165512R00	Malba tekutá Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	6,32000	54,50	344,44
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				226,56
VCP	632415115	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	0,71000	288,00	204,48
VCP	711714110	Provedení nátěru adhezí hmotou	m2	0,71000	31,10	22,08
Celkem						1 331,45

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Jurkovičova 8,13,16 levý byt - rekonstrukce bytových jader

Objekt: SoD dodatek č.1 **Vícepráce - rekonstrukce bytového jádra SK**

Rozpočet: 1.13 VCP LSK **Vícepráce PVC, malby, penetrace , samonivelace**

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever

IČO: 44992785

Bratislavská 70, 601 47 Brno

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o.

IČO: 01999371

Malátova 12

DIČ: CZ01999371

612 00

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			9 984,53
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			9 984,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	9 984,53 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

9984,53 CZK

dne

22.04.2021

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			6 830,41	
784	Malby	PSV			1 115,07	
	Podlahy a podlahové konstrukce	PVS			2 039,05	
Cena celkem					9 984,53	100

Položkový rozpočet

S:	Jurkovičova 8,13,16 levý byt - rekonstrukce bytových jader
O:	Vícepráce - rekonstrukce bytového jádra (SK)
R:	Vícepráce PVC, malby, penetrace , samonicelace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				6 830,41
VCP	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	6,39000	84,00	536,76
VCP	776520010RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	6,39000	550,00	3 514,50
VCP	28412286	Podlahovina PVC standard - dodávka tl. 2,35 nášl. vrstva 0,35	m2	6,15000	341,00	2 179,15
Díl: 784		Malby				1 115,07
128	784165512R00	Malba tekutá Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	20,46000	54,50	1 115,07
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				2 039,05
VCP	632415115	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	6,39000	288,00	1 840,32
VCP	711714110	Provedení nátěru adhezí hmotou	m2	6,39000	31,10	198,73
Celkem						9 984,53

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Jurkovičova 8,13,16 Právý byt - rekonstrukce bytových jader

Objekt: SoD dodatek č.1 Vícepráce - rekonstrukce bytového jádra SK

Rozpočet: 1.13 VCP PSK Vícepráce PVC, malby, penetrace , samonivelace

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o.
Malátova 12
612 00 Brno

IČO: 01999371
DIČ: CZ01999371

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			1 331,45
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 331,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 331,45 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

1331,45 CZK

dne

22.04.2021

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
776	Podlahy povlakové	PSV			760,45	
784	Malby	PSV			344,44	
	Podlahy a podlahové konstrukce	PVS			226,56	
Cena celkem					1 331,45	100

Položkový rozpočet

S:	Jurkovičova 8,13,16 pravý byt - rekonstrukce bytových jader
O:	Vícepráce - rekonstrukce bytového jádra (SK)
R:	Vícepráce PVC, malby, penetrace , samonicelace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 776		Podlahy povlakové				760,45
VCP	776511820	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou	m2	0,71000	84,00	59,64
VCP	776520010RA0	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	0,71000	550,00	390,50
VCP	28412286	Podlahovina PVC standard - dodávka tl. 2,35 nášl. vrstva 0,35	m2	0,91000	341,00	310,31
Díl: 784		Malby				344,44
128	784165512R00	Malba tekutá Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	6,32000	54,50	344,44
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				226,56
VCP	632415115	Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm	m2	0,71000	288,00	204,48
VCP	711714110	Provedení nátěru adhezni hmotou	m2	0,71000	31,10	22,08
Celkem						1 331,45

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Jurkovičova 16,15,14,13,12,11,10,9,8 - rekonstrukce bytových jader

Objekt: SoD dodatek č.1 Vícepráce ve všech prováděných bytech SK

Rozpočet: 1.01 VCP SK Vícepráce sokl

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o.

IČO: 01999371

Malátova 12

DIČ: CZ01999371

612 00

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 291,39
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 291,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 291,39 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

1291,39 CZK

v Brně

22.04.2021

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 165,51	90
96	Bourání konstrukcí	HSV			125,88	10
Cena celkem					1 291,39	100

Položkový rozpočet

S:	Jurkovičova 16,15,14,13,12,11,10,9,8 - rekonstrukce bytových jader
O:	Vícepráce ve všech prováděných bytech SK
R:	Vícepráce sokl

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 165,51
VCP	601016191R00	Penetrační nátěr	m2	1,71500	54,10	92,78
VCP	6152245VL	Omítka vnitř.zdiva ze such.směsí, tmelení, broušení Uniflot	m2	1,71500	625,50	1 072,73
Díl: 96		Bourání konstrukcí				125,88
VCP	965081712RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, pl. do 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	1,71500	73,40	125,88
Celkem						1 291,39

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Jurkovičova 16,15,14,13,12,11,10,9,8 - rekonstrukce bytových jader
Objekt: SoD dodatek č.1 **Vícepráce ve všech prováděných bytech SK**
Rozpočet: 1.02 VCP SK **Vícepráce montáž WC**

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever IČO: 44992785
 Bratislavská 70, 601 47 Brno DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o. IČO: 01999371
 Malátova 12 DIČ: CZ01999371
 612 00 Brno


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			930,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			930,00

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	930,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **930,00 CZK**



dne

22.04.2021



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			930,00	100
Cena celkem					930,00	100

Položkový rozpočet

S:	Jurkovičova 16,15,14,13,12,11,10,9,8 - rekonstrukce bytových jader
O:	Vícepráce ve všech prováděných bytech SK
R:	Vícepráce - WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				930,00
VCP	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1,00000	930,00	930,00

Celkem						930,00
---------------	--	--	--	--	--	---------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Jurkovičova 16,15,14,13,12,11,10,9,8 - rekonstrukce bytových jader

Objekt: SoD dodatek č.1 Vícepráce ve všech prováděných bytech SK

Rozpočet: 1.03 VCP SK Vícepráce světlo kuchyň

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o.
Malátova 12
612 00 Brno

IČO: 01999371
DIČ: CZ01999371

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem:
HSV			700,00
PSV			0,00
MON			2 366,05
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 066,05

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	3 066,05 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 3066,05 CZK

v Brně

dne

22.04.2021



za zhotovitele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			700,00	23
M21	Elektromontáže	MON			2 366,05	77
Cena celkem					3 066,05	100

Položkový rozpočet

S:	Vícepráce ve všech prováděných bytech
O:	Vícepráce ve všech prováděných bytech SK
R:	Vícepráce - světlo v kuchyni

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				700,00
VCP	973100011RA0	Ruční vysekání dražky	hod	2,00000	350,00	700,00
Díl: M21		Elektromontáže				2 366,05
VCP	210110043RT6	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	1,00000	250,50	250,50
VCP	210062	Krabice rozbočovací	kus	1,00000	28,00	28,00
VCP	210063	Drobný materiál Wago, šroubky, vruty, dráty	soub	1,00000	85,00	85,00
VCP	99022203	Přesun hmot do výšky do 24 m	%	2,57000	15,00	38,55
VCP	220419999R00	HZS elektro	h	0,25000	412,00	103,00
VCP	2204199	HZS Revize	h	0,25000	412,00	103,00
VCP	22041	Světlo stropní	ks	1,00000	800,00	800,00
VCP	220419999R00	Kabel CYKY J 3x 1,5 volně	m	10,00000	32,00	320,00
VCP	220301023R00	Lišta elektroinstalační včetně montáže	m	1,20000	115,00	138,00
VCP	2203	Oprava zásuvky - kryt	kus	2,00000	250,00	500,00
Celkem						3 066,05

Poznámky uchazeče k zadání

--

ZMĚNOVÝ LIST: změna provedených prací	Číslo ZL: 3
Název akce:	Rekonstrukce bytových jader na ul. Jurkovičova v Brně
Zhotovitel:	ILASTAN s.r.o., Malátova 2344/12, 612 00 Brno, IČ: 01999371, DIČ: CZ01999371
Investor/objednatel:	Statutární město Brno, Městská část Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČ: 44992785
Změnový list vystavil:	Michal Zelinka, jednatel společnosti
Datum:	23.4.2021

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou dodatku smlouvy o dílo. Teprve poté může zhotovitel tyto práce realizovat a má právo na jejich úhradu dle sjednaného dodatku smlouvy o dílo.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

Po zahájení realizace díla bylo zjištěno, že část stoupacího kanalizačního vedení (odpadních stoupaček) v bytových domech Jurkovičova 8, 9, 10, které dle projektové dokumentace měly být kompletně vyměněny, je původní.

Nové řešení vč. zdůvodnění změny:


Na základě zjištění objednatel požaduje rozšíření plnění o nevyměněné části stoupacího kanalizačního vedení.

1. Nový dílčí rozpočet: **1.11 – Výměna odpadní stupačky** – provedení výměny části odpadního vedení ve vchodech 8, 9, 10, tj. celkem 8 stoupaček.

Sumární rozpočet se doplňuje o novou položku 1.11. Výměna odpadních stoupaček Jurkovičova 8,9,11.

Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0,00 Kč	+ 114.600,48 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:
+ 114.600,48 Kč	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni, co do jakosti materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.



Přílohy:

1. Dílčí položkový rozpočet víceprací pro jednu odpadní stoupačku (1.11.01)
2. Dílčí položkový rozpočet víceprací pro odpadní stoupačky (1.11.)
3. Sumární rozpočet po změně

Položkový rozpočet

Zakázka: 1.11.01 Jurkovičova - stoupačka odpadu technické podlaží až 2.NP

Objednatel: Statutární město Brno - MČ Brno-sever

IČ: 44992785

Bratislavská 70

DIČ:

60147 Brno

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o.

IČ: 01999371

Malátova 2344/12

DIČ:

61200 Brno-Královo Pole

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			2 712,14
PSV			11 612,92
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 325,06


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	14 325,06 CZK
Snížená DPH	15 %	2 148,76 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

16 473,82 CZK

22.04.2021



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 350,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			69,70
96	Bourání konstrukcí	HSV			50,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			22,50
713	Izolace tepelné	PSV			2 250,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV			6 885,42
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 477,50
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			1 219,94
Cena celkem					14 325,06

Položkový rozpočet

S:	Jurkovičova - Stoupačka odpadu technické podlaží až 2.NP
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				1 350,00
1	411351902R00	Bednění prostupu plochy do 0,25 m2	kus	3,00000	450,00	1 350,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				69,70
2	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	0,02000	3 485,00	69,70
Díl:	96	Bourání konstrukcí				50,00
3	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,02000	2 500,00	50,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				22,50
4	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,09000	250,00	22,50
Díl:	713	Izolace tepelné				2 250,00
5	VL71353041	Protipožární . prostu EL 30 - ucpávka - páska do D	kus	3,00000	750,00	2 250,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				6 885,42
6	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	7,00000	219,50	1 097,50
7	721170965R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110	kus	2,00000	414,50	829,00
8	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	7,00000	699,00	3 495,00
9	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	7,00000	20,50	102,50
10	HZS1	Hzs-nepředvídatelné stavební práce	hod	4,50000	250,00	1 125,00
11	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	121,24000	1,95	236,42
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				2 477,50
12	72827	Uložení + uchycení.zař. potr.	kg	6,50000	182,00	1 183,00
13	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	6,50000	183,00	1 189,50
14	76728	Přesun hmot pro zámečnické konstr. výšky do 24m	t	0,30000	350,00	105,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 219,94
15	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,36000	633,00	227,88
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,36000	194,00	69,84
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	36,04000	15,60	562,22
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,36000	257,00	92,52
19	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	0,36000	115,00	41,40
20	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	0,36000	278,00	100,08
21	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	0,36000	350,00	126,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Jurkovičova 8,9,10 - rekonstrukce bytových jader

Objekt: SoD dodatek č.1 **Vícepráce na všech prováděných ve vchodech 8,9,10**

Rozpočet: 1,11 VCP **Vícepráce výměna odpadní stupačky tech.podlaží - 2.NP**

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o.
Malátova 12
612 00 Brno

IČO: 01999371
DIČ: CZ01999371

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			114 600,48
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			114 600,48

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	114 600,48 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **114600,48 CZK**

v Brně

dne

22.04.2021



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Vícepráce ve vchodech 8,9,10	HSV			114 600,48	100
Cena celkem					114 600,48	100

Položkový rozpočet

S:	Jurkovičova 8,9,10,11,12,13,14,15,16 - rekonstrukce bytových jader
O:	Vícepráce na všech prováděných ve vchodech 8,9,10
R:	Vícepráce výměna odpadní stupačky tech.podlaží - 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Vícepráce				114 600,48
VCP	Vchod 8	11.01 VCP Výměna odpadní stupačky	kus	2,00000	14 325,06	28 650,12
VCP	Vchod 9	11.01 VCP Výměna odpadní stupačky	kus	3,00000	14 325,06	42 975,18
VCP	Vchod 10	11.01 VCP Výměna odpadní stupačky	kus	3,00000	14 325,06	42 975,18

Celkem	114 600,48
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Jurkovičova 8,9,10,11,12,13,14,15,16 - rekonstrukce bytových jader

Objekt: Sumární rozpočet po změně

Rozpočet: Sumární rozpočet po změně

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever
Bratislavská 70, 601 47 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Zhotovitel: ILASTAN s.r.o.
Malátova 12
612 00 Brno

01999371

CZ01999371

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			36 484 634,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			36 484 634,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	36 484 634,04 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

36484634,04 CZK

v Brně

dne

22.04.2021



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV			36 484 634,04	100
Cena celkem					36 484 634,04	100

Položkový rozpočet

S:	Jurkovičova 8,9,10,11,12,13,14,15,16 – rekonstrukce bytových jader
O:	Sumární rozpočet po změně
R:	Sumární rozpočet po změně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 799		Ostatní				36 484 634,04
1	1.01	Elektrika - přesunutí jističů do bytu	soubor	192,00000	20 508,30	3 937 593,60
2	1.02	Rekonstrukce byt. jádra s vanou	soubor	70,00000	180 297,61	12 620 832,70
3	1.03	Rekonstrukce byt. jádra se sprch. koutem	soubor	87,00000	186 228,93	16 202 003,91
4	1.04	Vedlejší a ostatní náklady	soubor	1,00000	809 400,00	809 400,00
5	1.05	Stoupačky vzduchotechniky v 1 bytovém domě (dvě BJ na patře)	soubor	1,00000	352 727,04	352 727,04
6	1.07	Stoupačky SV, TV a cirkulace v 1 bytovém domě (dvě BJ na patře)	soubor	1,00000	349 547,55	349 547,55
7	1.08	Stoupačky vzduchotechniky v 1 bytovém domě (tři BJ na patře)	soubor	2,00000	526 585,36	1 053 170,72
8	1.10	Stoupačky SV, TV a cirkulace v 1 bytovém domě (tři BJ na patře)	soubor	2,00000	522 379,02	1 044 758,04
9.	1.11	Výměna opadní stupačky (Jurkovičova 8,9,10)	Soubor	1,00000	114 600,48	114 600,48

Celkem	36 484 634,04
---------------	----------------------

Poznámky uchazeče k zadání