

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0109/2021 ze dne 12.03.2021 na provedení díla „Regenerace sídliště 9. května, Jeseník, 5. etapa – zpracování projektové dokumentace“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

Objednatel:	město Jeseník
Sídlo:	Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
IČO:	003 02 724
DIČ:	CZ00302724
Zastoupen:	Ing. Jana Gvizdová, vedoucí Oddělení investic
Bankovní spojení:	Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník
Číslo účtu:	86-7692800237/0100
Tel.:	584 498 111
ID datové schránky:	vhwbwm9
Zástupce pro věci technické:	Ing. Marcela Pučoková, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník tel.: 584 498 176, e-mail: marcela.pucokova@mujes.cz

(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Dopravní projektování, spol. s.r.o.
Sídlo:	28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO:	253 61 520
DIČ:	CZ 253 61 520
Zápis v OR:	OR vedený u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15152
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Bezděkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Tel/mail:	/ e-mail:
ID datové schránky:	2fmzkr6
Zástupce pro věci technické:	

(dále jen: „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Dne 12.03.2021 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 1 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0109/2021 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**Regenerace sídliště 9. května, Jeseník, 5. etapa – zpracování projektové dokumentace**“, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. II. smlouvy.
2. V intencích čl. XII. Ostatní a závěrečná ujednání, odst. 1. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 1, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají následující změny:

1.1

Změna čl. III. Doba provedení díla, odst. 1 smlouvy tak, že tento **nově zní následovně:**

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené v čl. III. odst. 3. pro objednatele a předat mu je v termínu do **12 (dvanácti) týdnů od doručení písemné výzvy k zahájení realizace díla, předpoklad zahájení nejpozději červenec 2021.**

1.2

Změna čl. XII. Ostatní a závěrečná ujednání, odst. 4 smlouvy tak, že tento **nově zní následovně:**

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou. Nabytí účinnosti této smlouvy je vázáno na splnění odkládací podmínky, že objednatel bude mít ve svém rozpočtu zajištěno finanční krytí na realizaci díla dle článku II. této smlouvy. O nabytí účinnosti této smlouvy, je objednatel povinen písemně informovat zhotovitele do 5 (pěti) pracovních dnů. Tato smlouva zanikne (veškeré závazky z ní plynoucí pozbudou platnosti), nenabude-li účinnosti nejpozději do 31.12.2021.

2. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Jeseníku dne

V Ostravě dne

.....
za objednatele
Ing. Jana Gvizdová
vedoucí Oddělení investic

.....
za zhotovitele
Ing. Miroslav Bezděk
jednatel