




LCR0942660

11-05-2021

SML-00171-2020-954-DO1



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Revitalizace Borkovických blat

č. 033/954503/S954/2020/085/Kou ze dne 21. 12. 2020 (dále jen „smlouva“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Pavlem Kubem, ředitelem Oblastního ředitelství jižní Čechy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted] náměstek pro VH a investice,

tel.: [redacted]

[redacted] specialista pro vodní hospodářství,

tel.: [redacted]

[redacted], technický dozor stavebníka,

tel.: [redacted]

[redacted], osoba pracující pod TDS,

tel.: 7 [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 43-1725720237/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

LAMA PB s.r.o.


se sídlem Brod 45, 261 01 Příbram

IČO: 247 49 044

DIČ: CZ24749044

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 171123

zastoupená Michalem Maškem, jednatelem, [redacted]



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], autorizovaný stavbyvedoucí,
tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: ČSOB a.s., Příbram
číslo účtu: 11077011/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 033/954503/S954/2020/085/Kou „Revitalizace Borkovických blat“ (dále jen „dodatek“):

I.

Předmětem dodatku je změna díla z důvodu víceprací: Důvodem změny je zjištění při provádění stavby, kdy s ohledem na únosnost terénu a z toho plynoucí omezené nasazení strojů, dále zpřesnění velikosti odstraňovaných pařezů se vzájemně propletenými kořeny (zjištěno po zprůchodnění kanálů při výkopech tůní) neumožňuje provedení odstranění všech pařezů v rámci provádění zemních prací, jak bylo během průzkumů a projektu uvažováno. Vícepráce byly řádně objednatel i zhotovitelem odsouhlaseny a jsou popsány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.


Změna ve čl. III. odst. 1 smlouvy:

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **2 003 776,28 Kč** bez DPH, slovy: DVA MILIONY TŘI TISÍCE SEDM SET SEDMDESÁT ŠEST korun českých DVACET OSM haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

Cena dle smlouvy	1 883 176,28 Kč bez DPH
vícepráce dle tohoto dodatku	120 600,00 Kč bez DPH
Celková cena za dílo	2 003 776,28 Kč bez DPH

II.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací

V Dobré Vodě u Českých Budějovic dne 12.5.2021

Ing. Pavel Kub
ředitel Oblastní ředitelství jižní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

V dne: -6 -05- 2021

Michal Mašek
jednatel
Lama PB s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 404-2021-01
Stavba: Revitalizace Borkovických blat - II. etapa čtverec C2-C6 - soupis víceprací

KSO:
Místo: k. ú. Borkovice

CC-CZ:
Datum: 16.4.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			120 600,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 120 600,00	Výše daně 25 326,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			145 926,00

Projektant

Zpracovatel

za AD souhlasím -



Datum a podpis: 17.4.2021


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis: 16.4.2021

Razítko

Datum a podpis: 16.4.2021

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 404-2021-01

Stavba: Revitalizace Borkovlických blat - II. etapa čtverec C2-C6 - soupis víceprací

Místo: k. ú. Borkovice

Datum: 16.4.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		120 600.00	145 926.00
SO 1.2	Iničiační tůň kanálů čtverec C2-C5	110 550.00	133 765.50
SO 2.2	Tůň na korytě hlavního kanálu	10 050.00	12 160.50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Borkovických blat - II. etapa čtverec C2-C6 - soupis víceprací

Objekt:

SO 1.2 - Iniciační tůňě kanálů čtverec C2-C5

KSO:

Místo: k. ú. Borkovice

CC-CZ:

Datum: 16.4.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Materiál				0.00
Montáž				110 550.00
Cena bez DPH				110 550.00
	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
DPH základní	110 550.00	21.00%		23 215.50
DPH snížená	0.00	15.00%		0.00
Cena s DPH		v GZK		133 765.50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Borkovických blát - II. etapa čtverec C2-C6 - soupis víceprací

Objekt:

SO 1.2 - Iničiační tůňě kanálů čtverec C2-C6

Místo:

k. ú. Borkovice

Datum:

16.4.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	110 550,00	110 550,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	110 550,00	110 550,00
1 - Zemní práce	0,00	110 550,00	110 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Borkovických blat - II. etapa čtverec C2-C6 - soupis víceprací

Objekt:

SO 1.2 - Iniciační tůně kanálů čtverec C2-C5

Místo:

k. ú. Borkovice

Datum: 16.4.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								110 550,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					110 550,00	
D	I		Zemní práce					110 550,00	
1	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	330,000	0,00	335,00	110 550,00	CS ÚRS 2021 01
			<small>Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vyčištěním nebo odsíťčením průměru přes 100 do 300 mm</small>						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Borkovických blat - II. etapa čtverec C2-C6 - soupis víceprací

Objekt:

SO 2.2 - Tůň na korytě hlavního kanálu

KSO:

Místo: k. ú. Borkovice

CC-CZ:

Datum: 16.4.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Matériál				0.00
Montáž				10 050.00
Cena bez DPH				10 050.00
DPH základní	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
snížená	10 050.00	21.00%		2 110.50
	0.00	15.00%		0.00
Cena s DPH	v	CZK		12 160.50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Borkovických blat - II. etapa čtverec C2-C6 - soupis víceprací

Objekt:

SO 2.2 - Tůň na korytě hlavního kanálu

Místo:

k. ú. Borkovicé

Datum: 16.4.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00	10 050,00	10 050,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00	10 050,00	10 050,00
1 - Zemní práce	0,00	10 050,00	10 050,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace Borkovických blát - II. etapa čtverec C2-C6 - soupis víceprací

Objekt:

SO 2.2 - Túň na korytě hlavního kanálu

Místo:

k. ú. Borkovice

Datum:

16.4.2021

Zadávatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								10 050,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV					10 050,00	
D	1		Zemní práce					10 050,00	
1	K	112251101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	30,000	0,00	335,00	10 050,00	CS ÚRS 2021 01
PP			Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním průměru přes 100 do 300 mm						