

## **Dodatek č. 1** ke smlouvě o dílo

ev. číslo objednatele: 29/2020

ev. číslo zhotovitele: 31458

Uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., díl 8, § 2586 a následných ve znění pozdějších předpisů na realizaci díla pod názvem :

### **„Troubelice – obnova zásobovacích řadů“**

---

#### **SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel** : **Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.**,  
Tovární 1059/41, 77211 Olomouc – Hodolany  
společnost je zapsána v odd. B a vl. 711 obchodního rejstříku  
vedeného Krajským soudem v Ostravě

**statutární zástupce** : **RNDr. Ivan Kosatík**  
ředitel společnosti

**ve věcech technických** : **Ing. Jiří Kožušniček**, technický náměstek  
**Ing. Pavla Špačková**, investiční technik

**IČ** : 47675772  
**DIČ** : CZ47675772

**Bankovní spojení** :  
**č.ú.** :  
**Telefon** :  
**Email** : vhs@vhs-ol.cz

**Zhotovitel** : **INSTA CZ s.r.o.**  
Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

**statutární zástupce** : **Ing. Josef Špalt, jednatel společnosti**  
**IČ** : 25374311  
**DIČ** : CZ25374311

**Bankovní spojení** :  
**č.ú.** :  
**Telefon** :  
**Fax** :  
**Email** : insta@insta.cz

Objednatel a zhotovitel se shodli na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.7.2020 takto:

Cena díla byla upravena v důsledku více a méně prací, které byly objednatelem odsouhlaseny. V případě víceprací se jednalo především o výměnu materiálu pro zásyp v krajnici

komunikace III.tř., doplnění 1 ks hydrantu, obnova asfaltových ploch ve větším rozsahu oproti předpokládanému a také provedení přípravných prací pro vložkování chráničky pod viaduktem.

Méněpráce vznikly především u zemních prací z důvodu užší šířky rýhy a s tím souvisejících přesunů a odvozů zeminy, nerealizace předláždění chodníku mezi hřbitovem a orlovnou z důvodu změny trasy vodovodu, neprovedení výměny redukčního ventilu v AŠ1, neprovedení demontáže a zpětné montáže lamp veřejného osvětlení v úseku IO 01 a neprovedení přestrojení šachty pod vodojemem.

Vzhledem k uvedeným více a méně pracím se snižuje cena díla „Troubelice – obnova zásobovacích řadů“ dle rozpočtu k dodatku č.1 předloženého zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, o částku:

**-541 764,48 Kč bez DPH**

Celková smluvní cena tedy činí:

**11 443 163,03 CZK bez DPH**

Slovy: jedenáctmilionůčtyřistačtyřicettřítisícstošedesáttři a 3/100

Ostatní ustanovení citované smlouvy, pokud nejsou změněny tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Olomouci dne 29.4.2021

V Olomouci dne 29.4.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
RNDr. Ivan Kosatík  
Ředitel společnosti,

.....  
Ing. Josef Špalt,  
Jednatel společnosti