

Změnový list č. 2 ze dne 21.2.2017

Název stavby:	Úprava hrany nástupiště tramvají Nádraží
Číslo smluvního vztahu:	1948/OIAKH/2016
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V původním návrhu nebylo uvažováno s prostorovým uspořádáním betonových patek zábradlí. Původní dlažba měla být uložena zpět bez dopadu na spárořez.	
<u>Nové řešení:</u> Betonové patky budou ubourány pro možné uložení obrubníku. Původní dlažba bude dořezána na rozměr potřebný pro její uložení k obrubníku.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Betonové patky byly uloženy pod konstrukční vrstvou a dlážděným krytem a jejich uložení nebylo možné přesně odhadnout. Dále potom doplněním betonové obruby došlo k úpravě skladby původní dlažby a tedy ke změně spárořezu pokládky.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	194 612,90 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	9 986,47 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	204 599,37 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.3.2017
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 28.2.2017

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:28.2.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:28.2.2017

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:28.2.2017

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:28.2.2017

Podpis:

Příloha změnového listu: Rozpočet