

evidenční zn. Dodatku č. 1 objednatele: **360/D1/OÚR/21**
evidenční zn. Dodatku č. 1 zhotovitele:

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(evidenční zn. smlouvy objednatele: 719/OÚR/20, evidenční zn. smlouvy zhotovitele: S21-037-0065)

Část A Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
není zapsán v obchodním rejstříku
- Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré město
- ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje (OÚR)
xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
- ve věcech stavby: xxx, referent oddělení investic OÚR
- ve věcech výkonu technického dozoru stavebníka: xxx, referent oddělení investic OÚR
- ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
Identifikační číslo: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.,
SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby Morava**
se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8032
- Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, vedoucí odštěpného závodu
xxx, ředitel oblasti (na základě plné moci)
xxx, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací
(na základě plné moci)
- ve věcech technických: xxx, stavbyvedoucí
- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí
xxx, zástupce stavbyvedoucího
xxx, osoba ověřující výsledky zeměměřických činností

ID datové schránky: amx5p38.
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 212269343/0300
Identifikační číslo: 480 35 599
DIČ: CZ48035599

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B **Identifikace původní smlouvy**

Smluvní strany uzavřely dne 29.10.2020 smlouvu o dílo (evidenční zn. smlouvy objednatele: 719/OÚR/20, evidenční zn. smlouvy zhotovitele: S21-037-0065) na provedení stavby číslo 18053 - „Rozšíření MK ul. Výletní včetně chodníku“ (dále jen „původní smlouva“).

Část C **Změna obsahu původní smlouvy**

Změna č. 1

Z důvodu organizační změny na straně zhotovitele se tímto Dodatkem č. 1 mění v čl. I. Smluvní strany původní smlouvy oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech smluvních uvedený v pořadí na druhém místě a oprávněný zástupce zhotovitele ve věcech stavby uvedený v pořadí na druhém místě, takto:

2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.,
SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby Morava**
se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C,
vložka 8032

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, ředitel oblasti (na základě plné moci)
- ve věcech stavby: xxx, zástupce stavbyvedoucího

Změna č. 2

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy chemická stabilizace podloží vzdušným vápnem objektu SO 101 – Rozšíření místní komunikace a objektu SO 102 - Chodník, a to dle změnového listu, který je Přílohou tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla podle závazného rozpočtu odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. ZPŘ/264/OÚR/20 - „Rozšíření MK ul. Výletní včetně chodníku“ a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 03.05.2021, usn.č. 3128/68RM/2021 o snížení ceny díla o - 507 709,29 Kč bez DPH (- 614 328,24 Kč včetně DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD	25 442 244,468 Kč	5 342 871,337 Kč	30 785 115,805 Kč
Měněpráce dle Dodatku č. 1	- 507 709,29 Kč	- 106 618,95 Kč	- 614 328,24 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	24 934 538,18 Kč	5 236 252,39 Kč	30 170 787,57 Kč

Část D Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 03.05.2021, číslo usnesení 3128/68RM/2021.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy Dodatku č. 1, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha Dodatku č. 1: Změnové listy na měněpráce

Havířov dne

Šenov u Nového Jičína dne

SWIETELSKY stavební s.r.o,
SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby Morava

za objednatele: 7.5. 2021

za zhotovitele: 12.5. 2021

v. r.

.....
Ing. Bohuslav Niemiec
náměstek primátora
pro investice a chytré město

v. r.

.....
xxx
ředitel oblasti

.....
xxx
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

Za správnost: Alžběta Grabovská
Havířov dne 18.5. 2021