

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“)

**Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče,
základní škola, střední škola a školní jídelna,
Děčín XXXII, Vítězství 70**

Se sídlem: Vítězství 70, Děčín XXXII-Boletice nad Labem, 407 11
Jednatel: ředitelem Mgr. Rudolfem Jakubcem
IČO: 47274379
Kontaktní osoba: Jiří Ihnat'uk
Telefon, mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel **Ing. Pavel Bílek**

Místo podnikání: [REDACTED] Děčín 2, 405 02
Jednatel: [REDACTED]
IČO: 46793160
DIČ: CZ [REDACTED] – neplátce DPH
Bankovní spojení: Moneta Bank
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]
Telefon, mobil: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.Preambule

Dne 10.12.2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavební řízení a provedení s tím související inženýrské činnosti v rámci investiční akce s názvem „ Na Stráni 1791/3, Děčín VI – zateplení objektu-vypracování PD“

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly podle bodu IX.,odst.9.4 původní Smlouvy o dílo na **změně termínu dokončení** díla z objektivních důvodů způsobených epidemií Covid 19 při získávání stanovisek DOSS v průběhu měsíců ledna až března 2021, zvláště KHS , následovně:

III. Doba a místo plnění

Původní doba plnění:

2.1 Zahájení plnění díla

Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla ihned po uzavření této smlouvy, **nejpozději 10.12.2020**

2.2 Termín dokončení díla

Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo nejpozději do **30.6.2021**

2.3 **Místo plnění:** Pozemek parc. č. 1289/6 v katastrálním území Děčín Podmokly

Nová doba plnění:

3.1 Zahájení plnění díla

Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla ihned po uzavření této smlouvy, **nejpozději 10.12.2020**

3.2 Termín dokončení díla

Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo nejpozději do **30.9.2021**

3.3 **Místo plnění:** Pozemek parc. č. 1289/6 v katastrálním území Děčín Podmokly

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 10.12.2021 zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2 Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č.1 v Registru smluv
- 4.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Děčíně dne

17.5.2021

V Děčíně dne 14.5.2021

Za objednatele:

Mgr. Rudolf Jakubec

Za zhotovitele:



