

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/3963 MORAVSKÝ KRUMLOV, UL. RAKŠICKÁ

OBJEDNATEL

Město Moravský Krumlov

sídlem Nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov
zastoupená Mgr. Tomášem Třetinou, starostou obce

IČO: 002 93 199

a

ZHOTOVITEL

Sdružení „Společnost Mitrenga-stavby SR“

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

sídlem Křižíkova 1566/19, Brno 612 00

korespondenční adresa: Malešovice 144, 664 65 Malešovice

IČO: 269 44 022

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 117918

zastoupený Ing. Rostislav Mitrenga, jednatel společnosti

STAVBY SR group s.r.o.

Sídlem Pančava 128, 760 01 Zlín

Zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, Vložka 117918

Zastoupený Karel Vala, jednatel společnosti

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VI. odst. 10. a čl. XII. odst. 6 smlouvy o dílo uzavřené dne 5. 11. 2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Celková cena a termín dokončení díla se mění z důvodu objednání nových prací nad původní rozsah SOD.

Jedná se o změnové listy č. 1 až 7:

Vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH	507 466,55 Kč
Vícepráce dle ZL č. 2 bez DPH	56 329,65 Kč
Vícepráce dle ZL č. 3 bez DPH	35 832,97 Kč
Méněpráce dle ZL č. 4 bez DPH	- 139 693,62 Kč
Změna termínu dokončení díla dle ZL č. 5 bez DPH	0 Kč
Vícepráce dle ZL č. 6 bez DPH	37 055,59 Kč
Vícepráce dle ZL č. 7 bez DPH	71 949,20 Kč
Vícepráce a méněpráce celkem bez DPH	568 940,34 Kč

II.

1. Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti této smlouvy
Dokončení stavebních prací	do 30.7.2021
Dokončení a předání stavby	do 30.8.2021

Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů **do 30 dnů od dokončení a předání celé stavby**

Předání a převzetí geometrických plánů **do 90 dnů od dokončení a předání celé stavby**

2. Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4 499 538,91,-

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je:

příloha č. 1 – Změnový list č.1

příloha č. 2 – Změnový list č.2

příloha č. 3 – Změnový list č.3

příloha č. 4 – Změnový list č.4

příloha č. 5 – Změnový list č.5

příloha č. 6 – Změnový list č.6


příloha č. 7 – Změnový list č.7

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen nadpoloviční většinou hlasů všech členů Zastupitelstva města Moravský Krumlov na 19. zasedání konaném dne 19. 4. 2021.

V Brně, dne

V Moravském Krumlově, dne



Ing. Rostislav Mitrenga

jednatel společnosti

Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

Mgr. Tomáš Třetina

starosta města