

**STAVBA:****Renovace administrativního centra**Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1  
reg. č. projektu:**ZL č. 23**

## NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:

**ZL23 Změna technického řešení přístřešku**

## NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:

**Zámečnické prvky a konstrukce**POKYN VYDAL: **TOMIreko, s.r.o.** DATUM: 28.4.2021KOMU: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**OD: **TOMIreko, s.r.o.**

DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021

ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021

PŘEDMĚT ZMĚNY: **Zámečnické prvky a konstrukce**DOTČENÉ MÍSTO: **Administrativní centrum CDV, budova 1**

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL23

## POPIS ZMĚNY:

**Pro zachování původního vzhledu provedení přístřešku Z12 nad vstupem bude provedena změna technického řešení.**

## NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	47.860,00 Kč	10.050,60 Kč	57.910,60 Kč
Méněpráce:	- 47.860,00 Kč	- 10.050,60 Kč	- 57.910,60 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxxxxx

DATUM: 28.4.2021

## Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

 odstavec 4, § 222     odstavec 5, § 222     odstavec 6, § 222     odstavec 7, § 222

VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

## 1. Projektant:

xxxxxxx \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

## 2. Technický dozor stavby:

xxxxxxx \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

## 3. Objednatel:

Ing. Jindřich Frič, Ph.D. \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**STAVBA:****Renovace administrativního centra**

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1  
reg. č. projektu:

**ZL č. 22****NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:****ZL22 – silnoproud elektroinstalace****NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:****Elektroinstalace**

POKYN VYDAL: **TOMIreko, s.r.o.**      DATUM: 28.4.2021

KOMU: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**

OD: **TOMIreko, s.r.o.**

DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021

ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ      DATUM: 28.4.2021

PŘEDMĚT ZMĚNY: **Elektroinstalace**

DOTČENÉ MÍSTO: **Administrativní centrum CDV, budova 1**

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL22

**POPIS ZMĚNY:**

**Při kontrole stávajícího vedení vč. volných kapacit jednotlivých rozvaděčů byl zjištěn nevyhovující stav dle platných norem, především v průřezech vodičů vedení a počtů zásuvek na jednotlivých okruzích a téměř žádná rezerva rozvaděčů na doplnění nových okruhů. Na základě požadavku investora byla zrušena dodávka svítidel.**

**NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	1.057.262,70 Kč	222.025,17 Kč	1.279.287,87 Kč
Méněpráce:	- 320.658,80 Kč	- 67.338,35 Kč	- 387.997,15 Kč
Rozdíl:	736.603,90 Kč	154.686,82 Kč	891.290,72 Kč

NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxxxxx

DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222     odstavec 5, § 222     odstavec 6, § 222     odstavec 7, § 222

**VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)**

1. Projektant:

XXXXXXXXX      \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

2. Technický dozor stavby:

XXXXXXXXXX      \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

3. Objednatel:

Ing. Jindřich Frič, Ph.D.      \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_



<b>STAVBA:</b> <b>Renovace administrativního centra</b> Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1 reg. č. projektu:		<b>ZL č. 21</b>																
<b>NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:</b> <b>ZL21 – odpočet elektronabíječek</b>																		
<b>NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:</b> <b>Elektorinstalace</b> POKYN VYDAL: <b>TOMIreko, s.r.o.</b> DATUM: 28.4.2021																		
KOMU: <b>Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.</b> OD: <b>TOMIreko, s.r.o.</b> DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021 ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ      DATUM: 28.4.2021																		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Elektroinstalace</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL21</b>																		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> <b>Odpočet elektronabíječek k elektroautomobilům na základě požadavku investora.</b>																		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">DPH</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: center;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: center;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: center;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: center;">- 148.148,00 Kč</td> <td style="text-align: center;">- 31.111,08 Kč</td> <td style="text-align: center;">- 179.259,08 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: center;">- 148.148,00 Kč</td> <td style="text-align: center;">- 31.111,08 Kč</td> <td style="text-align: center;">- 179.259,08 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce:	- 148.148,00 Kč	- 31.111,08 Kč	- 179.259,08 Kč	Rozdíl:	- 148.148,00 Kč	- 31.111,08 Kč	- 179.259,08 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Méněpráce:	- 148.148,00 Kč	- 31.111,08 Kč	- 179.259,08 Kč															
Rozdíl:	- 148.148,00 Kč	- 31.111,08 Kč	- 179.259,08 Kč															
NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxxxxxxxxxxx DATUM: 28.4.2021																		
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. <input type="checkbox"/> odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222																		
<b>VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)</b>																		
1. Projektant: xxxxxxxxxxxx.      _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
2. Technický dozor stavby: xxxxxxxxxxxx      _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
3. Objednatel: Ing. Jindřich Frič, Ph.D.      _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		

**STAVBA:****Renovace administrativního centra**

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1  
reg. č. projektu:

**ZL č. 20****NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:****ZL20 – doplnění směšovacího uzlu pro byt v 1.NP****NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:****Ústřední topení**

POKYN VYDAL: **TOMIreko, s.r.o.** DATUM: 28.4.2021

KOMU: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**

OD: **TOMIreko, s.r.o.**

DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021

ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021

PŘEDMĚT ZMĚNY: **Ústřední topení**

DOTČENÉ MÍSTO: **Administrativní centrum CDV, budova 1**

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL20

**POPIS ZMĚNY:**

**Na základě požadavku investora a specifikování provozu bytu v 1.NP byl doplněn směšovací uzel napojený na páteřní vedení rozvodu otopné vody z kotelny v 1.PP, kde byl zrušen samostatný tepelný zdroj.**

**NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	29.200,81 Kč	6.132,17 Kč	35.332,98 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	29.200,81 Kč	6.132,17 Kč	35.332,98 Kč

NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DATUM: 28.4.2021

**Důvod vícepráce / méněpráce:**

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222     odstavec 5, § 222     odstavec 6, § 222     odstavec 7, § 222

**VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)**

**1. Projektant:**

xxxxx \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**2. Technický dozor stavby:**

xxxxx \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**3. Objednatel:**

Ing. Jindřich Frič, Ph.D. \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_



<b>STAVBA:</b> <b>Renovace administrativního centra</b> Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1 reg. č. projektu:		<b>ZL č. 19</b>																
<b>NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:</b> <b>ZL19 – Elektroinstalace ke stínící technice</b>																		
<b>NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:</b> <b>Elektroinstalace</b> POKYN VYDAL: <b>TOMIreko, s.r.o.</b> DATUM: 28.4.2021																		
KOMU: <b>Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.</b> OD: <b>TOMIreko, s.r.o.</b> DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021 ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ      DATUM: 28.4.2021																		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Elektroinstalace</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL19</b>																		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> <b>Provedení kompletních elektroinstalačních prací k venkovnímu stínicímu systému dle technických specifikací na připojení jednotlivých elektrických prvků systému vč. specifikace rozsahu provedení.</b>																		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%;">DPH</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">598.659,13 Kč</td> <td style="text-align: right;">125.718,42 Kč</td> <td style="text-align: right;">724.377,55 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">- 569.250,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">-119.542,50 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 688.792,50 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">29.409,13 Kč</td> <td style="text-align: right;">6.175,92 Kč</td> <td style="text-align: right;">35.585,05 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	598.659,13 Kč	125.718,42 Kč	724.377,55 Kč	Méněpráce:	- 569.250,00 Kč	-119.542,50 Kč	- 688.792,50 Kč	Rozdíl:	29.409,13 Kč	6.175,92 Kč	35.585,05 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	598.659,13 Kč	125.718,42 Kč	724.377,55 Kč															
Méněpráce:	- 569.250,00 Kč	-119.542,50 Kč	- 688.792,50 Kč															
Rozdíl:	29.409,13 Kč	6.175,92 Kč	35.585,05 Kč															
NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxxxxx DATUM: 28.4.2021																		
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. <input type="checkbox"/> odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222																		
<b>VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)</b>																		
1. Projektant: xxxxxxxx      _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
2. Technický dozor stavby: xxxxxxxxxxxx      _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
3. Objednatel: Ing. Jindřich Frič, Ph.D.      _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		