

<b>STAVBA:</b> <b>Renovace administrativního centra</b> Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1 reg. č. projektu:	<b>ZL č. 28</b>																
<b>NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:</b> <b>ZL28 – změna technického řešení výplně O103 dle PBŘ</b>																	
<b>NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:</b> <b>Výplně otvorů</b> POKYN VYDAL: <b>TOMIreko, s.r.o.</b> DATUM: 28.4.2021																	
KOMU: <b>Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.</b> OD: <b>TOMIreko, s.r.o.</b> DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021 ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ      DATUM: 28.4.2021																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Výplně otvorů</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1</b> ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL28																	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> <b>Změna technického řešení a úpravy prvku O103 dle PBŘ a úpravy návaznosti sloupků ve schodišťové části zasklení prvku O402 vč. nového zasklení.</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 25%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 25%;">DPH</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">97.694,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">20.515,74 Kč</td> <td style="text-align: right;">118.209,74 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">97.694,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">20.515,74 Kč</td> <td style="text-align: right;">118.209,74 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	97.694,00 Kč	20.515,74 Kč	118.209,74 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	97.694,00 Kč	20.515,74 Kč	118.209,74 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	97.694,00 Kč	20.515,74 Kč	118.209,74 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	97.694,00 Kč	20.515,74 Kč	118.209,74 Kč														
NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DATUM: 28.4.2021																	
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. <input type="checkbox"/> odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222																	
<b>VYJÁDRĚNÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)</b>  1. Projektant: xxxxxxx.      _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____  2. Technický dozor stavby: xxxxxxx      _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____  3. Objednatel: Ing. Jindřich Frič, Ph.D.      _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	

<b>STAVBA:</b> <b>Renovace administrativního centra</b> Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1 reg. č. projektu:	<b>ZL č. 27</b>																
<b>NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:</b> <b>ZL27 – změna technického řešení lemu střechy</b>																	
<b>NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:</b> <b>Konstrukce truhlářské, vnější povrchové úpravy</b> <b>POKYN VYDAL: TOMIreko, s.r.o.      DATUM: 28.4.2021</b>																	
<b>KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.</b> <b>OD: TOMIreko, s.r.o.</b> <b>DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021</b> <b>ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ      DATUM: 28.4.2021</b>																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Konstrukce truhlářské, vnější povrchové úpravy</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL27</b>																	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> <b>Na základě odsouhlasení jednotlivých detailů a provedení v návaznosti na lem okolo střechy je zapracována změna technického řešení.</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">DPH</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">62.400,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">13.104,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">75.504,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">- 62.400,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 13.104,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 75.504,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	62.400,00 Kč	13.104,00 Kč	75.504,00 Kč	Méněpráce:	- 62.400,00 Kč	- 13.104,00 Kč	- 75.504,00 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	62.400,00 Kč	13.104,00 Kč	75.504,00 Kč														
Méněpráce:	- 62.400,00 Kč	- 13.104,00 Kč	- 75.504,00 Kč														
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
<b>NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxxxxxxxxx</b> <b>DATUM: 28.4.2021</b>																	
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b> Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. <input type="checkbox"/> odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222																	
<b>VYJÁDRĚNÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)</b>  1. Projektant: xxxxxx      _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____  2. Technický dozor stavby: xxxxxxxx      _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____  3. Objednatel: Ing. Jindřich Frič, Ph.D.      _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	

**STAVBA:****Renovace administrativního centra**

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1  
reg. č. projektu:

**ZL č. 26****NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:****ZL26 – odpočet neprovedených prací z SoD****NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:****Neprovedené práce – stavební část, ON, VN**POKYN VYDAL: **TOMIreko, s.r.o.** DATUM: 28.4.2021KOMU: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**OD: **TOMIreko, s.r.o.**

DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021

ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021

PŘEDMĚT ZMĚNY: **Neprovedené práce – stavební část, ON, VN**DOTČENÉ MÍSTO: **Administrativní centrum CDV, budova 1**

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL26

**POPIS ZMĚNY:**

**V průběhu výstavby při realizaci díla a ověření potvrzení skladeb a stavů konstrukcí sondami vč. rozkrytí se zjistilo, že provedení některých prací není nutné a žádoucí. V tomto změnovém listě jsou obsaženy i dodávky a montáže, které investor požadoval vyjmout a odečíst za účelem vlastního zajištění.**

**NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Méněpráce:	- 569.651,06 Kč	- 119.626,72 Kč	- 689.277,78 Kč
Rozdíl:	- 569.651,06 Kč	- 119.626,72 Kč	- 689.277,78 Kč

NAVRHOVATEL: **TOMIreko, s.r.o. Ing. Večeřa Jiří**

DATUM: 28.4.2021

**Důvod vícepráce / méněpráce:**

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222     odstavec 5, § 222     odstavec 6, § 222     odstavec 7, § 222

**VYJÁDRĚNÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)****1. Projektant:**

xxxxxxx \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**2. Technický dozor stavby:**

xxxxxxx \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**3. Objednatel:**

Ing. Jindřich Frič, Ph.D. \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**STAVBA:****Renovace administrativního centra**

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1  
reg. č. projektu:

**ZL č. 25****NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:****ZL25 – odpočet skrytého kastlíku nad doplňovanými okny O101 a O101atyp****NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:****Venkovní stínění**

POKYN VYDAL: **TOMIreko, s.r.o.**      DATUM: 28.4.2021

KOMU: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**OD: **TOMIreko, s.r.o.**

DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021

ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ      DATUM: 28.4.2021

PŘEDMĚT ZMĚNY: **Venkovní stínění**DOTČENÉ MÍSTO: **Administrativní centrum CDV, budova 1**

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL25

**POPIS ZMĚNY:**

**Úprava změnového listu ZL05 při doplnění oken O101 a O101atyp, kdy nebylo definitivně stanoveno a odsouhlaseno technické provedení venkovního stínění před zapracováním do ZL09.**

**NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Méněpráce:	- 1.025,55 Kč	- 215,37 Kč	- 1.240,92 Kč
Rozdíl:	- 1.025,55 Kč	- 215,37 Kč	- 1.240,92 Kč

NAVRHOVATEL: **TOMIreko, s.r.o.**

DATUM: 28.4.2021

**Důvod vícepráce / méněpráce:**

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222     odstavec 5, § 222     odstavec 6, § 222     odstavec 7, § 222

**VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)**

1. Projektant:

\_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

2. Technický dozor stavby:

\_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

3. Objednatel:

Ing. Jindřich Frič, Ph.D. \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**STAVBA:****Renovace administrativního centra**

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1  
reg. č. projektu:

**ZL č. 24****NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:****ZL24 – doplnění záložních zdrojů do datových rozvaděčů****NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:****Elektroinstalace**

POKYN VYDAL: **TOMIreko, s.r.o.** DATUM: 28.4.2021

KOMU: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**

OD: **TOMIreko, s.r.o.**

DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021

ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021

PŘEDMĚT ZMĚNY: **Elektroinstalace**

DOTČENÉ MÍSTO: **Administrativní centrum CDV, budova 1**

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL24

**POPIS ZMĚNY:**

**Na základě požadavku investora a IT technika datové sítě investora jsou doplněny nové datové rozvaděče o záložní zdroje elektrické energie.**

**NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	38.400,00 Kč	8.064,00 Kč	46.464,00 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	38.400,00 Kč	8.064,00 Kč	46.464,00 Kč

NAVRHOVATEL: **TOMIreko, s.r.o. xxxxx**

DATUM: 28.4.2021

**Důvod vícepráce / méněpráce:**

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222     odstavec 5, § 222     odstavec 6, § 222     odstavec 7, § 222

**VYJÁDRĚNÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)**

**1. Projektant:**

xxxxxxx \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**2. Technický dozor stavby:**

xxxxxxx \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**3. Objednatel:**

Ing. Jindřich Frič, Ph.D. \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_