

**STAVBA:****Renovace administrativního centra**

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1  
reg. č. projektu:

**ZL č. 38****NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:****ZL38 – doplnění sklopných madel k imobilnímu wc****NÁVRH NA SCHVALENÍ ZMĚNY:****Zařizovací předměty**

POKYN VYDAL: **TOMIreko, s.r.o.** DATUM: 28.4.2021

KOMU: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**

OD: **TOMIreko, s.r.o.**

DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021

ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021

PŘEDMĚT ZMĚNY: *zařizovací předměty*

DOTČENÉ MÍSTO: **Administrativní centrum CDV, budova 1**

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL38

**POPIS ZMĚNY:**

**Po upřesnění AD budou doplněna sklopná madla k imobilnímu wc.**

**NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	5.720,79 Kč	1.201,37 Kč	6.922,16 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxxxxxxxxx

DATUM: 28.4.2021

**Důvod vícepráce / méněpráce:**

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222     odstavec 5, § 222     odstavec 6, § 222     odstavec 7, § 222

**VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)**

**1. Projektant:**

xxxxxx \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**2. Technický dozor stavby:**

xxxxxxx \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**3. Objednatel:**

Ing. Jindřich Frič, Ph.D. \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**STAVBA:****Renovace administrativního centra**

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1  
reg. č. projektu:

**ZL č. 37****NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:****ZL37 – změna technického řešení prvku Z15****NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:****Konstrukce zámečnické**

POKYN VYDAL: **TOMIreko, s.r.o.** DATUM: 28.4.2021

KOMU: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**

OD: **TOMIreko, s.r.o.**

DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021

ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021

PŘEDMĚT ZMĚNY: **konstrukce zámečnické**

DOTČENÉ MÍSTO: **Administrativní centrum CDV, budova 1**

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL37

**POPIS ZMĚNY:**

**Požadavkem investora bylo zachování stávajícího loga na fasádě objektu. Při demontáži pro možnost provedení kontaktního zateplovacího systému se nepodařilo některé prvky demontovat tak, aby se daly znovu použít a částečně se nahradí novými.**

**NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	25.000,00 Kč	5.250,00 Kč	30.250,00 Kč
Méněpráce:	- 25.000,00 Kč	- 5.250,00 Kč	- 30.250,00 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

NAVRHOVATEL: **TOMIreko, s.r.o.xxxxxxxxxxxx**

DATUM: 28.4.2021

**Důvod vícepráce / méněpráce:**

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222     odstavec 5, § 222     odstavec 6, § 222     odstavec 7, § 222

**VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)**

**1. Projektant:**

xxxxxxx \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**2. Technický dozor stavby:**

xxxxxxx \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**3. Objednatel:**

Ing. Jindřich Frič, Ph.D. \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

<b>STAVBA:</b> <b>Renovace administrativního centra</b> Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1 reg. č. projektu:	<b>ZL č. 36</b>																
<b>NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:</b> <b>ZL36 – provedení zděných schodů na jednotlivé terasy ve 2. a 4.NP</b>																	
<b>NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:</b> <b>Stavební úpravy</b> <b>POKYN VYDAL: TOMIreko, s.r.o.                      DATUM: 28.4.2021</b>																	
<b>KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.</b> <b>OD: TOMIreko, s.r.o.</b> <b>DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021</b> <b>ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ                      DATUM: 28.4.2021</b>																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Stavební úpravy</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL36</b>																	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> <b>Při úpravě otvorové výplně ve 2.NP s výstupem na střechu v severní části objektu bylo investorem rozhodnuto a požadováno provedení nových zděných schodů a to jak ve 2.NP, tak i ve 4.NP kde se nahrazují zděné vyrovnávací stupně za dřevěné prvky T02 a T04.</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%;">DPH</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">23.798,25 Kč</td> <td style="text-align: right;">4.997,63 Kč</td> <td style="text-align: right;">28.795,88 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">- 6.146,80 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 1.290,83 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 7.437,63 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">17.651,45 Kč</td> <td style="text-align: right;">3.706,80 Kč</td> <td style="text-align: right;">21.358,25 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	23.798,25 Kč	4.997,63 Kč	28.795,88 Kč	Méněpráce:	- 6.146,80 Kč	- 1.290,83 Kč	- 7.437,63 Kč	Rozdíl:	17.651,45 Kč	3.706,80 Kč	21.358,25 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	23.798,25 Kč	4.997,63 Kč	28.795,88 Kč														
Méněpráce:	- 6.146,80 Kč	- 1.290,83 Kč	- 7.437,63 Kč														
Rozdíl:	17.651,45 Kč	3.706,80 Kč	21.358,25 Kč														
<b>NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxxxxxxxxx</b> <b>DATUM: 28.4.2021</b>																	
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b> Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. <input type="checkbox"/> odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222																	
<b>VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)</b>																	
<b>1. Projektant:</b> xxxxxxx      _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>2. Technický dozor stavby:</b> Ixxxxxxxxx      _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	
<b>3. Objednatel:</b> Ing. Jindřich Frič, Ph.D.      _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	

**STAVBA:****Renovace administrativního centra**

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1  
reg. č. projektu:

**ZL č. 35****NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:****ZL35 – Ocelové a dřevěné výměny pro recepci 1.NP****NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:****Konstrukce tesařské a zámečnické**

POKYN VYDAL: **TOMIreko, s.r.o.** DATUM: 28.4.2021

KOMU: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**

OD: **TOMIreko, s.r.o.**

DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021

ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021

PŘEDMĚT ZMĚNY: **Konstrukce tesařské a zámečnické**

DOTČENÉ MÍSTO: **Administrativní centrum CDV, budova 1**

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL35

**POPIS ZMĚNY:**

**V rámci nutnosti požárního podhledu pod stropem v 1.NP na CHÚC v místě recepcie a požadavku investora na stavební přípravu pro nutné kotvení zasklení a ostatních prvků nově realizované recepcie byly provedeny ocelové a dřevěné výměny dle poskytnutých podkladů od dodavatele recepcie.**

**NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	13.746,53 Kč	2.886,77 Kč	16.633,30 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	13.746,53 Kč	2.886,77 Kč	16.633,30 Kč

NAVRHOVATEL: **TOMIreko, s.r.o.** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DATUM: 28.4.2021

**Důvod vícepráce / méněpráce:**

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222     odstavec 5, § 222     odstavec 6, § 222     odstavec 7, § 222

**VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)**

**1. Projektant:**

xxxxxx \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**2. Technický dozor stavby:**

xxxxxx \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**3. Objednatel:**

Ing. Jindřich Frič, Ph.D. \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

<b>STAVBA:</b> <b>Renovace administrativního centra</b> Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1 reg. č. projektu:	<b>ZL č. 34</b>																
<b>NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:</b> <b>ZL34 – výměna páteřních podstropních rozvodů v 1.PP</b>																	
<b>NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:</b> <b>zdravotechnika</b> <b>POKYN VYDAL: TOMIreko, s.r.o.      DATUM: 28.4.2021</b>																	
<b>KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.</b> <b>OD: TOMIreko, s.r.o.</b> <b>DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021</b> <b>ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ      DATUM: 28.4.2021</b>																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: zdravotnicka</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL34</b>																	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> <b>Na základě požadavku investora byly vyměněny původní páteřní rozvody vody pod stropem v 1.PP. Na stávajícím ocelovém potrubí se projevovala jak koroze, tak netěsnost spojů u uzavíracích armatur.</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 25%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 25%;">DPH</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">108.335,77 Kč</td> <td style="text-align: right;">22.750,51 Kč</td> <td style="text-align: right;">131.086,28 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">108.335,77 Kč</td> <td style="text-align: right;">22.750,51 Kč</td> <td style="text-align: right;">131.086,28 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	108.335,77 Kč	22.750,51 Kč	131.086,28 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	108.335,77 Kč	22.750,51 Kč	131.086,28 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	108.335,77 Kč	22.750,51 Kč	131.086,28 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	108.335,77 Kč	22.750,51 Kč	131.086,28 Kč														
<b>NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxxxxx</b> <b>DATUM: 28.4.2021</b>																	
<b>Důvod vícepráce / méněpráce:</b> Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. <input type="checkbox"/> odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222																	
<b>VYJÁDRĚNÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)</b>  1. Projektant: xxxxxxx      _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____  2. Technický dozor stavby: xxxxxxx      _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____  3. Objednatel: Ing. Jindřich Frič, Ph.D.      _____ <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____																	