

STAVBA:**Renovace administrativního centra**

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1
reg. č. projektu:

ZL č. 43**NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:****ZL43 – sádrokartonové konstrukce 1.-3 NP****NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:****sádrokartonové konstrukce**

POKYN VYDAL: **TOMIreko, s.r.o.** DATUM: 28.4.2021

KOMU: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**

OD: **TOMIreko, s.r.o.**

DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021

ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021

PŘEDMĚT ZMĚNY: **sádrokartonové konstrukce**

DOTČENÉ MÍSTO: **Administrativní centrum CDV, budova 1**

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL43

POPIS ZMĚNY:

Provedení sádrokartonových konstrukcí zakreslených do dokumentace skutečného provedení po jednotlivých místnostech v prvním, druhém a třetím nadzemním podlaží.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	442.227,47 Kč	92.867,77 Kč	535.095,24 Kč
Méněpráce:	- 35.134,36 Kč	- 7.378,22 Kč	- 42.512,58 Kč
Rozdíl:	407.093,11 Kč	85.489,55 Kč	492.582,66 Kč

NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxxx

DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

1. Projektant:

xxxxxx _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

2. Technický dozor stavby:

xxxxxxxxx _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

3. Objednatel:

Ing. Jindřich Frič, Ph.D. _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

STAVBA:**Renovace administrativního centra**

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1
reg. č. projektu:

ZL č. 42**NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:****ZL42 – změny technického řešení úpravy rohů obkladů****NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:****Obklady keramické**

POKYN VYDAL: **TOMIreko, s.r.o.** DATUM: 28.4.2021

KOMU: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**

OD: **TOMIreko, s.r.o.**

DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021

ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021

PŘEDMĚT ZMĚNY: **Obklady keramické**

DOTČENÉ MÍSTO: **Administrativní centrum CDV, budova 1**

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL42

POPIS ZMĚNY:

Dle požadavku provedeny rohy obkladů částečně kamenickou úpravou opracováním hran obkladů a částečně s použitím rohové lišty.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	23.438,25 Kč	4.922,03 Kč	28.360,28 Kč
Méněpráce:	- 23.438,25 Kč	- 4.922,03 Kč	- 28.360,28 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxxxxxxx

DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

1. Projektant:

xxxxxxx PODPIS: _____ DATUM: _____

2. Technický dozor stavby:

xxxxxxx PODPIS: _____ DATUM: _____

3. Objednatel:

Ing. Jindřich Frič, Ph.D. PODPIS: _____ DATUM: _____

STAVBA: Renovace administrativního centra Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1 reg. č. projektu:	ZL č. 41																
NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL41 – protipožární ucpávky																	
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY: Izolace chemické POKYN VYDAL: TOMIreko, s.r.o. DATUM: 28.4.2021																	
KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021 ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Izolace chemické DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL41																	
POPIS ZMĚNY: Provedení protipožárních ucpávek dle knihy protipožárních ucpávek na hranici požárních úseků.																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">DPH</th> <th style="width: 30%; text-align: center;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">32.879,15 Kč</td> <td style="text-align: right;">6.904,62 Kč</td> <td style="text-align: right;">39.783,77 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">- 43.088,64 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 9.048,61 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 52.137,25 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">- 10.209,49 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 2.143,99 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 12.353,48 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	32.879,15 Kč	6.904,62 Kč	39.783,77 Kč	Méněpráce:	- 43.088,64 Kč	- 9.048,61 Kč	- 52.137,25 Kč	Rozdíl:	- 10.209,49 Kč	- 2.143,99 Kč	- 12.353,48 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	32.879,15 Kč	6.904,62 Kč	39.783,77 Kč														
Méněpráce:	- 43.088,64 Kč	- 9.048,61 Kč	- 52.137,25 Kč														
Rozdíl:	- 10.209,49 Kč	- 2.143,99 Kč	- 12.353,48 Kč														
NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxxxxx DATUM: 28.4.2021																	
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. <input type="checkbox"/> odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222																	
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)																	
1. Projektant: xxxxxxx. _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
2. Technický dozor stavby: xxxxxx _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
3. Objednatel: Ing. Jindřich Frič, Ph.D. _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	

STAVBA:**Renovace administrativního centra**

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1
reg. č. projektu:

ZL č. 40**NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:****ZL40 – změna provedení povrchové úpravy soklu KZS****NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:****Venkovní úpravy povrchů**POKYN VYDAL: **TOMIreko, s.r.o.** DATUM: 28.4.2021KOMU: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**OD: **TOMIreko, s.r.o.**

DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021

ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021

PŘEDMĚT ZMĚNY: **Venkovní úpravy povrchů**DOTČENÉ MÍSTO: **Administrativní centrum CDV, budova 1**

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL40

POPIS ZMĚNY:

Pro sjednocení vzhledu soklu s ostatními objekty v areálu bylo požadováno investorem provedení mozaikové omítky místo obkladu z dlažby.

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	40.550,41 Kč	8.515,59 Kč	49.066,00 Kč
Méněpráce:	- 62.685,02 Kč	- 13.163,85 Kč	- 75.848,87 Kč
Rozdíl:	- 22.134,61 Kč	- 4.648,27 Kč	- 26.782,88 Kč

NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxxxxxxxxx

DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222

VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

1. Projektant:

xxxxxxxxxxxxx _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

2. Technický dozor stavby:

xxxxxxxxxxxxx _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

3. Objednatel:

Ing. Jindřich Frič, Ph.D. _____ PODPIS: _____ DATUM: _____

STAVBA: Renovace administrativního centra Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1 reg. č. projektu:	ZL č. 39																
NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: ZL39 – úprava podlahy u vstupu bytu v 1.NP																	
NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY: Stavební úpravy POKYN VYDAL: TOMIreko, s.r.o. DATUM: 28.4.2021																	
KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. OD: TOMIreko, s.r.o. DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021 ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: stavební úpravy DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL39																	
POPIS ZMĚNY: Pro možnost doplňování stávající dlažby, která se již nevyrábí, bylo dohodnuto, že dlažba z podlahy u vstupu do bytu v 1.NP bude odsekána tak, aby se dala znovu použít k doplňování na místa dotčené rekonstrukcí.																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 25%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 25%;">DPH</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">11.409,16 Kč</td> <td style="text-align: right;">2.395,92 Kč</td> <td style="text-align: right;">13.805,08 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">11.409,16 Kč</td> <td style="text-align: right;">2.395,92 Kč</td> <td style="text-align: right;">13.805,08 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	11.409,16 Kč	2.395,92 Kč	13.805,08 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	11.409,16 Kč	2.395,92 Kč	13.805,08 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	11.409,16 Kč	2.395,92 Kč	13.805,08 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	11.409,16 Kč	2.395,92 Kč	13.805,08 Kč														
NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxxxxxxx DATUM: 28.4.2021																	
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. <input type="checkbox"/> odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222																	
VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL) 1. Projektant: xxxxxxx _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ 2. Technický dozor stavby: xxxxxxx _____ PODPIS: _____ DATUM: _____ 3. Objednatel: Ing. Jindřich Frič, Ph.D. _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	