

**STAVBA:****Renovace administrativního centra**

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1  
reg. č. projektu:

**ZL č. 48****NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:****ZL48 – prodloužení odvětrání po instalaci podhledů****NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:****vzduchotechnika**POKYN VYDAL: **TOMIreko, s.r.o.** DATUM: 28.4.2021KOMU: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**OD: **TOMIreko, s.r.o.**

DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021

ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021

PŘEDMĚT ZMĚNY: **vzduchotechnika**DOTČENÉ MÍSTO: **Administrativní centrum CDV, budova 1**

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL48

**POPIS ZMĚNY:**

**Po instalaci nových podhledů a stavebních úprav jednotlivých místností bylo nutné prodloužit stávající odvětrávací potrubí vzduchotechniky. Dle požadavku investora byly veškeré původní větrací mřížky omyty, zachovány a instalovány zpět.**

**NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	56.391,45 Kč	11.842,20 Kč	68.233,65 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	56.391,45 Kč	11.842,20 Kč	68.233,65 Kč

NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxxxxxxxxx

DATUM: 28.4.2021

**Důvod vícepráce / méněpráce:**

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222     odstavec 5, § 222     odstavec 6, § 222     odstavec 7, § 222

**VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)****1. Projektant:**

xxxxxxxxx \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**2. Technický dozor stavby:**

xxxxxxx \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**3. Objednatel:**

Ing. Jindřich Frič, Ph.D. \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**STAVBA:****Renovace administrativního centra**

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1  
reg. č. projektu:

**ZL č. 47****NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:****ZL47 – doplnění vinylové podlahy v m.č. 4.12****NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:****Povlakové krytiny**

POKYN VYDAL: **TOMIreko, s.r.o.** DATUM: 28.4.2021

KOMU: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**

OD: **TOMIreko, s.r.o.**

DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021

ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021

PŘEDMĚT ZMĚNY: **Povlakové krytiny**

DOTČENÉ MÍSTO: **Administrativní centrum CDV, budova 1**

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL47

**POPIS ZMĚNY:**

**Dle požadavku investora bude na chodbě v místnosti 4.12 provedena nášlapná vrstva z vinylové podlahy.**

**NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	20.565,85 Kč	4.318,83 Kč	24.884,68 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	20.565,85 Kč	4.318,83 Kč	24.884,68 Kč

NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxxxxx

DATUM: 28.4.2021

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222     odstavec 5, § 222     odstavec 6, § 222     odstavec 7, § 222

**VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)**

1. Projektant:

xxxxxxx. \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

2. Technický dozor stavby:

xxxxxxx \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

3. Objednatel:

Ing. Jindřich Frič, Ph.D. \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_



**STAVBA:****Renovace administrativního centra**Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1  
reg. č. projektu:**ZL č. 46**

## NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:

**ZL46 – změna technického řešení dvířek HUP**

## NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:

**Konstrukce zámečnické**POKYN VYDAL: **TOMIreko, s.r.o.** DATUM: 28.4.2021KOMU: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**OD: **TOMIreko, s.r.o.**

DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021

ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021

PŘEDMĚT ZMĚNY: **konstrukce zámečnické**DOTČENÉ MÍSTO: **Administrativní centrum CDV, budova 1**

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL46

## POPIS ZMĚNY:

**Dle požadavku bude provedena změna technického řešení dvířek HUP. Provedení dvířek v pozinku s nátěrem.**

## NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	1.571,84 Kč	330,86 Kč	1.901,92 Kč
Méněpráce:	- 1.571,84 Kč	- 330,86 Kč	- 1.901,92 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxxx

DATUM: 28.4.2021

## Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

 odstavec 4, § 222     odstavec 5, § 222     odstavec 6, § 222     odstavec 7, § 222

VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

## 1. Projektant:

xxxxxxx. \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

## 2. Technický dozor stavby:

xxxxxxx \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

## 3. Objednatel:

Ing. Jindřich Frič, Ph.D. \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**STAVBA:****Renovace administrativního centra**

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1  
reg. č. projektu:

**ZL č. 45**

## NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:

**ZL45 – provedení montáže zrcadel do roviny obkladu**

## NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:

**zasklívání**POKYN VYDAL: **TOMIreko, s.r.o.** DATUM: 28.4.2021KOMU: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**OD: **TOMIreko, s.r.o.**

DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021

ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021

PŘEDMĚT ZMĚNY: **zasklívání**DOTČENÉ MÍSTO: **Administrativní centrum CDV, budova 1**

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL45

## POPIS ZMĚNY:

**Provedení montáže zrcadel na sociální zázemí dle požadavku investora do roviny obkladu.**

## NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	19.375,57 Kč	4.068,87 Kč	23.444,44 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	19.375,57 Kč	4.068,87 Kč	23.444,44 Kč

NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxxxxxxxxx

DATUM: 28.4.2021

## Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222     odstavec 5, § 222     odstavec 6, § 222     odstavec 7, § 222

VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

## 1. Projektant:

xxxxxxxxxx \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

## 2. Technický dozor stavby:

xxxxxxx \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

## 3. Objednatel:

Ing. Jindřich Frič, Ph.D. \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_



**STAVBA:****Renovace administrativního centra**

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1  
reg. č. projektu:

**ZL č. 44**

## NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:

**ZL44 – sádrokartonové konstrukce 4. NP**

## NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:

**sádrokartonové konstrukce**POKYN VYDAL: **TOMIreko, s.r.o.** DATUM: 28.4.2021KOMU: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**OD: **TOMIreko, s.r.o.**

DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021

ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021

PŘEDMĚT ZMĚNY: **sádrokartonové konstrukce**DOTČENÉ MÍSTO: **Administrativní centrum CDV, budova 1**

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL44

## POPIS ZMĚNY:

**Provedení sádrokartonových konstrukcí zakreslených do dokumentace skutečného provedení dle specifikace a požadavků na vlastnosti investorem po jednotlivých místnostech ve 4.NP.**

## NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	902.762,34 Kč	189.580,09 Kč	1.092.342,43 Kč
Méněpráce:	- 231.302,35 Kč	- 48.573,49 Kč	- 279.875,84 Kč
Rozdíl:	671.459,99 Kč	141.006,60 Kč	812.466,59 Kč

NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxxxxx

DATUM: 28.4.2021

## Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222     odstavec 5, § 222     odstavec 6, § 222     odstavec 7, § 222

VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)

## 1. Projektant:

xxxxxxxxx \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

## 2. Technický dozor stavby:

xxxxxx \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

## 3. Objednatel:

Ing. Jindřich Frič, Ph.D. \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_