

**STAVBA:****Renovace administrativního centra**

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1  
reg. č. projektu:

**ZL č. 53****NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:****ZL53 – elektroinstalace, provedení doplnění jednotlivých systémů****NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:****elektroinstalace**POKYN VYDAL: **TOMIreko, s.r.o.** DATUM: 28.4.2021KOMU: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**OD: **TOMIreko, s.r.o.**

DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021

ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021

PŘEDMĚT ZMĚNY: **elektroinstalace**DOTČENÉ MÍSTO: **Administrativní centrum CDV, budova 1**

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL53

**POPIS ZMĚNY:**

**Dle požadavku investora byly provedeny doplňující systémy (EZS, požární odvětrání schodiště, venkovní čidlo pro kotelnu, rozvaděč do bytu 1.NP) a prvky elektroinstalace vč. provedení montáží svítidel dodávaných investorem.**

**NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	755.433,40 Kč	158.641,01 Kč	914.074,41 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	755.433,40 Kč	158.641,01 Kč	914.074,41 Kč

NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxxxxxxxxx

DATUM: 28.4.2021

**Důvod vícepráce / méněpráce:**

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222     odstavec 5, § 222     odstavec 6, § 222     odstavec 7, § 222

**VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)****1. Projektant:**

xxxxxxxxxx \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**2. Technický dozor stavby:**

xxxxxxx \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**3. Objednatel:**

Ing. Jindřich Frič, Ph.D. \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**STAVBA:****Renovace administrativního centra**

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1  
reg. č. projektu:

**ZL č. 52****NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:****ZL52 – elektroinstalace slaboproud****NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:****elektroinstalace**POKYN VYDAL: **TOMIreko, s.r.o.** DATUM: 28.4.2021KOMU: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**OD: **TOMIreko, s.r.o.**

DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021

ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021

PŘEDMĚT ZMĚNY: **elektroinstalace**DOTČENÉ MÍSTO: **Administrativní centrum CDV, budova 1**

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL52

**POPIS ZMĚNY:**

**Dle požadavku investora byly zrušeny aktivní prvky slaboproudé instalace a provedeny kompletní nové rozvody vč. rozšíření rozvaděčů SLP.**

**NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	527.309,40 Kč	110.734,97 Kč	638.044,37 Kč
Méněpráce:	- 581.174,00 Kč	- 122.046,54 Kč	- 703.220,54 Kč
Rozdíl:	- 53.864,60 Kč	- 11.311,57 Kč	- 65.176,17 Kč

NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxxxxxxxxx

DATUM: 28.4.2021

**Důvod vícepráce / méněpráce:**

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222     odstavec 5, § 222     odstavec 6, § 222     odstavec 7, § 222

**VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)****1. Projektant:**

xxxxxxxxx \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**2. Technický dozor stavby:**

xxxxx \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**3. Objednatel:**

Ing. Jindřich Frič, Ph.D. \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

<b>STAVBA:</b> <b>Renovace administrativního centra</b> Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1 reg. č. projektu:		<b>ZL č. 51</b>																
<b>NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:</b> <b>ZL51 – úprava odvětrání šachty dle PBŘ</b>																		
<b>NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:</b> <b>Stavební úpravy</b> POKYN VYDAL: <b>TOMIreko, s.r.o.</b> DATUM: 28.4.2021																		
KOMU: <b>Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.</b> OD: <b>TOMIreko, s.r.o.</b> DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021 ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ      DATUM: 28.4.2021																		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: stavební úpravy</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL51</b>																		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> <b>Po upřesnění požární odolnosti a provedení konstrukce dle PBŘ stavby provedena úprava pro odvětrání mezi místnostmi 0.03 a 0.04.</b>																		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%;">DPH</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">14.182,09 Kč</td> <td style="text-align: right;">2.978,24 Kč</td> <td style="text-align: right;">17.160,33 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">14.182,09 Kč</td> <td style="text-align: right;">2.978,24 Kč</td> <td style="text-align: right;">17.160,33 Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	14.182,09 Kč	2.978,24 Kč	17.160,33 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	14.182,09 Kč	2.978,24 Kč	17.160,33 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	14.182,09 Kč	2.978,24 Kč	17.160,33 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	14.182,09 Kč	2.978,24 Kč	17.160,33 Kč															
NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxxxxxxx DATUM: 28.4.2021																		
Důvod vícepráce / méněpráce: Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. <input type="checkbox"/> odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222																		
<b>VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)</b>																		
1. Projektant: xxxxxxxx.      _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
2. Technický dozor stavby: xxxxxxxxxxxx      _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
3. Objednatel: Ing. Jindřich Frič, Ph.D.      _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		

<b>STAVBA:</b> <b>Renovace administrativního centra</b> Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1 reg. č. projektu:	<b>ZL č. 50</b>																
<b>NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:</b> <b>ZL50 – změna demontovaného materiálu odpadního stoupacího potrubí</b>																	
<b>NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:</b> <b>Demontáže zti</b> <b>POKYN VYDAL: TOMIreko, s.r.o.                      DATUM: 28.4.2021</b>																	
<b>KOMU: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.</b> <b>OD: TOMIreko, s.r.o.</b> <b>DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021</b> <b>ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ                      DATUM: 28.4.2021</b>																	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: demontáže zti</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Administrativní centrum CDV, budova 1</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL50</b>																	
<b>POPIS ZMĚNY:</b> <b>Po rozkrytí konstrukcí bylo zjištěno, že stoupací odpadní potrubí, které bylo uvažováno v projektové dokumentaci litinové je z plastu.</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%;">DPH</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">- 20.767,39 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 4.361,15 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 25.128,54 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">- 20.767,39 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 4.361,15 Kč</td> <td style="text-align: right;">- 25.128,54 Kč</td> </tr> </tbody> </table> <p>NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxxxxxxxxx  DATUM: 28.4.2021</p> <p>Důvod vícepráce / méněpráce:  Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  <input type="checkbox"/> odstavec 4, § 222    <input type="checkbox"/> odstavec 5, § 222    <input type="checkbox"/> odstavec 6, § 222    <input type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 </p>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce:	- 20.767,39 Kč	- 4.361,15 Kč	- 25.128,54 Kč	Rozdíl:	- 20.767,39 Kč	- 4.361,15 Kč	- 25.128,54 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Méněpráce:	- 20.767,39 Kč	- 4.361,15 Kč	- 25.128,54 Kč														
Rozdíl:	- 20.767,39 Kč	- 4.361,15 Kč	- 25.128,54 Kč														
<b>VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)</b> <p>1. Projektant:  xxxxxxx.                      <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____</p> <p>2. Technický dozor stavby:  xxxxxxx                      <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____</p> <p>3. Objednatel:  Ing. Jindřich Frič, Ph.D.                      <b>PODPIS:</b> _____ <b>DATUM:</b> _____</p>																	

**STAVBA:****Renovace administrativního centra**

Název projektu: Rekonstrukce pro snížení energetické náročnosti budovy 1  
reg. č. projektu:

**ZL č. 49****NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU:****ZL49 – odpočet neprovedených hydroizolačních stěrek****NÁVRH NA SCHVÁLENÍ ZMĚNY:*****Izolace proti vlhkosti***

POKYN VYDAL: **TOMIreko, s.r.o.** DATUM: 28.4.2021

KOMU: **Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**

OD: **TOMIreko, s.r.o.**

DATUM VYHOTOVENÍ ZL: 28.4.2021

ODESLÁNO: ANO, OSOBNĚ DATUM: 28.4.2021

PŘEDMĚT ZMĚNY: ***izolace proti vlhkosti***

DOTČENÉ MÍSTO: **Administrativní centrum CDV, budova 1**

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL49

**POPIS ZMĚNY:****Odpočet neprovedených hydroizolačních stěrek proti vlhkosti.****NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY:**

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Méněpráce:	- 104.696,28 Kč	- 21.986,22 Kč	- 126.682,50 Kč
Rozdíl:	- 104.696,28 Kč	- 21.986,22 Kč	- 126.682,50 Kč

NAVRHOVATEL: TOMIreko, s.r.o. xxxxxxxx

DATUM: 28.4.2021

**Důvod vícepráce / méněpráce:**

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222     odstavec 5, § 222     odstavec 6, § 222     odstavec 7, § 222

**VYJÁDŘENÍ: (připojení podpisu je vyjádřením souhlasu s navrhovanou změnou dle tohoto ZL)**

**1. Projektant:**

xxxxx. \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**2. Technický dozor stavby:**

xxxxxxxxx \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

**3. Objednatel:**

Ing. Jindřich Frič, Ph.D. \_\_\_\_\_ PODPIS: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_