

\_\_\_\_\_

**DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

**Revitalizace sportovního areálu Lipky,  
I. etapa – tréninkové hřiště  
část A – revitalizace tréninkového hřiště**

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** město Horažďovice  
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1  
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města  
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

**Zhotovitel:** Dušan Diviš  
se sídlem: Štětice 27, 398 11 Ražice  
registrován v: Živnostenském rejstříku vedeném MPO Praha  
IČO, DIČ: 72125021, CZ7909301675  
Bankovní spojení: XX

**Předmět dodatku ke smlouvě**

*Jelikož objednatel k dnešnímu dni nezajistil příslušné opatření stavebního úřadu a nepředal staveniště, dohodly se obě smluvní strany na změně termínů plnění.*

*Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.*

**1. V čl. III. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:**

1.	Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době:	
a)	předání staveniště a zahájení prací	do 20 kalendářních dnů od výzvy objednatele
b)	dokončení a předání díla (stavby)	do 90 kalendářních dnů od zahájení prací
c)	úprava a úplné vyklizení staveniště	do 3 kalendářních dnů od předání díla (stavby)

*Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou dne 23.11.2021.*

*Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 58. zasedání dne 26.04.2021.*

V Horažďovicích, dne 17.05.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman

Dušan Diviš