

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

**Revitalizace sportovního areálu Lipky,
I. etapa – tréninkové hřiště
část B – automatický závlahový systém**

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: Dušan Diviš
se sídlem: Štětice 27, 398 11 Ražice
registrován v: Živnostenském rejstříku vedeném u MPO Praha
IČO, DIČ: 72125021, CZ7909301675
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Jelikož objednatel k dnešnímu dni nezajistil příslušné opatření stavebního úřadu a nepředal staveniště, dohodly se obě smluvní strany na změně termínů plnění.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. III. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1.	Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době:	
a)	předání staveniště a zahájení prací	do 20 kalendářních dnů od výzvy objednatele
b)	dokončení a předání díla (stavby)	do 90 kalendářních dnů od zahájení prací
c)	úprava a úplné vyklizení staveniště	do 3 kalendářních dnů od předání díla (stavby)

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou dne 23.11.2021.

Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 58. zasedání dne 26.04.2021.

V Horažďovicích, dne 17.05.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman

Dušan Diviš