



KUMSP00RJUHE

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -6-		
03331	2017	17/4
poř. číslo	rok	zkr. odb.

#### DODATEK č. 4

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, ev. číslo 03331/2017/IM


#### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava  
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou  
národním hejtmánem kraje  
IČO: 70890692  
DIČ: CZ70890692  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.  
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

##### 2. MR Design CZ s.r.o.

se sídlem: Nábřeží Svazu protifašistických bojovníků 457/30, Poruba,  
708 00 Ostrava  
zastoupena: Ing. Roman Diehel - jednatel  
IČO: 25388606  
DIČ: CZ 253 88 606  
bankovní spojení: ČSOB a. s. – divize Poštovní spořitelna  
číslo účtu: 165428953/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 17 740

(dále jen „zhotovitel“)

#### II.

#### Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 15. 9. 2017 smlouvu č. 03331/2017/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru pro stavbu „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ (dále jen „stavba“). Dne 27. 11. 2017 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 ev. č. 03331/2017/IM/1, dne 28. 6. 2018 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 2 ev. č. 03331/2017/IM/2 a dne 13. 2. 2019 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 3 ev. č. 03331/2017/IM/3.

2. Z důvodu změn okolností, vzniklých při přípravě realizace stavby, které nebylo možné při uzavření smlouvy předvídat ani nijak ovlivnit, vyvstala potřeba změny smlouvy.

Podle aktuálně dostupných informací je možnost spolufinancovat projekt „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ z Integrovaného regionálního operačního programu (dále „IROP“) v rámci využití finančních prostředků REACT-EU.

3. Po dokončení všech stupňů projektové dokumentace (tj. všech částí díla) vyvstala potřeba níže uvedených projekčních prací (dále též „vícepráce“), spočívajících v návrhu takových doplnění stavby, kterými bude v souladu s požadavky programu REACT-EU v obytných a pobytových místnostech zajištěna trvalá koncentrace CO<sub>2</sub> menší než 1500 ppm.

Doplnit je nutné následující části stavby:

- vzduchotechnika – regulace výkonu větrání všech pokojů klientů a všech společenských místností, dle naměřené koncentrace CO<sub>2</sub>,
- silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace, včetně měření a regulace,

a to v rozsahu projektové dokumentace pro provedení stavby.

4. **Cena sjednaných víceprací činí:**

<b>bez DPH</b>	<b>179 000 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>37 590 Kč</b>
<b>cena víceprací včetně DPH</b>	<b>216 590 Kč</b>

### **III. Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Čl. III odst. 2 smlouvy se doplňuje o bod 2.4a, který zní takto:

**„PD pro provádění stavby – doplnění VZT**

Projektová dokumentace bude navržena tak, aby byla zajištěna trvalá koncentrace CO<sub>2</sub> menší než 1500 ppm, a to úpravou PD v částech:

- část vzduchotechnika – regulace výkonu větrání všech pokojů klientů a všech společenských místností, dle naměřené koncentrace CO<sub>2</sub>,
- část silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace, včetně měření a regulace.

Na tuto část díla se aplikují ve stejném rozsahu ustanovení čl. III odst. 2 bod 2.4, čl. III odst. 3 třetí odrážka, čl. III odst. 4, čl. III odst. 8 a čl. VI odst. 2 písm. h) smlouvy.”

2. Čl. IV odst. 1 smlouvy se doplňuje o toto ustanovení:

„e) PD pro provádění stavby – doplnění VZT dle čl. III odst. 2 bod 2.4a této smlouvy (3. část díla) do 18 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 4 ke smlouvě,”

3. Vzhledem ke zvýšení ceny za dílo o cenu víceprací a doplnění bodu 2.4a smlouvy se čl. VII odst. 1 smlouvy mění takto:

„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	<b>Oznámení</b> (čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)	50 000	10 500	60 500
	<b>Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) a dokumentace k žádosti o povolení demolice</b> (čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)	840 000	176 400	1 016 400
	<b>1. část celkem</b>	890 000	186 900	1 076 900
2. část	<b>Dokumentace k žádosti o vydání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení</b> (čl. III odst. 2 bod 2.2a smlouvy)	360 000	75 600	435 600
	<b>PD pro stavební řízení</b> (čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)	500 000	105 000	605 000
	<b>2. část celkem</b>	860 000	180 600	1 040 600
3. část	<b>PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby</b> (čl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy)	550 000	115 500	665 500
	<b>PD pro provádění stavby – doplnění VZT</b> (čl. III odst. 2 bod 2.4a smlouvy)	179 000	37 590	216 590
	<b>Návrh a dokumentace vnitřního vybavení</b> (čl. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)	200 000	42 000	242 000
	<b>3. část celkem</b>	929 000	195 090	1 124 090
<b>Cena celkem</b>		2 679 000	562 590	3 241 590

4. Specifikace uhrazení díla sjednaná v článku VIII odst. 3 smlouvy se doplňuje o čtvrtou odrážku, která zní takto:

- „po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.4a smlouvy bude uhrazena cena za tuto část díla uvedenou v čl. VII odst. 1 této smlouvy.“

5. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

#### IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy obdrží druhá smluvní strana, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje [www.msk.cz](http://www.msk.cz).
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 13/807 ze dne 29. 3.2021.

V Ostravě dne 17. 05. 2021



V Ostravě dne 30. 3. 2021



**MR**  
design  
MR Design CZ s.r.o.  
Napřezí SPB 457 60  
602 00 Ostrava-Poruba

architektura  
stavební projekce

post@mrdesign.cz  
DIČ CZ25386806