

Vojenský technický ústav, s.p. odštěpný závod VTÚL a PVO
Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9 – Kbely

(dále jen „příjemce“) na straně druhé

se dohodly v souladu s článkem 11 odst. 1 Smlouvy č. 1201 4 7050 (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4, na následujících změnách a doplňcích Smlouvy formou uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“).

Článek 1

ÚČEL DODATKU

Účelem dodatku je na základě závěrů ze zasedání komise ke kontrolním zkouškám projektu obranného vývoje, které se konalo dne 3. října 2014 provést změny termínů etap po nevyhovujícím hodnocení kontrolních zkoušek a posunutí ukončení projektu do roku 2015 bez nároku na poskytnutí účelové podpory příjemci.

Článek 2

ZMĚNY A DOPLŇKY SMLOUVY

1. Ruší se text Článku 1, odst. 3 „Etapy vývoje a termíny plnění projektu“ písm. h), i), j), k) a l) Smlouvy a nahrazuje se takto“
 - h) Vojskové zkoušky
Termín: od 15. 9. 2014 do 31. 5. 2015
Výstup: Závěrečná zpráva z Vojskových zkoušek
 - i) Odstranění neshod po vojskových zkouškách
Termín: od 1. 6. 2015 do 31. 7. 2015
Výstup: Odstranění neshod po vojskových zkouškách
 - j) Repase prototypu po Vojskových zkouškách – dopracování dokumentace a zpracování návrhu na zavedení
Termín: od 1. 6. 2015 do 31. 7. 2015
Výstup: Upravený prototyp, zpracovaná dokumentace a návrh na zavedení
 - k) Vypracování Závěrečné zprávy
Termín: do 31. 8. 2015
Výstup: Závěrečná zpráva
 - l) Závěrečné oponentní řízení
Termín: dle upřesnění pokynů poskytovatele
Výstup: Zápis ze závěrečného oponentního řízení

2. Ruší se text článku 2 odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se textem:
 1. Řešení projektu bude zahájeno v roce 2012 nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 31. května 2015. Období hodnocení výsledků a vypořádání smlouvy se stanovuje od 1. 6. 2015 do 30. 9. 2015.
3. Ruší se text článku 5 odst. 3 Smlouvy a nahrazuje se textem:
 3. Průběžné zprávy o postupu řešení projektu, závěrečná zpráva a příslušné doklady o nákladech zahrnují období od zahájení řešení projektu v roce 2012 až do ukončení řešení projektu v roce 2015, přičemž první období začíná zahájením projektu v roce 2012 a končí 31. prosince 2012.

Článek 3

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejich platných příloh, neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž jeden výtisk obdrží příjemce a dva výtisky poskytovatel. Všechny výtisky mají stejnou platnost.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 28/11/2014

Poskytovatel:



Dr. SIRA KALEVSKOVA



V Praze dne: 18/11/2014

Příjemce:



ředitel

Václav IROVSKÝ



Vojenský technický ústav, v.ú.
Křižovatka č. 244, 197 06 Praha 9-Kbely
tel. 224270011 fax 224270224
www.vut.cz