

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. 066/955271,753568/S955/2020/040/Bar

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: **Ing. Miroslavem Roznerem**, ředitelem Oblastního ředitelství západní Čechy, na základě pověření ze dne 21.12.2020 uděleného Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

ve věcech technických jedná: [redacted] specialista vodního hospodářství

tel.: [redacted]

[redacted] technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: [redacted]

[redacted] osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

se sídlem Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 642 55 611

DIČ: CZ64255611

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

statutární orgán: **Ing. Jaroslav Jakoubek**, jednatel

zastoupen: Bc. Jakubem Vodseďálkem, DiS.

tel.: [redacted]

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s., pobočka Ústí nad Orlicí

číslo účtu: 341302664/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 066/955271,753568/S955/2020/040/Bar na projektovou dokumentaci: „VN U Trojky“.
2. Předmětem dodatku je změna doby plnění díla, způsobená technickými komplikacemi, zjištěnými při realizaci díla.
3. Nově čl. II. Doba plnění zní takto:
 1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: **15.6.2020**
Dílo (pro vydání povolení stavby ve společném územním a stavebním řízení) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do: **30.6.2021**.
 2. Zpracování a předání díla uvažuje s níže uvedeným dílčím plněním, a to v uvedených termínech:
 - a) PD pro vydání povolení stavby ve společném územním a stavebním řízení a provádění stavby (část), geodetické práce, hydrologická data ČHMÚ – provedeno nejpozději do **31.12.2020**.
 - b) PD pro vydání povolení stavby ve společném územním a stavebním řízení a provádění stavby (část), plán BOZP, kategorizace, posudek TBD – provedeno nejpozději do **30.6.2021**.
 3. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující závažné zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
 4. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby objednatel.
4. ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 066/955271,753568/S955/2020/040/Bar zůstávají beze změn.

II.**Criminal Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy včetně jejích dodatků a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

III.**Závěrečná ustanovení**




1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

V Karlových Varech, dne 10.5.2021

Vp. Vp. 1737, dne 10.5.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Miroslav Rozner
ředitel Oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel
Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.