


**Dodatek č. 6 ke smlouvě číslo 1201 4 7050**
**o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu**
**„Stabilizace obrazu z optoelektronických senzorů s geografickou projekcí cíle – Hlavice-2“**
**SMLUVNÍ STRANY**
**1. Česká republika – Ministerstvo obrany**

se sídlem : Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
 jejímž jménem jedná : Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel Odboru vyzbrojování  
 pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO

se sídlem kanceláři : nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6  
 IČ : 60162694  
 DIČ : CZ60162694  
 bankovní spojení : Česká národní banka, pobočka 701  
 Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

číslo účtu : ██████████

vyřizuje ve věcech : Ing. Valéria Kinštová tel.: ██████████  
 smluvních : fax: ██████████

vyřizuje ve věcech : Mgr. Pavel Chrenko tel.: ██████████  
 technicko-organizačních : fax: ██████████

adresa pro doručování : Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
 Odbor vyzbrojování pozemních sil  
 nám. Svobody 471/4  
 160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

**2. Vojenský technický ústav s.p. odštěpný závod VTÚLaPVO**

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859

se sídlem : Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely  
 jehož jménem jedná : Ing. Jiří ČUMA, CSc., ředitel odštěpného závodu  
 VTÚLaPVO

IČ : 24272523  
 DIČ : CZ24272523  
 bankovní spojení : Česká spořitelna, a. s.  
 číslo účtu : ██████████

vyřizuje ve věcech : Jolana Bezchlebová tel.: ██████████  
 smluvních : ██████████

vyřizuje ve věcech : Ing. Jiří Kuzdas tel.: ██████████  
 technicko-organizačních : ██████████

adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s.p. odštěpný závod VTÚL a PVO  
Mladoboleslavská 944  
197 06 Praha 9 – Kbely

**(dále jen „příjemce“) na straně druhé**

se dohodly v souladu s článkem 11 odst. 1 Smlouvy č. 1201 4 7050 (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1, 2, 3, 4 a 5, na následujících změnách a doplňcích Smlouvy formou uzavření tohoto dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“).

## **Článek 1**

### **ÚČEL DODATKU**

Účelem dodatku je na základě neshod zjištěných komisí v rámci plnění etapy „Vojskové zkoušky“ provést změny termínů plnění etap po nevyhovujícím výsledku vojskových zkoušek a posunutí ukončení projektu do roku 2016 bez nároku na poskytnutí podpory příjemci za toto prodloužené období. Dále se tímto dodatkem zohledňují organizační změny na straně příjemce a poskytovatele.

## **Článek 2**

### **ZMĚNY A DOPLŇKY SMLOUVY**

1. Text záhlaví Smlouvy „SMLUVNÍ STRANY“ se mění tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
2. Ruší se text Článku 1, odst. 3 „Etapy vývoje a termíny plnění projektu“ písm. i), j), k) a l) Smlouvy a nahrazuje se takto:
  - i) Odstranění neshod po vojskových zkouškách, závěrečná zpráva z vojskových zkoušek s výsledkem vyhovujícím  
Termín: od 1. 6. 2015 do 30. 11. 2015  
Výstup: Odstranění neshod po vojskových zkouškách, závěrečná zpráva z vojskových zkoušek s výsledkem vyhovující
  - j) Repase prototypu po vojskových zkouškách – dopracování dokumentace a zpracování návrhu na zavedení  
Termín: od 1. 6. 2015 do 30. 11. 2015  
Výstup: Upravený prototyp, zpracovaná dokumentace a návrh na zavedení
  - k) Vypracování Závěrečné zprávy  
Termín: do 31. 12. 2015  
Výstup: Závěrečná zpráva
  - l) Závěrečné oponentní řízení  
Termín: dle upřesnění pokynů poskytovatele  
Výstup: Zápis ze závěrečného oponentního řízení
3. Ruší se text článku 2 odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se textem:
  1. Řešení projektu bude zahájeno v roce 2012 nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 31. prosince 2015. Období hodnocení výsledků a vypořádání smlouvy se stanovuje od 1. 1. 2016 do 30. 4. 2016.

4. Ruší se text článku 5 odst. 3 Smlouvy a nahrazuje se textem:

3. Průběžné zprávy o postupu řešení projektu, závěrečná zpráva a příslušné doklady o nákladech zahrnují období od zahájení řešení projektu v roce 2012 až do ukončení řešení projektu v roce 2015, přičemž první období začíná zahájením projektu v roce 2012 a končí 31. prosince 2012.

5. Do článku 1 Smlouvy se doplňuje odst. 7 v tomto znění:

Za nesplnění čl. 1 odst. 3 písm. i) tohoto dodatku se příjemce zavazuje uhradit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč. Na toto plnění se nevztahuje ustanovení čl. 8 odst. 3 a 4 Přílohy č. 2 ke smlouvě – Všeobecné podmínky ke smlouvě, část A.

### Článek 3

#### OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejích platných příloh, neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž jeden výtisk obdrží příjemce a dva výtisky poskytovatel. Všechny výtisky mají stejnou platnost.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 27.7.2015

Poskytovatel:

V Praze dne: 3.8.2015



Příjemce:



Ing. Tomáš DVORÁČEK



Ing. Jiří ČUMA, CSc.



Výzkumný ústav VTEB, s.p.a., nástupní závod VTEB-PVO  
Mladobudčská 244, 167 06 Praha 6-Ržetův  
IČ 24717693, DIČ CZ20772523

15