



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 30.8.2016

Muz/424/2016

uzavřený mezi dále uvedenými smluvními stranami:

Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace hl. m. Prahy

se sídlem: Kožná 475/1, 110 00 Praha 1

zastoupeno: PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou

IČ: 00064432

DIČ: CZ00064432

bankovní spojení: PPF Banka

číslo účtu: 2001010031/6000

plátce DPH

dále jen **“investor”**, na straně jedné

a

SVS INVEST spol. s r.o.

se sídlem: Pod Lečí 593, 155 31 Praha 5 - Lipence

zastoupena: Ing. Petrem Suchomelem, jednatelem

e-mail: svsinvest@seznam.cz

telefon: 777737037

IČ: 25114522

DIČ: CZ25114522

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha 5 - Zbraslav

číslo účtu: 51-1811380267/0100

společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 50914

plátce DPH

dále jen **„TDI“**, na straně druhé

Akce je podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě je prodloužení činností zhotovitele dle smlouvy v návaznosti na prodloužení termínu ukončení stavebních prací zhotovitelem – firmou AKANT ART, v.o.s. na akci „Památková obnova historické Novomlýnské vodárenské věže – 1. etapa v r. 2016-2017“ dodatkem č. 2 ze dne 26.1.2017. V důsledku prodloužení termínu smlouvy se upravuje rovněž cena prací.

Za první:

Lhůta plnění se prodlužuje a nové znění bodu V. smlouvy je:

TDI se zavazuje provádět výkon činnosti dle čl. I a II. této smlouvy po celou dobu realizace stavby, a to počínaje dnem podpisu této smlouvy až do doby předání díla investorovi. Dohodnutá doba pro realizaci díla je 1.9.2016 až 31.3.2017.

Za druhé:

V souvislosti s prodloužením termínu činností dle smlouvy se upravuje cena prací podle čl. III. smlouvy ve výši 149.084,- Kč bez DPH o jednu měsíční částku a nová cena prací činí **167.084,- Kč bez DPH.**

Nové znění bodu 2. čl. III je:

1. Cenu za prováděné práce uhradí investor TDI takto:

| | |
|---|---------------------|
| Za každý kalendářní měsíc činnosti ve výši..... | 18 000,- Kč |
| do maximální výše | 144 000,- Kč |

Doplatek do výše smluvní ceny po předání díla investorovi.

Cena neobsahuje DPH, které bude účtováno v zákonné *výši.*

Za třetí:

Dokument ke zdůvodnění prodloužení činnosti zhotovitele.

Přílohou tohoto dodatku je harmonogram stavebních prací zhotovitele – firmy AKANT ART, v.o.s., který je rovněž přílohou dodatku č. 2 ke smlouvě č. MUZ 415/2016 na Památkovou obnovu historické Novomlýnské věže – 1. etapa v r.2016 – 2017.

Za čtvrté:

Ve všem ostatním zůstává smlouva o poskytování činností TDI ze dne 30.8. 2016 nezměněna.

Za páté:

Tento dodatek č.2 je dán ve dvou stejnopisech s hodnotou originálů, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Harmonogram stavebních prací firmy AKANT ART v.o.s.

V Praze dne 20.2.2017

Praze dne 20.2.2017

Za investora:



PhDr. Zuzana Strnadová

**PhDr. Zuzana Strnadová,
ředitelka**

TDI:



Ing. Petr Suchomel, jednatel

Yell